

Календарный план работы в марте-декабре 2023 г.

Направление «Управление системой воспитания в дошкольных образовательных организациях»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
1.	Инвариантная часть				
1.1.	Заключение соглашения о сотрудничестве с ГБУ ДПО ЧИППКРО о реализации научно-прикладного проекта	До 25.03. 2023 г.	Яковлева Г.В.	Семеняк О.А. – заведующий МБДОУ, Булаева Ю. Н. - заместитель заведующего по УМР	Соглашение о сотрудничестве
1.2.	Участие в установочном семинаре для региональных инновационных площадок	март 2023 г.	Яковлева Г.В.	Семеняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Программа установочного семинара
1.3.	Инициирование создания в ДОО Творческих групп (проектных команд) по выработке стратегии инновационной деятельности.	Март 2023 г	Яковлева Г.В.	Семеняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Решение о создании Творческой группы (проектной команды)
1.4.	Проведение диагностики готовности проектной команды к инновационной деятельности	Март 2023г	Яковлева Г.В.	Семеняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Аналитические материалы, определение кластеров по уровням готовности
1.5.	Создание нормативно-правовой основы деятельности Творческой группы	Март - апрель 2023 г	Яковлева Г.В.	Семеняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	- Приказ на организацию Творческой группы (проектной команды),

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
	(проектной команды)				- Положение о Творческой группе (проектной команде), -- календарный план работы на 2022 год
1.6.	Определение перспективных партнеров по проектам, выстраивание стратегии взаимодействия	Март-апрель 2023 г	Яковлева Г.В.	Семяняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Решение о выборе партнеров
1.7.	Заключение договоров с организациями-партнерами для повышения эффективности деятельности региональной площадки	Апрель 2023 г	Яковлева Г.В.	Семяняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Договор о сотрудничестве
1.8.	Выстраивание стратегии обучения членов проекта (уточняется в вариативной части календарного плана)	Апрель 2023 г	Яковлева Г.В.	Семяняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Договор о сотрудничестве с учреждениями дополнительного профессионального образования, высшего образования
1.9.	Мониторинг проводимых научно-практических конференций по проблемам инновационной деятельности РИП (на уровне РФ) – теоретическое исследование разработанности	Апрель 2023г	Яковлева Г.В.	Семяняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Аналитические материалы мониторинга, определение позитивного опыта РФ для использования в деятельности РИП

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
	проблемы проекта				
1.10	Подготовка материалов для научной статьи, раскрывающей ведущую идею, лежащую в основе инновационного опыта региональной площадки, включая ее научное обоснование	Апрель 2023 г.	Яковлева Г.В.	Семяняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Материалы для научной статьи
1.11	Консультирование педагогических работников и руководителей региональной инновационной площадки специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО по вопросам: - разработки локальных нормативных актов по направлениям деятельности РИП (проектное управление инклюзивным образованием, бережная цифровая образовательная среда для дошкольников) - разработка инновационных проектов по направлениям для Программы	I квартал 2023 г. II квартал 2023 г. II-III кварталы 2023 г. III, IV квартал 2023 г.	Яковлева Г.В.		Журнал консультаций

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
	<p>развития и внесения изменений в ООП ДОУ</p> <p>- разработка программ вебинаров (семинаров) для педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций Челябинской области по тематике деятельности РИП</p> <p>- подготовки к участию в итоговой региональной конференции по результатам деятельности РИП в 2023 году</p>				
1.12	<p>Публикация научной статьи, раскрывающей ведущую идею, лежащую в основе инновационного опыта региональной площадки, включая ее научное обоснование</p>	Август 2023 г.	Яковлева Г.В.	Семяняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Научная статья Скриншот выходных данных журнала РИНЦ Минимальное количество публикаций -1
1.13	<p>Представление опыта деятельности региональной инновационной площадки в 2023 году</p>	Ноябрь 2023 г.	Яковлева Г.В.	Семяняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Материалы инновационного опыта для размещения на сайте ДОО

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
1.14	Экспертиза результатов деятельности РИП по итогам 2023 года	Ноябрь 2023 г.	Яковлева Г.В.	–	Экспертное заключение; участие в профессионально-общественной экспертизе деятельности региональных инновационных площадок в 2022 году
1.15	Участие в итоговой региональной конференции по результатам деятельности РИП в 2023 году	Ноябрь 2023 г.	Яковлева Г.В.	Семеняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Материалы комплексный доклад о деятельности региональных инновационных площадок в 2022 году
1.16	Информационное сопровождение инновационной деятельности; размещение материалов (продуктов деятельности) региональной инновационной площадки по тематике проекта на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО	ежемесячно	Яковлева Г.В.	Семеняк О.А. – заведующий Булаева Ю. Н. – зам. зав. по УМР	Не менее 3 материалов (продуктов деятельности) региональной инновационной площадки по тематике проекта, размещенных на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, получивших отзывы работников образования
1.17	Мониторинг результативности деятельности региональных инновационных площадок	декабрь 2023 г.	Яковлева Г.В.	–	Материалы комплексный доклад о деятельности региональных инновационных площадок в 2022 году
2.	Вариативная часть				
2.1.	Организация теоретического исследования	Апрель-май 2023г	Яковлева Г.В.	Руководители РИП	Анализ полученных результатов

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
	уровня разработанности проблемы (по направлениям: проектного управления системой воспитания: российский и международный опыт			Участники РИП	
2.2.	Подготовка пакета инструментального обеспечения оценивания уровня готовности педагогов к реализации системы воспитания	Май – июнь 2023	Яковлева Г.В.	Руководители РИП Участники РИП	Пакет инструментального обеспечения
2.3.	Организация мониторинга готовности педагогов к реализации системы воспитания	Август 2023 г	Яковлева Г.В.	Руководители РИП Участники РИП	Аналитические материалы по результатам мониторинга
2.4.	Организация исследования готовности педагогов ДОУ к проектной деятельности. Оценка готовности. Распределение по кластерам.	Апрель-май 2023г	Яковлева Г.В.	Руководители РИП Участники РИП	Анализ полученных результатов Протокол
2.5.	Участие в модульном курсе «Написание научной статьи»	Май 2023 г.	Яковлева Г.В.	Руководители РИП Участники РИП	Документ установленного образца (сертификат)
2.6.	Работа с чек-листом «Оценка качества рабочих программ	Ноябрь 2023	Яковлева Г.В.	Руководители ДОУ Участники РИП	Аналитические данные, риски и возможности

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
	воспитания в ДОУ				
2.7.	Подготовка материалов для написания статьи по механизмам управления системы воспитания в ДОУ	Август 2023 г		Участники проекта	Статья для публикации в журнале РИНЦ «Вопросы педагогики»
2.8.	Организация раздела сайте ДОУ «Инновационная деятельность»	Апрель-декабрь 2023 г		Семяняк О.А. – заведующий	Скриншоты материалов на сайте
2.9.	Размещение информационных материалов о реализации проекта в социальных сетях	Май-декабрь 2023 г		Семяняк О.А. – заведующий	Скриншоты материалов в социальных сетях -
2.10	Разработка и внесение в Программу развития инновационного проекта «Механизмы управления системой воспитания»	Сентябрь 2023 г	Яковлева Г.В.	Руководитель ДОУ Участники проекта	Инновационный проект в Программу развития на период до 2025 года
2.11	Разработка и апробация модели мотивации творческого труда участников проекта	Август 2023 г	Яковлева Г.В.	Семяняк О.А. – заведующий	Модель мотивации творческого труда участников проекта