

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
С. КОВАЛЕВСКОГО

**«ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
С. КОВАЛЕВСКОГО
С ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ (ПРИКАЗАМИ, ПОЛОЖЕНИЯМИ) ПО
УЧРЕЖДЕНИЮ»**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

Заместитель директора
по учебно-коррекционной работе
Довгаль Михаил Юрьевич

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Основные данные:

Заказчик: директор школы-интерната Бурдина О.Н.

Процесс: Ознакомление сотрудников школы-интерната с локальными актами по учреждению.

Границы процесса: ознакомление с приказами, другой документацией.

Руководитель проекта: заместитель директора по УКР Довгаль М.Ю.

Рабочая группа проекта: Коноплянко Н.М., Ирхова Е.М.

Обоснование:

1. Повторяемый процесс;
2. Длительный процесс.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Наименование	Текущий показатель	Ожидаемый показатель
Время протекания процесса	25 минут	1-2 минуты
Носитель информации	Материальный носитель	Электронный носитель


Сроки реализации мероприятий проекта

1. Старт проекта – 16.08.2021 г.
2. Разбор и анализ текущей ситуации – 16.08.2021 – 31.08.2021 г.
3. Поиск и выявление проблем – 01.09.2021 – 06.09.2021 г.
4. Разработка целевой карты проекта – 07.09.2021 – 13.09.2021 г.
5. Разработка «дорожной карты» проекта – 07.09.2021 – 13.09.2021 г.
6. Защита карточки проекта – 13.09.2021 г.
7. Корректировка и внедрение улучшений – 13.09.2021 - 28.09.2021 г.
8. Закрытие проекта – 30.09.2021 г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Эффекты проекта

Повышение удовлетворенности
сотрудников



Сокращение временных затрат
сотрудников



Повышение прозрачности процесса



Повышение системы отчетности



КОМАНДА ПРОЕКТА

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ



БУРДИНА
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА
Директор
школы-интерната,
заказчик проекта



ДОВГАЛЬ
МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ
Зам. директора по
УКР,
руководитель проекта

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА



ИРХОВА
ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА
оператор
проекта



КОНОПЛЯНКО
НИНА
МИХАЙЛОВНА
администратор
проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА

ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемая в проекте роль
БУРДИНА Ольга Николаевна	Директор школы-интерната	Куратор проекта (заказчик)
ДОВГАЛЬ Михаил Юрьевич	Заместитель директора по учебно-коррекционной работе	Руководитель проекта
ИРХОВА Елена Михайловна	Учитель	Техническое сопровождение проекта
КОНОПЛЯНКО Нина Михайловна	Специалист по кадрам	Нормативно-правовое сопровождение проекта

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «ТЕКУЩАЯ»)

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

1. Учителя в течении рабочего времени не успевают ознакомиться своевременно с приказами по учреждению.
2. Нет возможности ознакомиться с приказами в иное или свободное время.
3. Большие затраты по времени.




ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «ТЕКУЩАЯ»)

Картина текущего состояния «Ознакомление сотрудников школы-интерната с локальными актами учреждения»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «ТЕКУЩАЯ»)

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

проблемы, решение которых требует внесения изменений в федеральное законодательство, работу федеральных программных продуктов



РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

проблемы, решение которых требует проведение мероприятий с привлечением других органов власти Краснодарского края, внесения изменений в региональное законодательство




УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ (отдела, управления, департамента)

проблемы, решение которых не требует привлечения дополнительных ресурсов и возможно силами органа власти, в котором проходит картирование


ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «ОЖИДАЕМАЯ»)

Картина текущего состояния «Ознакомление сотрудников школы-интерната с локальными актами учреждения»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «ОЖИДАЕМАЯ»)

Картина целевого состояния «Ознакомление сотрудников школы-интерната с локальными актами учреждения»



**Время сокращения потерь:
от 12,5 – 25 минут до 1-2 минут**

РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА	Уменьшить трудозатраты сотрудников школы-интерната на ознакомление с локальными актами (приказами, положениями) по учреждению через перевод процесса в электронную форму к 30.09.2021 года.					
Способ достижения цели проекта	Создание электронного сетевого ресурса для ознакомления с актами по учреждению.					
Результат проекта	Результат	Базовое значение	Период, год			
			30	09	2021	
Создание сетевого ресурса, соответствующего целям проекта.						
Требования к результату проекта	Требования	Базовое значение	Период, год			
			30	09	2021	
	Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные и количественные характеристики результата проекта в разрезе значений по годам реализации проекта с указанием базового значения					
	Создание условий для ознакомления с приказами для всех работников учреждения					100%
	Перевод приказов по учреждению в электронный вид					100%
Сокращение затрат по времени					12,5 раз	
Пользователи результатами проекта	Все сотрудники ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы-интерната с. Ковалёвского					

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Выполняемые работы	Длительность (дни)	Период выполнения	2021 Сентябрь I неделя	2021 Сентябрь II неделя	2021 Сентябрь III неделя	2021 Сентябрь IV неделя
1.	Разбор и анализ текущей ситуации	16	16.08 – 31.08	-	-	-	-
2.	Поиски и выявление проблем	6	01.09 – 06.09				
3.	Разработка целевой карты проекта	7	07.09 – 13.09				
4.	Разработка «дорожной карты» проекта	7	07.09 – 13.09				
5.	Определение порядка хранения локальных актов учреждения в электронном виде. Подготовка приказа.	3	14.09 – 16.09				
6.	Разработка сетевого ресурса для хранения документации	12	17.09 – 28.09				
7.	Предоставление доступа для ознакомления с локальными актами по учреждению	2	29.09 – 30.09				

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Руководитель проекта:
ДОВГАЛЬ М.Ю.

e-mail: misha_nov71@mail.ru

