



**Карточка микропроекта «Оптимизация процесса заполнения электронного журнала»
в МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»**

1. Вовлеченные лица и рамки проекта	2. Обоснование выбора												
<p>Заказчики процесса: администрация, зам.директора, педагоги школы</p> <p>Периметр проекта: МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»</p> <p>Владелец проекта: Директор И.М. Чернова</p> <p>Руководитель проекта: Боженова М.С., зам.директора по УВР</p> <p>Команда проекта: Сергеева А.А. – зам.директора по ВР, Малашкина С.В., учитель нач.классов, руковод. МО, Анисимова С.А., учитель математики, руковод. МО</p>	<p>Ключевой риск: Большие затраты времени на заполнение электронных журналов, не заполнение в срок</p> <p>Процесс: заполнение электронных журналов</p> <p>Проблема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длительный процесс (20 мин.): <ul style="list-style-type: none"> ▪ открытие журнала после всех уроков ▪ занесение оценок в рабочий блокнот учителя 2. Составление отчета в рабочих блокнотах учителя (30 мин) 3. Устная передача отчета заместителю директора по итогам четверти, года (2 часа) 												
3. Цель и плановый эффект	4. Ключевые события проекта												
<table border="1" data-bbox="174 1007 1048 1354"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени по заполнению журнала у учителя</td> <td align="center">20 минут</td> <td align="center">10 минут</td> </tr> <tr> <td>Составлению отчетов в конке четверти, года</td> <td align="center">30 минут</td> <td align="center">10 минут</td> </tr> <tr> <td>Составлению отчетов ; по проведению ВШК (по некоторым показателям, которые подсчитываются через отчеты системы)</td> <td align="center">2 часа</td> <td align="center">30 минут</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени по заполнению журнала у учителя	20 минут	10 минут	Составлению отчетов в конке четверти, года	30 минут	10 минут	Составлению отчетов ; по проведению ВШК (по некоторым показателям, которые подсчитываются через отчеты системы)	2 часа	30 минут	<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – 01.01.2023г. 2. Диагностика и целевое состояние – январь 2023г. <ul style="list-style-type: none"> • Разработка текущей карты процесса – январь 2023 г. • Разработка целевой карты процесса – январь-февраль 2023г. • Внедрение улучшений – март-май 2023 г. • Совещание по защите подходов внедрения – май 2023 г. 3. Закрепление результатов и закрытие проектов – сентябрь 2023 г. <ul style="list-style-type: none"> • Завершающее совещание - сентябрь 2023 г.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени по заполнению журнала у учителя	20 минут	10 минут											
Составлению отчетов в конке четверти, года	30 минут	10 минут											
Составлению отчетов ; по проведению ВШК (по некоторым показателям, которые подсчитываются через отчеты системы)	2 часа	30 минут											

Руководитель проекта

М.С. Боженова