

Отчет
по реализации муниципальной программы
«Развитие образования в Темрюкском районе» за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском районе» в 2016 году реализовывалась в соответствии с целями программы. Для этого были выделены 3 основные задачи, в рамках которых разработаны и реализованы соответствующие мероприятия.

Все запланированные мероприятия в рамках основных мероприятий «Приведение в соответствие с действующим законодательством материально-технической базы образовательных организаций и их деятельности в области безопасности» и «Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования» выполнены.

В рамках основного мероприятия «Создание условий для функционирования образовательных организаций в соответствии с современными требованиями не выполнен в полном объеме целевой показатель «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования» из-за недобросовестности организации, осуществлявшей строительство детского сада в станице Старотитаровской (детский сад должен был быть сдан в 2016 году, но по факту сдача объекта перенесена на январь 2017 года) и поставщика оборудования. По данному объекту ответственным исполнителем – управлением капитального строительства и топливно-энергетического комплекса была проведена необходимая работа с организацией, осуществляющей строительство и поставщиком оборудования.

Все остальные целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Сложностями в реализации программы являются в основном: часто меняющиеся требования надзорных органов в части санитарных и противопожарных норм, значительно изношенная материальная база образовательных учреждений, выделение субсидий не в начале, а в течение всего года, что приводит к необходимости вносить изменения в программу в течение всего календарного года, задержки в изготовлении проектно-сметной документации из-за большого объема работы, а также особенности политической ситуации в стране (санкции в отношении строительных организаций Турции, приходилось переделывать документацию на торги, что значительно продлило сроки освоения денежных средств).

Степень достижения целей и задач по основным мероприятиям составила соответственно: 0,9; 1; 1, что соответствует высокому уровню.

Эффективность использования средств районного бюджета по основным мероприятиям составила соответственно 0,91; 1, 1, что соответствует оптимальному значению.

Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 0,95, что является хорошим уровнем, а степень эффективности муниципальной программы – 0,98, что соответствует высокому уровню реализации программы.

Заместитель начальника
управления образованием



Е.Н. Лавушкина