

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специализированная школа № 2 им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением английского языка г.
Феодосии Республики Крым»

ПРИНЯТ

На педагогическом совете
МБОУ специализированная
школа №2

Протокол № 01 от «31» августа 2020г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ

специализированная школа №2

Т.В. Санина

Приказ № 02 от «31» августа 2020г.

План-график
мероприятий по обеспечению реализации
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
среднего общего образования
(ФГОС СОО)
в 2020/2021 учебном году

ШАГ 1

- Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы в соответствии с ФГОС СОО

ШАГ 2

- Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУспециализированная школа №2

шаг 3

- Разработка плана работы БАЗОВЫХ КАБИНЕТОВ по обеспечению реализации ФГОС СОО

ШАГ 4

- Обеспечение современной информационно-образовательной среды для реализации ФГОС СОО

ШАГ 5

- Разработка рабочих программ по учебным предметам среднего общего образования (10классы) в соответствии с ФГОС СОО

ШАГ 6

- Разработка программы повышения качества образования в соответствии с ФГОС СОО

ШАГ 7

- Разработка программы коллективной и индивидуальной проектной деятельности в соответствии с ФГОС СОО

ШАГ 8

- Организация внеурочной деятельности по основным направлениям на этапе среднего общего образования (10 классы) в соответствии с ФГОС СОО

шаг 9

- Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы в соответствии с ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС СОО в 10 классе	август 2020 г.
3.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива основной школы и отвечающей за информационное, методическое, экспертное сопровождение процесса реализации ФГОС СОО	сентябрь 2020г.
4.	Координация работы педагогов средней школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для средней школы	сентябрь 2020-май 2021г.
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО в 11 классе в 2020/2021 учебном году	май-июнь 2021г.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС СОО (10 кл)</i>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	июнь-август 2020г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования	август-сентябрь 2020г.
3.	Реализация Образовательной программы СОО школы	в течение года
4.	Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	сентябрь-ноябрь
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО в 7 классе	январь 2014г.
6.	Определение оптимальной организации образовательного процесса, обеспечивающей модель организации внеурочной деятельности обучающихся	в течение года
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам полугодий	декабрь, май
8.	Организация работы с одарёнными и	сентябрь-май 2021г.

	высокомотивированными на учебную деятельность обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга	
9.	Мониторинг сформированности учебных навыков обучающихся по результатам каждого полугодия	декабрь 2020-май 2021г
Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС СОО		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	сентябрь 2020г.
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	август-октябрь
Информационное обеспечение реализации ФГОС СОО		
1.	Размещение информации о ходе реализации в 10кл. и введения в 11кл. ФГОС СОО на страницах сайта школы	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы	июнь 2021г.
Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	поэтапно
3.	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС СОО.	постоянно
Материально – техническое обеспечение реализации ФГОС		
1.	Оборудование классных кабинетов для 10-11 классов	до августа 2020г.
2.	Развитие материально-технического оснащения базовых кабинетов	постоянно
3.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	постоянно

Разработка плана работы БАЗОВЫХ КАБИНЕТОВ по обеспечению реализации ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Подведение итогов и анализ работы базовых кабинетов МБОУ специализированная школа №2 в 2020/2021 учебном году	Август 2020г.

2.	Организация изучения требований ФГОС среднего общего образования и Сан ПиН к материально-техническому и методическому оснащению учебного кабинета	сентябрь
3.	Мониторинг и оценка уровня готовности базовых кабинетов школы к реализации ФГОС СОО в 10 классах средней школы и к введению ФГОС СОО в 11 классе	Сентябрь-октябрь 2020 г.
4.	Создание рабочей группы зав.базовыми кабинетами, обеспечивающей координацию действий коллектива основной школы и отвечающей за информационное, методическое, экспертное сопровождение процесса реализации ФГОС СОО	сентябрь 2020г.
5.	Утверждение плана работы базовых кабинетов по методсопровождению реализации ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году	сентябрь 2020г.

Обеспечение современной информационно-образовательной среды для реализации ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Обеспечение укомплектованности библиотеки МБОУ специализированная школа №2 печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО	постоянно
2.	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	постоянно
3.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	постоянно
4.	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС среднего общего образования в школе	постоянно
5.	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО).	постоянно

Разработка рабочих программ по учебным предметам среднего общего образования (10 классы) в соответствии с ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения примерной программы среднего общего образования по каждому учебному предмету Учебного плана ФГОС СОО	август

2.	Разработка рабочих программ учителем/ группой учителей в соответствии с Положением «о рабочей программе учителя» МБОУ специализированная школа №2 на 2020/2021 учебный год	август
3.	Рассмотрение и обсуждение рабочих программ на заседаниях предметных ШМО	август
4.	Административная проверка и рецензирование рабочих программ для введения в учебный процесс школы	август
5.	Утверждение рабочих программ на заседании Педагогического совета МБОУ специализированная школа №2	август-сентябрь
6.	Заверение рабочих программ Приказом директора по школе	сентябрь
7.	Контроль реализации рабочих программ по ФГОС СОО	в течение года

Разработка программы повышения качества образования в соответствии с ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Подведение итогов и анализ качественных показателей работы МБОУ специализированная школа №2 в 2020/2021 учебном году	Август-сентябрь 2021г.
2.	Организация изучения требований ФГОС основного общего образования и Сан ПиН к качеству подготовки кадрового состава, материально-техническому и методическому оснащению учебного процесса на этапе ФГОС СОО	сентябрь
3.	Мониторинг и оценка качества знаний обучающихся по учебным предметам на этапе ФГОС СОО	периодически в течение года
	Разработка программы повышения качества образования с учетом требований ФГОС	
4.	Работа ВСОКО, обеспечивающей мониторинг качества работы школы с целью последующей координации действий коллектива средней школы в процессе реализации ФГОС СОО	сентябрь 2020г.
5.	Контроль реализации программы повышения качества образования на этапе ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году	сентябрь 2020г.

Разработка программы индивидуальной проектно- исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения требований ФГОС среднего общего образования и выстраивания стратегии достижения	Август-сентябрь 2020г.

	планируемых результатов ООП	
2.	Обсуждение на заседаниях ШМО вопросов организации индивидуальной проектно- исследовательской деятельности на этапе ФГОС СОО	По графику
3.	Включение элементов проектной деятельности в работу учителей и классных руководителей в средней школе	постоянно
4.	Мониторинг и оценка качества организации проектной работы на этапе ФГОС СОО	периодически в течение года

Организация внеурочной деятельности по основным направлениям на этапе среднего общего образования (10классы) в соответствии с ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности по ФГОС СОО в ходе разработки Учебного плана ФГОС СОО	август
2.	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учителем/ группой учителей в соответствии с Положением «о рабочей программе учителя» МБОУ специализированная школа №2 на 2020/2021 учебный год	август
3.	Рассмотрение и обсуждение рабочих программ внеурочной деятельности на заседаниях ШМО	август
4.	Административная проверка и рецензирование рабочих программ ВД для введения в учебный процесс школы	август
5.	Утверждение рабочих программ курсов ВД на заседании Педагогического совета МБОУ специализированная школа №2	август-сентябрь
6.	Заверение рабочих программ ВД Приказом директора по школе	сентябрь
7.	Контроль реализации рабочих программ внеурочной деятельности по ФГОС СОО	в течение года

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения	
Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Зам. директора по УВР, отвечающий за введение ФГОС СОО руководитель рабочей группы,	Май 2021г.		Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	педагог-психолог			
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Директор школы	Август		Изучение документации
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Директор школы Зам. директора	Февраль 2020г.		Изучение документации
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого полугодия	Зам. директора по УВР отвечающий за введение ФГОС СОО руководители ШМО, педагог-психолог	В течение учебного года		Изучение документации, собеседование
Организация работы с одарёнными и высокомотивированными на учебную деятельность обучающимися на основе результатов диагностического мониторинга	Зам. директора по УВР отвечающий за введение ФГОС СОО классные руководители ШМО, педагог-психолог	По графику		Изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Зам. директора по УВР Руководители ШМО	По графику		Промежуточная аттестация
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Директор школы	Позапно		Постоянно