

График
внутреннего контроля
за проведением капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 16
им.К.И.Недурובה ст.Украинской

мероприятия	Содержание мероприятий	Дата начала	Дата окончания
Разработка аукционной документации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Консультация с МКУ МО Павловский район "Единая служба заказчика": подготовка проекта аукционной документации 2. Консультация с ХЭК: проверка проекта аукционной документации 3. Консультация с МКУ ЦБ: сверка денежных средств, заложенных в аукционную документацию 	15.01.22 г	04.04.22 г
Размещение аукционной документации	Согласование со службами и размещение аукционной документации	04.04.2022	12.04.2022
Выполнение работ		25.05.2022	01.09.2022
АТЗ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение плана взаимодействия с различными службами . 2. Проведение тренировочных эвакуаций согласно утвержденному графику. 3. Проведение инструктажа работников школы. 	Январь 2022	Сентябрь 2022
Приобретение оборудования	1. Сбор коммерческих	февраль 2022	август 2022

	<p>предложений.</p> <p>2. Оформление договоров.</p> <p>3. Создание комиссии по приемке оборудования.</p> <p>4. Установка оборудования</p>		
Переподготовка учителей	<p>1. Составление графика повышения квалификации в соответствии с планом работы ИРО Краснодарского края.</p> <p>2. Участие в запланированных мероприятиях.</p>	март 2022	сентябрь 2022
Оснащение столовой недвижимым технологическим оборудованием	<p>1. Анализ имеющегося оборудования . подлежащего замене.</p> <p>2. Сбор коммерческих предложений.</p> <p>3. Заявка на выделение дополнительных ассигнований.</p> <p>4. Приобретение оборудования.</p>	Февраль 2022	Август 2022

Директор МБОУ СОШ № 16

И.Н. Сосновая

