План-график введения ФГОС ДО в муниципальном казенном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 22» на 2013-2016 г.г.
	№
	Содержание
	Сроки
	Ответственные

	Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС

	1
	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО
	До 01.01.2016
	Шеховцова Н.Л. - директор

	2
	Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты
	До 01.01.2016
	Шеховцова Н.Л. - директор

	3
	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ
	До 01.01.2016
	Шеховцова Н.Л. – директор
Тарасова Н.С. - воспитатель

	4
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников организации
	До 01.09.2015
	Шеховцова Н.Л. - директор

	Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

	5
	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в организации.
Разработка положения о рабочей группе.
	До 31.12.2013
	Шеховцова Н.Л. - директор

	6
	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС
	До 01.05.2014
	Шеховцова Н.Л. - директор

	7
	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО  на административных совещаниях при директоре.
	Согласно годовому плану
	Шеховцова Н.Л. - директор

	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	8
	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС
	До 31.12.2013
	Шеховцова Н.Л. - директор

	9
	Корректировка  плана – графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО
	До 01.09.2014
	Шеховцова Н.Л. - директор

	10
	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов организации
	2014-15
	Шеховцова Н.Л. - директор

	Методическое обеспечение введения ФГОС ДО

	11
	Корректировка годового плана работы организации с учётом введения ФГОС ДО
	До 01.09.2014
	Шеховцова Н.Л. - директор

	12
	Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО»
	В течение 2014, 2015г.г.
	Шеховцова Н.Л. - директор

	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	13
	Размещение на сайте организации информации о введении ФГОС ДО
	До 01.02.2014
	Шеховцова Н.Л. - директор

	14
	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, обновление странички сайта)
	В течение 2014, 2015г.г.
	Тарасова Н.С. - воспитатель

	15
	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	До 20.08.2014
	Шеховцова Н.Л. - директор

	Финансовое обеспечение введения ФГОС

	16
	Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ
	До 01.05.2014
	Шеховцова Н.Л. – директор
Горлова В.А.  –  гл. бухгалтер

	17
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентируюших установление заработной платы работников организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	До 01.02.2014
	Шеховцова Н.Л. – директор
Кучер Л.А. – председатель ППО

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

	18
	Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО
	Ежегодно
до 25августа
2014, 2015г.г.
	Шеховцова Н.Л. - директор

	19
	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.)
	Ежегодно
до 01.01.2016
	Шеховцова Н.Л. - директор

	20
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО
	До 01.09.2015
	Шеховцова Н.Л. - директор


 

