Утверждаю:

                                 Директор МОУ ООШ № 21                                                                                                                                                                                                  

_________Н.Ю.Спиридонова
ПЛАН

перехода на ФГОС начального общего образования МОУ ООШ №21 на 2010-2011 уч год

1. Организационно-управленческие действия.

	№
	                                  Наименование мероприятия           
	                                                                                Срок исполнения
	                                                                   Ответственный                                                                    исполнитель
	Результат

	1. 
	Создание банка основных документов, сопровождающих ФГОС. Разработка пакета нормативных документов (Положения, должностные обязанности и т.д.)
	До 01.09.11г
	Спиридонова Н.Ю
Директор МОУ ООШ №21
	Пакеты примерных локальных актов для МОУ ООШ №21

	2
	Создание рабочей группы в МОУ ООШ №21
	До 20.11.10г
	Спиридонова Н.Ю

МОУ ООШ №21
	Состав рабочей группы, утвержденный директором школы.

	3
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС
	Октябрь 2010г
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.
Рабочая группа
	

	4
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе с6тимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к договору с педагогическими работниками.
	Ноябрь 2010г
	Спиридонова Н.Ю

Директор МОУ ООШ №21
 Зам. директора по УВР Гладких Н.А.
	Локальные акты

	5
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения.
	Ноябрь-декабрь 2010г
	Спиридонова Н.Ю

Директор МОУ ООШ №21
	Приказ

	6
	Составление списка детей, будущих первоклассников
	До 1.02.11г
	Зам. дир. по УВР Зам. директора по УВР Гладких Н.А.
	Списки детей

	7
	Организация консультативной площадки по актуальным вопросам введения ФГОС

- с администрациями МДОУ

-родителями первоклассников.
	В течение года
	Рабочая группа МОУ ООШ №21

	Сформированы первые классы

	8
	Создание информационно-образовательной среды в начальной школе


	Июдь- август
	Директор школы Спиридонова Н.Ю
	

	9
	Организация комплексного психолого-медико-медагогического сопровождения
	Май-сентябрь
	Спиридонова Н.Ю

Директор МОУ ООШ №21Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР Гладких Н.А.


	Планы работы службы сопровождения.

	10
	Выстраивание взаимодействия внутри образовательного учреждения с учителями предметниками по содержательному обеспечению внеурочной деятельности учащихся.
	Январь-май
	Спиридонова Н.Ю

Директор МОУ ООШ №21
Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР Гладких Н.А.
	Образовательные программы

	11
	Организация предшкольной подготовки в МОУ ООШ №21
	апрель
	Спиридонова Н.Ю

Директор МОУ ООШ №21
	Организация занятий с будущими первоклассниками

	II . Методические действия

	
	Участие в краевых, районных инструктивно-метолических семинарах:»ФГОС-2: идеология, структура, содержание.
	В течение года
	СКИПКРО, районный отдел образования.
	

	
	Повышение квалификационной квалификации учителей
	Согласно графику
	СКИПКРО
	

	
	Индивидуальные консультации с педагогическими работниками и руководителями образовательного учреждения в связи с внедрением ФГОС
	В течение года
	районный отдел образования
	Корректировка действий

	
	Проведение методологических семинаров и педагогических советов по содержанию требований ООП, семинаров-практикумов по алгоритму разработки инвариантных частей ООП в соответствии с требованиями.
	В течение года
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.

Руководитель МО нач. классов Юрьева О.Н.
	

	
	Мониторинг кадрового обеспечения реализации ООП:

- создание базы данных об учителях начальных классов(курсовая подготовка, уровень прфессионального образования и квалификации, наличие навыков продвинутого пользования ИКТ, уровень соответствия новым требованиям);

- анализ кадрового обеспечения введения ФГОС-2 (учителя первых классов, соц. педагог, психолог, педагоги доп. Образования)
	До 01.03.11

До 01.05.2011
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.


	Выявление степени кадрового обеспечения.

Полная база данных об учителях начальных классов МОУ ООШ№21

	
	Мониторинг материально-технического обеспечения МОУ СОШ №6:

- наличие условий для организации внеучебной деятельности (сменность, расчет кабинетов);

- соотчетствие учебного и учебно-наглядного оборудования обязательному перечню;

- оснащение учебных кабинетов, библиотеки и административных помещений в соответствии с требованиями;

- соответствие санитарным нормам и правилам, охрана здоровья обучающихся.
	до 01.06.2011

до 01.04.2011

до 01.04.2011

до 01.04.2011


	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.


	Выявление степени материально-технической обеспеченности МОУ ООШ №21

	
	Мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения:

-экспертиза используемого в МОУ СОШ №6 УМК на соответствие ФГОС-2;

-создение банка данных об УМК на 2011-2012 уч. год (1-е классы);

-мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения образовательных областей и конкретных учебных предметов и библиотечного фонда в соответствии с перечнем объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников;

- мониторинг программно-методического, дидактического и материально-технического обеспечения организации внеучебной деятельности
	До 01.03.11.

До 01.04.11

До 01.02.2011

До 01.03.2011
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.

Руководитель МО нач. классов Юрьева О.Н.
Рабочая группа
	Полная оснащенность УМК, разработаны рабочие программы, календарно-тематическое планирование. Создан банк методических разработок, рекомендаций(федерального, регтонального уровней). Анализ соответствия УМК используемых в МОУ ООШ №21.

Наличие банка данных об УМК , используемых в МОУ. 

Анализ обеспеченности внеучебной деятельности в МОУ

	3. Информационное направление

	
	Создание информационно-образовательной среды:

- статьи в школьной газете;

- школьный сайт- страница ФГОС-2
	В течение года
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.


	Информационное предъявление результатов деятельности

	4. Организация работы с родителями.

	
	Изучение мнения родителей обучающихся школы (социологический опрос)


	Январь 2011
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.


	Аналитические материалы по итогам исследования

	
	Планирование комплекса мероприятий по формированию готовности родителей к обучению детей по ФГОС-2  (круглые столы, консультации, родительские собрания, подготовка информационных материалов)
	До 15.02.2011
	Рабочая группа
	План мероприятий

	
	Реализация комплекса мероприятий по формированию готовности родителей к обучению детей по ФГОС -2
	Февраль-август 2011
	Рабочая группа
	Тематика, программа, аналитические материалы.

	
	Организация родительских собраний будущих первоклассников
	Апрель-июнь 2011
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.


	Информационные материалы, протоколы собраний


План-график 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) в МОУ ООШ №21
	№
	Направление мероприятия           
	                                                                                Мероприятие 
	   Срок исполнения                                                                
	Ответственный                                                                    исполнитель

	
	Нормативное обеспечение введения ФГОС
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.
	Январь-апрель 2011
	Рабочая группа по приказу.

	
	
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.
	Август 2011
	Спиридонова Н.Ю
Директор МОУ ООШ №21


	
	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ
	Май 2011
	Спиридонова Н.Ю

Директор МОУ ООШ №21



	
	
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении
	Декарь 2010
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.


	
	
	Определение списков учебников и учебных пособий используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования 
	Февраль 2011
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.



	
	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе с6тимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к договору с педагогическими работниками.
	До июня 2011

Август 2011
	Спиридонова Н.Ю

Директор МОУ ООШ №21



	
	Организационное обеспечение введения ФГОС
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФОГОС начального общего образования
	Март 2011
	Спиридонова Н.Ю

Директор МОУ ООШ №21



	
	
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФОГОС общего образования 
	В течение года
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.



	
	
	Включение в общероссийский мониторинг по введению ФОГОС
	По федеральному графику
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.



	
	
	Реализация принципов государственно-общественного характера управления ОУ, включая формы публичной отчетности
	В течение года
	Спиридонова Н.Ю

Директор МОУ ООШ №21



	
	Кадровое обеспечение введения ФГОС
	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФОГОС начального общего образования
	Январь-май 2011
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.



	
	
	Создание плана-графика повышения квалификации педработников и руководителей ОУ в связи с введением ФГОС
	Январь-май 2011
	Зам. директора по УВР Гладких Н.А.



	
	Информационное обеспечение введения ФГОС
	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	Январь-май 2011
	Рабочая группа

	
	
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования
	Сентябрь2010-апрель 2011
	Рабочая группа

	
	
	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения
	Декабрь 2010
	Спиридонова Н.Ю

Директор МОУ ООШ №21



	
	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
	2010-2011
	Спиридонова Н.Ю

Директор МОУ ООШ №21




