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ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП ДО   в МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской»
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель
	Результат

	1. Подготовительные мероприятия

	Изучение ФОП документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП
	январь- февраль
	Рабочая группа
	Обсуждение на педсовете

	Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО
	март - апрель
	Рабочая группа
	Доклад на педсовете

	Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания
	Май
	воспитатели всех возрастных групп 
	Список материалов, которые нужно обновить

	Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания
	Март–август
	администрация ДОО
	Закупленные материалы

	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО 
	март- июнь
	Рабочая группа
	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал

	Модернизация РППС
	февраль- август
	администрация ДОО, педагоги групп
	РППС соответствует ФОП ДО

	 Общее Родительское собрание, посвященное переходу на ФОП
	май
	Руководитель рабочей группы
	Протокол

	2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

	Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО 
	По мере необходимости
	Рабочая группа
	Протокол

	Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений
	Март – июнь
	Рабочая группа
	Предварительный проект

	Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО
	май- июнь
	Рабочая группа
	Проект ООП ДО

	3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

	Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета
	Вторая половина июня
	Руководитель рабочей группы
	Протокол

	Доработка проекта ООП ДО
	июнь- август
	Руководитель рабочей группы

Заведующий
	Утвержденная ООП ДО

	Размещение ООП ДО на сайте
	
Август – сентябрь
	Ответственный за сайт
	Информация на сайте

	4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

	Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО
	Февраль
	Заведующий
	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки

	Создание проектов скорректированных ЛНА
	Март – август
	Заведующий
	Проекты ЛНА

	Обсуждение и утверждение проектов
	Август
	Члены рабочей группы

Заведующий
	Утвержденные ЛНА
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