Разработала
заместитель директора по УВР:
Морозова Надежда Николаевна
Модель реализации ФГОС СОО в МБОУ «Санкинская СОШ»

	Цели контроля
	Объекты контроля
	Планируемый
	Ответственные
	Сроки

	
	
	результат
	
	

	
	1. Организационный этап
	
	

	Оценка
нормативно-
правовых условий
введения ФСОС
СОО
	Положение о
координационном
совете по введению
ФГОС.
Локальные акты по
введению ФГОС.
	Приказ директора о
формировании
координационного
совета.


	Директор,
заместитель
директора по УВР


	До 
01.10.

2019 г



	Оценка качества
подготовки кадров
для реализации
проекта


	Подготовленность
кадров к разработке
проектов:
информированность,
уровень
квалификации,
наличие опыта
проектной
деятельности и др.
	Заседание
координационного
совета, организация
работы с педагогами:
круглые столы,
дискуссии и др.


	Директор,
руководитель
координационного
совета


	 До 01.10.

2019 г




2.  Аналитический этап
	Выявление степени
соответствия
процесса введения
ФГОС
запланированному в
проектах
	Сравнение
предложенной
ФГОС обобщенной
модели
образовательной
системы с
существующей в МБОУ «Санкинская СОШ»
	Аналитические
справки учителей-
предметников, заместитель
директора по УВР
	Рабочая группа
	 До 01.11.

   2019 г



	Определение
причины
возникающих
отклонений.
Разработка решений
по коррекции
возникших рисков в
процессе введения
ФГОС
	Определение
необходимых
изменений в системе
образовательных
целей, в структуре
модели выпускника
11-го класса
	Сравнительные
показатели модели
выпускника 11-го
класса в предметных,
метапредметных и
личностных
результатах
образования
	Координационный
совет
	До 31.12.

2019 г



	
	Определение
изменений в
структуре
образовательного
процесса (анализ
учебного плана
среднего общего образования)
	Утверждение
учебного плана
среднего общего
образования
	Заместитель
директора по УВР
	

	
	Определение
необходимых
изменений в
содержании ООП
СОО
	Анализ содержания
ООП СОО, программ
по учебным
предметам
	Руководитель
координационного
совета,
методический
совет, рабочая
группа
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Определение
необходимых
изменений в
технологиях
организации
образовательного
процесса
	Анализ используемых
педагогами
образовательных
технологий и методов
	Методический
совет
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Определение
достаточности
внутренних и
внешних
возможностей
(материально-
технических,
временных,
кадровых и др.) для
обеспечения
соответствия
модернизированной
образовательной
системы
требованиям ФГОС
	Анализ требований к
условиям и
ресурсному
обеспечению
реализации ООП СОО
	Директор,
руководитель
координационного
совета
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	3.  Проектный этап
	
	

	Разработка проекта
модернизированной
системы среднего
общего образования


	Конкретизация
образовательной
модели среднего
общего образования,
представленной в
ФГОС, применительно к МБОУ «Санкинская СОШ»

	  Образовательная
модель среднего
общего образования в
МБОУ «Санкинская СОШ», соответствующая
ФГОС и включающая:
- состав
образовательных
программ,
подлежащих
разработке и
освоению;
- состав новых
образовательных
технологий;
- перечни конкретных
видов ресурсов,
подлежащих
приобретению;
- перечень форм
повышения
квалификации
педагогических кадров;

- перечень новых
методов контроля;
- перечень новых
механизмов контроля
	Директор,
руководитель
координационного
совета,
методический
совет, рабочая
группа


	До 20.04.

2020 г

	Выявление
соответствия
запланированных
сроков и качества
введения ФГОС
проектным.
Корректировка
процесса
реализации
проектов введения
ФГОС
	Осуществление
запланированных
изменений в
программах учебных
предметов, в
технологиях
обучения, в
содержании и
технологиях
воспитательной
работы.
Материально-
техническое
оснащение
кабинетов.
Готовность кадровых
ресурсов.
Система
методической
поддержки учителей
	Утверждение рабочих
программ учебных
предметов и
внеурочной
деятельности.
Повышение
квалификации
педагогов.
Организация сетевого
взаимодействия с
методическими
службами, с ИРО.


	Директор,
заместитель
директора по УВР,
методический
совет
	До 01.06.

2020 г



	Мониторинг
степени готовности
к переходу на
ФГОС
	Реализация
изменений в
программах учебных
предметов и в
технологиях
обучения, в
содержании и
технологиях
воспитательной
работы. Изменения
материально-
технического
оснащения
кабинетов. Развитие
и совершенствование
кадровых ресурсов
	Собеседование с
педагогами, изучение
документации
	Директор,
заместитель
директора по УВР
	До 01.08.

2020 г



	
	4.  Реализационный этап
	
	

	Определение
степени реализации
целей введения
ФГОС;
корректировка
дальнейшей работы
	Реализация
предметных,
метапредметных,
личностных целей
обучающихся
	Мониторинг
предметных,
метапредметных,
личностных целей
обучающихся
	Директор,
заместитель
директора по УВР
	До 20.08.

2020 г



	5.  Коррекционный этап

	Создание системы
организационных
механизмов
управления
реализацией
проекта, способной
контролировать
соответствие
фактического хода
работ
запланированному
и вырабатывать
решения по
корректировке в
случае
возникновения
несоответствия
между ними
	Организационный
механизм контроля
хода разработки и
реализации системы
единичных проектов;
организационный
механизм анализа
состояния работ по
комплексному
проекту;
организационный
механизм выработки
решений по
корректировке
планов
	Контроль результатов
проекта,
корректировка планов
	Руководитель
координационного
совета
	До 20.08.

   2020 г




