

**Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №1 г.Камешково**

утверждаю \_\_ директор школы С.Е.Петрова  
прил. 3 к приказу № 45 от 11.02.2022

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
(план-график)**

мероприятий по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МОУ СОШ №1 г.Камешково

<b>Направления мероприятий</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
<b>Организационное</b>	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022	Петрова С.Е
	Проведение родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Есешкина И.Е.
	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательных организаций и родителей обучающихся	В период 2022-2029	Есешкина И.Е. Куцева Н.А. Радченко Д.Н. Панова И.А. Галеева О.Н. Балябина М.Ю.
	Проведение анализа имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ начального общего образования и основного общего образования (ООП НОО и ООП ООО) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль–сентябрь 2022	Петрова С.Е.
	Проведение анализа соответствия материально-технической базы образовательных организаций ООП НОО и ООП ООО действующим гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль–сентябрь 2022	Петрова С.Е. Наганова Е.И.
	Укомплектование школьных библиотек учебно-методического комплекса (далее–УМК) по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль–сентябрь 2022	Балябина М.Ю. Аносова Т.Ю.
	Проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов начального общего	До 31мая 2022	Петрова С.Е. Есешкина И.Е. Панова И.А.

	образования и основного общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности начального общего образования и основного общего образования		
	Провести промежуточный мониторинг самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО	До 31 мая 2022	Петрова С.Е. Радченко Д.Н.
<b>Нормативно-правовое</b>	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Есешкина И.Е.
	Внесение изменений в программы развития образовательных организаций, разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-май 2022	Петрова С.Е. Заместители директора
	Внесение изменений в должностные инструкции работников образовательной организации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-май 2022	Петрова С.Е.
	Разработка на основе примерных основных образовательных программ соответствующего уровня образования основных образовательных программ образовательных организаций, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий (далее – УУД), программ коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель – май 2022	Есешкина И.Е. Балябина М.Ю. Галеева О.Н. Панова И.А. Руководители ШМО
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год	Апрель – май 2022	Есешкина И.Е. Панова И.А. Алексеева И.М.
	Утверждение списка УМК для уровней начального общего и основного общего образования	Февраль-май 2022	Есешкина И.Е. Руководители ШМО
	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с	Февраль-май 2022	Петрова С.Е. Есешкина И.Е.

	обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО		
<b>Методическое</b>	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-2022	Радченко Д.Н.
	Корректировка планов повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-2022	Радченко Д.Н.
	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическими коллективами	Февраль-2022	Радченко Д.Н. Есешкина И.Е. Руководители ШМО
	Организовать работу по участию в мероприятиях региональных стажировочных площадок по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль-май 2022	МКУ «МЦ» руководители ОО
	Предусмотреть мероприятия по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль-декабрь 2022	Радченко Д.Н.
	Участие в региональных образовательных мероприятиях в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы и пр.	В период 2022-2029 (по плану ВИРО)	Радченко Д.Н., Педагоги школы
	Обеспечение консультационной методической поддержки по вопросам реализации обновленных ФГОС	В течение периода 2022-2029	Есешкина И.Е. Радченко Д.Н. Руководители ШМО педагоги
<b>Кадровое</b>	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Петрова С.Е. Есешкина И.Е.
	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО, распределение учебной нагрузки педагогов на новый учебный год	Февраль-декабрь 2022	Петрова С.Е. Радченко Д.Н. Есешкина И.Е.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 Ежегодно в период 2022-2029	Радченко Д.Н. педагоги