

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Крыловской

ПРИКАЗ

9.11. 2022 г.

№ 247

ст-ца Крыловская

Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий)

На основании решения педагогического совета от 03.11.2022 г. №2
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту (план мероприятий) по обновлению материально-технической базы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (приложение №1).
2. Назначить лицом, ответственным за реализацию дорожной карты (плана мероприятий) Мандрыкину О.В., заместителя директора по УВР.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности директора

 Ю.А. Шкуринский

с приказом ознакомлены:

Мандрыкина О.В.

Приложение №1
 Утверждена
 приказом ГКОУ КК школы-интерната
 ст-цы Крыловской № 247
 « 9 » 11 . 2022 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий)
 по реализации федерального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Вид документа, характеризующего результат	Ответственные исполнители
1. Организационные мероприятия по реализации проекта				
1.1	Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	ноябрь 2022 г.	Обсуждение результатов участия	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязанности директора
1.2.	Определение перечня помещений ОУ, в которых будет обновлена материально-техническая база.	ноябрь 2022 г.	Протокол совещания	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязанности директора, Мандрыкина О.В., заместитель директора по УВР
1.3.	Формирование и согласование перечня оборудования для материально-	ноябрь 2022 г.	Протокол совещания	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязанности

	технического оснащения школы			ности директора, Мандрыкина О.В., за- меститель директора по УВР
1.4.	Назначение ответственного должностного лица за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Со-временная школа» национального проекта «Образование»	ноябрь 2022 г.	Приказ	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязан- ности директора
1.5.	Создание рабочей группы по обеспечению в школе реализации мероприятий, направ-ленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Со-временная школа» национального проекта «Образование»	ноябрь 2022 г.	Приказ	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязан- ности директора
1.6.	Разработка дорожной карты по обновлению материально – технической базы школы	ноябрь 2022 г.	Приказ	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязан- ности директора
1.7.	Утверждение плана – графика повышения квалификации членов педагогического кол-лектива по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе по предмету «Техноло-гия»	декабрь 2022 г.	Приказ	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязан- ности директора, Мандрыкина О.В., за- меститель директора по УВР
2. Осуществление мероприятий по материально-техническому оснащению ОУ				

2.1.	Разработка дизайн - проектов помещений ОУ	ноябрь 2022 г.	Планы помещений, перечень оборудования/мебели	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязанности директора
2.2.	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды с учетом особенностей реализации образовательной программы и составление инфраструктурного листа	ноябрь 2022 г.-июнь 2023 г.	Инфраструктурный лист	Мандрыкина О.В., заместитель директора по УВР
2.3.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в ОУ	25 февраля 2023 г.	Извещение о проведении закупок	Савинова М.Н., юрисконсульт
2.4.	Доставка, установление, наладка средств обучения и воспитания, оборудования	25 августа 2023 г.	Акты	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязанности директора
3. Реализация мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ				
3.1	Проведение мониторинга системы професиональной ориентации обучающихся школы	ноябрь 2022 г.	Информация в ОО	Мандрыкина О.В., заместитель директора по УВР
3.2.	Участие в обучающих семинарах для руководителей ОУ по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		По плану	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязанности директора

3.3.	Повышение квалификации педагогов ОУ	Сентябрь 2023 г.	По программе	Мандрыкина О.В., заместитель директора по УВР
3.4.	Обеспечение обучающихся профориентационной работой	Сентябрь 2023 г.	По плану работы школы	Гаценко В.Н., заместитель директора по ВР
4. Мониторинг (анализ) результативности мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»				
4.1.	Проведение мониторинга оснащения средствami обучения и воспитания, оборудованием	30 августа 2023 г.	По форме определяемой ведомственными проектным офисом национального проекта «Образование»	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязанности директора, Мандрыкина О.В., заместитель директора по УВР
4.2.	Проведение мониторинга реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	По запросу КО	Информация в КО по форме, разработанной КО	Шкуринский Ю.А., исполняющий обязанности директора,