

Дорожная карта

приведения ООП ДО в соответствии с ФОП на переходный период

(до 31.08.2023г.)

Цель: привести ООП ДО в соответствии с ФОП ДО

Ожиаемый результат: ООП ДО приведена в соответствии с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.	февраль	и.о.заведующего, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график их деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО). Анализ программ дополнительного образования, с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа: Мусихина Э.С. Мягкова О.Н. Шаховцева Ю.В.	Аналитическая справка
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа Мусихина Э.С. Мягкова О.Н. Шаховцева Ю.В.	Аналитическая справка
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа Мусихина Э.С. Мягкова О.Н. Шаховцева Ю.В.	Анкетирование, результаты мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа Мусихина Э.С. Мягкова О.Н. Шаховцева Ю.В.	Проект обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа Мусихина Э.С. Мягкова О.Н. Шаховцева Ю.В.	Текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО	До 31.08.2023г.	Заведующий	Обновленная ООП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				

9	Разработка локальных актов ДОО п приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа Мусихина Э.С. Мягкова О.Н. Шаховцева Ю.В.	Утверждены локальные акты (приказ осоздании рабоче группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная группа перехода ДОО на ФОП ДО).
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Февраль	Рабочая группа Мусихина Э.С. Мягкова О.Н. Шаховцева Ю.В.	Созан пополняемый банк документов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Февраль	Рабочая группа Мусихина Э.С. Мягкова О.Н. Шаховцева Ю.В.	Каталог изученного пакета документа
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Март	Рабочая группа Мусихина Э.С. Мягкова О.Н. Шаховцева Ю.В.	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, договор с родителями и др.)
Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла педсоветов , семинаров в ДОУ по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь-август	Заведующий, ст.воспитатель, руководитель рабочей группы	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия (протоколы, лист изменений к годовому плану)
14	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повшения квалификации и другим мероприятиям по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь-август	Заведующий, ст.воспитатель, руководитель рабочей группы	Сертификаты, записи ероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
Материально-техническое обеспечение				
15	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	март	Рабочая группа Мусихина Э.С. Мягкова О.Н. Шаховцева Ю.В.	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО

16	Приобретение оборудования и пособий для осуществления образовательной деятельности	Апрель-май	Заведующий, завхоз	Обновленная материально-техническая и методическая база
Информационное обеспечение				
17	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, презентации, консультации
18	Обновление информации об ООП ДО на сайте детского сада	Август-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО