



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 26.09.2019

№ 3776

г. Краснодар

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Е.В. Воробьева Е.В. Воробьева

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от 26.09.2019 № 3476

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Краснодарском крае в 2019 – 2020 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Публикация информационно-справочных материалов по итогам ГИА в 2019 году	сентябрь 2019 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
1.2	Проведение пленарного заседания с руководителями МОУО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед МОУО в текущий период	октябрь 2019 года, январь 2020 года, март 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Никитина И.А.

1	2	3	4
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11(12) классов 2019 года, не получивших аттестат о среднем общем образовании	октябрь 2019 года, февраль 2020 года	Мясищева Е.В. Шипулина Н.А.
1.4	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования (далее – ГИА)	июль – август 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
1.5	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2020 году	июль – август 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
1.6	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий (далее – ПК) Краснодарского края по форме, предоставляемой Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)	июль – август 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
1.7	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	август 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
1.8	Подготовка и издание информационных сборников: «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2020 году»; «Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2020 году»	август 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
1.9	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март-сентябрь 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
1.10	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: 1) руководителей и специалистов муниципальных органов управления	август – декабрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
	образованием (далее – МОУО); 2) специалистов муниципальных методических служб; 3) председателей и заместителей председателей ПК; 4) руководителей общеобразовательных организаций; 5) региональных-тьюторов; 6) учителей предметников		Никитина И.А.
1.11	Размещение электронных сборников аналитических отчетов ПК Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА на сайте Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО КК)	сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Никитина И.А.
1.12	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2020 году	август – сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А.
1.13	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА в 2020 году	август – октябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А. Руководители МОУО
1.14	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	Никитина И.А.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Подготовка методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2019-2020 учебном году	август – сентябрь 2019 года	Никитина И.А.

1	2	3	4
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 (по запросу МОУО)	сентябрь 2019 – май 2020 года	Никитина И.А. Руководители МОУО
2.3	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	сентябрь 2019 – май 2020 года	Никитина И.А.
2.4	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2019 – май 2020 года	Никитина И.А.
2.5	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка (по заявкам МОУО)	октябрь 2019 – май 2020 года	Никитина И.А. Руководители МОУО
2.6	Организация работы межшкольных факультативов: 1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования	октябрь 2019 – май 2020 года	Руководители МОУО
2.7	Оказание методической помощи региональным тьюторам по предметам (по заявкам муниципалитетов)	ноябрь 2019 – апрель 2020 года	Никитина И.А.
2.8	Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА	ноябрь 2019 – январь 2020 года	Никитина И.А.

1	2	3	4
2.9	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, ОО с низкими образовательными результатами	февраль – март 2020 года	Никитина И.А. Батютина Н.А. Шипулина Н.А.
2.10	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	июль – сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Шипулина Н.А. Руководители МОУО
2.11	Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	июль - август 2020 года	Никитина И.А.
2.12	Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Мясищева Е.В. Никитина И.А. Руководители МОУО
2.13	Реализация регионального проекта «Сдать ЕГЭ про100! – вторая волна»	по отдельному плану	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Мясищева Е.В. Никитина И.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
2.14	Проведение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам и школьных команд общеобразовательных организаций (далее – ОО), показавших низкие результаты, на основе результатов оценочных процедур (приложение 1)	по отдельному графику	Никитина И.А.
2.15	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам (приложение 2)	по отдельному графику	Никитина И.А.
2.16	Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	сентябрь-ноябрь 2020 года	Никитина И.А.

1	2	3	4
2.17	Проведение пробных экзаменов в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в онлайн-режиме в 9 и 11 классах системы дополнительного образования Кубани (по заявкам МОУО)	в течение года	Никитина И.А. Руководители МОУО
2.18	Мероприятия по развитию региональной системы образования (в статистико-аналитических отчетах на основании предложений председателей ПК-ЕГЭ)	в течение года	Никитина И.А.
2.19	Проведение мероприятий региональной системы оценки качества образования (далее – РСОКО) и анализ результатов диагностических работ в рамках РСОКО	в течение года	Мясищева Е.В. Шипулина Н.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	<p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2020 году в Краснодарском крае, разработка региональных организационных схем:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проведения ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ); 2) проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ; 3) упаковки, доставки и хранения экзаменационных материалов ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) и региональном центре обработки информации (далее – РЦОИ); 4) сбора и хранения видеозаписи при проведении ГИА-11; 5) работы ПК; 6) организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК 	<p>январь 2020 года</p> <p>февраль – март 2020 года</p> <p>февраль – март 2020 года</p> <p>февраль – март 2020 года</p> <p>до 17 февраля 2020 года</p>	<p>Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Живогляд Е.Н. Карамов И.Р. Никитина И.А.</p>
3.2	<p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году в Краснодарском крае, разработка региональных организационных схем:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проведения ГИА-9; 	декабрь 2019 года	<p>Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Живогляд Е.Н.</p>

1	2	3	4
	2) сбора и хранения видеозаписей при проведении ОГЭ и ГВЭ; 3) обработки экзаменационных материалов ОГЭ; 4) учета экзаменационных материалов ОГЭ; 5) упаковки экзаменационных материалов в ППЭ ОГЭ; 6) упаковки экзаменационных материалов в ППЭ ГВЭ; 7) схема подготовки и функционирования ППЭ при проведении ГИА-9; 8) работы ПК и территориальных предметных подкомиссий ГИА-9; 9) организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК	декабрь 2019 года декабрь 2019 года январь 2020 года январь 2020 года январь 2020 года январь 2020 года февраль 2020 года февраль 2020 года	Карамов И.Р. Никитина И.А.
3.3	Подготовка распорядительных документов (приказов министерства) по подготовке и проведению ГИА: 1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; 2) о работе телефонов «горячей линии»; 3) о местах регистрации участников ГИА; 4) о проведении ГИА; 5) об организации формирования и ведения информационных систем обеспечения проведения ГИА; 6) об обеспечении защиты информации при проведении ГИА; 7) об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных в информационной системе во время подготовки и проведения ГИА; 8) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; 9) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; 10) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии, ПК, территориальных	сентябрь 2019 года октябрь 2019 года октябрь 2019 года октябрь 2019 года ноябрь 2019 года ноябрь 2019 года ноябрь 2019 года март 2020 года (досрочный период), май 2020 года (основной период), август 2020 года (дополнительный период) декабрь 2019 года январь – май	Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова Е.Н. Живогляд И.Р. Карамов И.А. Никитина

1	2	3	4
	<p>конфликтных подкомиссий, территориальных ПК для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования;</p> <p>11) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий по образовательным программам среднего общего образования;</p> <p>12) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) для проведения ГИА-11;</p> <p>13) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11;</p> <p>14) о формировании, использовании и хранении вариантов контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ;</p> <p>15) об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения;</p> <p>16) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов (далее – ЭМ), и об определении мест хранения ЭМ и лиц, имеющих к ним доступ;</p> <p>17) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9;</p> <p>18) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2020 году;</p> <p>19) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА-9;</p> <p>20) об утверждении необходимых специальных условий для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов для сдачи ГИА;</p> <p>21) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных</p>	<p>2020 года</p> <p>февраль – май 2020 года</p> <p>март 2020 года (досрочный период), май 2020 года (основной период), август 2020 года (дополнительный период)</p> <p>февраль 2020 года</p> <p>февраль 2020 года</p> <p>март 2020 года</p> <p>март 2020 года март – апрель 2020 года</p> <p>март 2020 года</p> <p>март – май 2020 года</p> <p>апрель – май 2020 года</p>	

1	2	3	4
	<p>работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;</p> <p>22) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>23) об аккредитации представителей средств массовой информации (далее – СМИ), освещающих проведение ГИА;</p> <p>24) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ</p>	<p>февраль – август 2020 года март 2020 года</p> <p>июль-август 2020 года</p>	
3.4	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов министерства) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <p>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>2) о проведении итогового сочинения (изложения);</p> <p>3) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)</p>	<p>октябрь 2019 года</p> <p>ноябрь 2019 года, январь, апрель 2020 года</p> <p>ноябрь 2019 года</p> <p>декабрь 2019 года, февраль, май 2020 года</p>	<p>Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Живогляд Е.Н. Карамов И.Р. Никитина И.А.</p>
3.5	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:</p> <p>1) об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о проведении итогового собеседования по русскому языку</p>	<p>январь 2020 года</p> <p>февраль 2020 года</p>	<p>Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Живогляд Е.Н. Карамов И.Р. Никитина И.А.</p>

1	2	3	4
3.6	Подготовка и обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	ноябрь – декабрь 2019 года	Никитина И.А.
3.7	Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь – декабрь 2019 года	Никитина И.А.
3.8	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 1) рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; 2) рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); 3) рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; 4) рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 5) рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов ПК	сентябрь 2019 – май 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
3.9	Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статусов экспертов	декабрь 2019 – январь 2020 года	Никитина И.А. Карамов И.Р.
3.10	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2020 году	январь – май 2020 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Живогляд Е.Н. Карамов И.Р. Никитина И.А.

1	2	3	4
IV. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из регионального бюджета для организации и проведения ГИА	июль 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
4.2	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Краснодарского края	сентябрь – декабрь 2019 года	Анышко Е.А. Горностаева Т.Ю. Карамов И.Р. Никитина И.А.
4.3	Расчет объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета в 2020 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: 1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения; 3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования каналов связи; 5) обновление ключей шифрования	октябрь – декабрь 2019 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
4.4	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	февраль – август 2020 года	Карамов И.Р. Никитина И.А. Руководители МОУО
4.5	Подготовка технической базы РЦОИ для проведения ГИА	октябрь 2019 года – январь 2020 года	Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.
4.6	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров,	февраль – август 2020 года	Карамов И.Р. Никитина И.А.

1	2	3	4
	<p>расходных материалов для офисной техники и др.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изготовление бланков ответов; 2) формирование контрольных измерительных материалов ГИА-9; 3) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9 с использованием автоматизированной информационной системы государственной итоговой аттестации «АИС ГИА» 4) приобретение дискового пространства; 5) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения РЦОИ, мест работы ПК и ППЭ; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 6) приобретение расходных материалов, ремонтных комплектов для РЦОИ и мест работы ПК; 7) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК в места проверки экзаменационных работ; 8) оказание услуг доставки специальной корреспонденции Федеральному государственному унитарному предприятию «Главный центр специальной связи» (далее – ФГУП ГЦ СС); 9) выполнение работ по изготовлению сборников по итогам ГИА 		
4.7	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ПК и конфликтных комиссий	март – сентябрь 2020 года	Никитина И.А.
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	сентябрь 2019 года – май 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
5.2	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзором), ФИПИ	сентябрь 2019 года – май 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.

1	2	3	4
5.3	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	сентябрь 2019 года – май 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
5.4	Разработка учебных программ подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2020 году»	ноябрь 2019 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
5.5	Корректировка модульной программы обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с учетом вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности	декабрь 2019 – январь 2020 года	Никитина И.А.
5.6	Вебинар по работе с порталом smotriego.ru для наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее – СИЦ) и ППЭ	февраль – март 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.7	Дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, РЦОИ, общественных наблюдателей	февраль – март 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.8	Обучение экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль – март 2020 года	Никитина И.А.
5.9	Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	до 16 марта 2020 года	Никитина И.А.

1	2	3	4
5.10	<p>Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: на региональном уровне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) районных администраторов и координаторов ГИА; 2) руководителей ППЭ; 3) технических специалистов ППЭ; 4) членов ГЭК; <p>на муниципальном уровне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) организаторов ППЭ; 6) технических специалистов ППЭ; 7) общественных наблюдателей; 8) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 9) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 10) экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме 	февраль – апрель 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.11	Проведение обучающих семинаров с членами региональной конфликтной комиссии (территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9)	май 2020 года	Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
5.12	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО муниципальных образований края	ноябрь 2019 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.13	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО муниципальных образований края	ноябрь 2019 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.14	Проведение вебинара для руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ»	март, май 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
5.15	Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА	апрель – май 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	<p>Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году, в том числе в апробациях 2019-2020 учебного года:</p> <p>1) участие в апробации проведения ОГЭ по иностранным языкам в компьютерной форме;</p> <p>2) участие в апробации проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме;</p> <p>3) участие в проведении ЕГЭ с использованием технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»;</p> <p>4) участие в апробации ЕГЭ по физике по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях ППЭ;</p> <p>5) участие в апробации ЕГЭ по обществознанию по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях;</p> <p>6) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (письменная часть) и математике (базовый уровень) по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях;</p> <p>7) участие в апробации ЕГЭ по русскому языку по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях;</p> <p>8) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (устная часть) по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях</p>	<p>по графику Рособрнадзора</p> <p>октябрь 2019 года</p> <p>октябрь 2019 года</p> <p>ноябрь 2019 года</p> <p>20 февраля 2020 года</p> <p>13 марта 2020 года</p> <p>22 апреля 2020 года</p> <p>13 мая 2020 года</p> <p>14 мая 2020 года</p>	<p>Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А. Руководители МОУО</p>

1	2	3	4
6.2	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	4 декабря 2019 года 5 февраля 2020 года 6 мая 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
6.3	Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период в дополнительный период	февраль 2020 года, март – апрель 2020 года, май – июль 2020 года, сентябрь 2020 года	Цветков А.В. Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
6.4	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2020 году	сентябрь 2019 года – май 2020 года	Анышко Е.А. Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
6.5	Организация совещаний в режиме видеоконференцсвязи с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и подготовки к ГИА в 2020 году	ежемесячно	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.

1	2	3	4
6.6	Проведение семинаров, совещаний, собеседований с председателями и заместителями председателей ПК	октябрь 2019 года – май 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
6.7	Вебинар для общественных наблюдателей	май 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.8	Семинар председателей территориальных конфликтных подкомиссий	май 2020 года	Мясищева Е.В. Гардымова Р.А.
6.9	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май – июнь 2020 года	Никитина И.А.
6.10	<p>Планирование работы РЦОИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение схемы организации приемки и обработки экзаменационных материалов, схемы организации распределения участников и работников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, схемы выдачи результатов, организации обработки апелляции; 2) обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА-9; 3) актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; 4) мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; 5) проведение профилактических работ и ремонт оборудования; 	ноябрь 2019 года – август 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.

1	2	3	4
	б) обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений в федеральную информационную систему		
6.11	Мониторинг предварительной предполагаемой численности: участников ГИА-11 в 2020 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в предыдущие годы, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края); участников ГИА-9 в 2020 году (выпускники текущего года); участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2019 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.
6.12	Определение количества и расположения пунктов регистрации для участия в ГИА в 2020 году	октябрь 2019 года	Гардымова Р.А.
6.13	Внесение данных в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018 г. № 831	по графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.
6.14	Направление информации о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА, в ФЦТ (досрочный период) Направление информации о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА, в ФЦТ (основной период)	по запросу ФЦТ	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.

1	2	3	4
6.15	Обновление (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в штабах ППЭ	декабрь 2019 года – январь 2020 года	Карамов И.Р.
6.16	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, бесперебойную подачу электроэнергии	сентябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А. Руководители МОУО
6.17	Организация взаимодействия с Главным управлением министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю в целях обеспечения охраны правопорядка на территориях пунктов проведения экзаменов	март-апрель 2020 года, май-июль 2020 года, сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.18	Организация взаимодействия с министерством здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА	март-апрель 2020 года, май-июль 2020 года, сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.19	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9; формирование состава конфликтной комиссии для проведения ГИА-9	декабрь 2019 года – январь 2020 года	Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
6.20	Формирование составов территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссий ГИА-9	январь – февраль 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.

1	2	3	4
6.21	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11, направление предложений о кандидатурах председателя и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	ноябрь 2019 года – январь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.22	Формирование составов конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА-11	февраль 2020 года	Цветков А.В. Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.23	Направление сведений о председателях ПК ГИА-9 и ГИА-11 в Рособрнадзор	март 2020 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
6.24	Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК) по вопросу подготовки и оформления рекомендаций о создании особых условий в ППЭ для участников ГИА: - 14 филиалов и 1 центр; - 29 территориальных ПМПК	сентябрь 2019 года – май 2020 года	Мясищева Е.В. Капралова О.П. Руководители МОУО
6.25	Проведение совещаний со специалистами ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	ноябрь 2019 года	Гардымова Р.А. Капралова О.П. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.26	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы	ноябрь 2019 года – апрель 2020 года	Гардымова Р.А. Капралова О.П. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.27	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2019 года – май 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
6.28	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.29	Организация мониторинга движения выпускников в муниципальных образованиях края. Направление в Рособнадзор списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2019 года – май 2020 года	Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.30	Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и учреждениями среднего профессионального образования по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей и он-лайн наблюдателей за проведением ГИА	ноябрь 2019 года – апрель 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.31	Проведение совещаний с руководителями профессиональных образовательных организаций, обучающиеся которых участвуют в ГИА	ноябрь 2019 года – апрель 2020 года	Гардымова Р.А. Батютина Н.А. Карамов И.Р.
6.32	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль – сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.33	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками министерства	ГИА-11: не позже 6 марта 2020 года (досрочный период), не позже 8 мая 2020 года (основной период), не позже 21 августа 2020 года (дополнительный период) ГИА-9:	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО

1	2	3	4
		не позже 6 апреля 2020 года (досрочный период), не позже 11 мая 2020 года (основной период), не позже 21 августа 2020 года (дополнительный период)	
6.34	Организация работы СИЦ для онлайн наблюдения за ходом проведения ЕГЭ	по единому расписанию ЕГЭ 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.35	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов	апрель - сентябрь 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.36	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль – июль 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.37	Организация работы ПК, членов ГЭК, конфликтной комиссии	февраль 2020 года, март 2020 года, апрель года 2020 года, май – июль 2020 года, сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.

1	2	3	4
6.38	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2020 года, 11 марта 2020 года, 18 мая 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А. Руководители МОУО
6.39	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ЕГЭ	март 2020 года, май 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А. Руководители МОУО
6.40	Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть)	март – май 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А. Руководители МОУО
6.41	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособнадзором	в период проведения ГИА	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
7.1	Организация взаимодействия с ФГУП ГЦ СС по организации доставки экзаменационных материалов при проведении ГИА в ППЭ в день экзамена	в период проведения ГИА 2020 года (по отдельному графику)	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
7.2	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	февраль 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
7.3	Проведение вебинаров для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена	март 2020 года, май 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
7.4	Организация пропускного режима в ППЭ и РЦОИ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
7.5	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, РЦОИ, пункте проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии	декабрь 2019 года – май 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
7.6	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	декабрь 2019 года – сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А. Руководители МОУО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:		

1	2	3	4
	<p>1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);</p> <p>2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения);</p> <p>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период);</p> <p>5) о сроках проведения ГИА-11;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11(основной период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)</p>	<p>до 2 октября 2019 года</p> <p>до 23 октября 2019 года</p> <p>до 6 ноября 2019 года</p> <p>до 30 ноября 2019 года</p> <p>до 30 декабря 2019 года</p> <p>до 21 февраля 2020 года</p> <p>до 21 февраля 2020 года</p> <p>до 27 апреля 2020 года</p> <p>до 27 апреля 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p>	<p>Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО</p>
	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:</p>		

1	2	3	4
	<p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>3) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 29 декабря 2019 года</p> <p>до 31 декабря 2019 года до 31 января 2020 года до 10 января 2020 года</p> <p>до 20 марта 2020 года до 20 марта 2020 года</p> <p>до 24 апреля 2020 года до 24 апреля 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года до 3 августа 2020 года</p>	<p>Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО</p>
8.3	<p>Проведение краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2020 году:</p>		<p>Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А. Руководители МОУО</p>

1	2	3	4
	ГИА-11; ГИА-9	15 ноября 2019 года 17 января 2020 года 15 мая 2020 года 3 февраля 2020 года	
8.4	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте ИРО	постоянно	Гардымова Р.А. Никитина И.А.
8.5	Организация работы районных ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!»	постоянно	Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Никитина И.А. Руководители МОУО
8.6	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) ГИА 2020 года по сравнению с ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года на сайте ИРО	ноябрь – декабрь 2019 года	Гардымова Р.А. Никитина И.А. Руководители МОУО
8.7	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	март – апрель 2020 года	Руководители МОУО
8.8	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2019 года – февраль 2020 года	Руководители МОУО

1	2	3	4
8.9	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	1 ноября 2019 года – сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
8.10	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году	ноябрь 2019 года – сентябрь 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Поляков В.Ю.
8.11	Организация информирования участников ГИА на web–сайте ГБОУ ИРО КК: 1) о результатах краевых диагностических работ; 2) о методической поддержке подготовки к ГИА	по отдельному плану	Никитина И.А.
8.12	Организация информирования участников ГИА на сайтах министерства, Государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки качества образования и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА	по отдельному плану	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Стабровская А.С.
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2019 года – апрель 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в муниципальных образованиях плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	март – июль 2020 года, сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль – июль 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
9.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – май 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
9.5	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в РЦОИ, ПК и конфликтной комиссии	март – июль 2020 года, сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2019 года 5 февраля 2020 года 6 мая 2020 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.7	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА	март 2020 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.8	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – май 2020 года, сентябрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.9	Контроль за работой СИЦ и ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2020 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.10	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных СМИ	октябрь 2019 года – июль 2020 года	Карамов И.Р. Стабровская А.С.
9.11	Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2019 году	декабрь 2019 года – февраль 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Никитина И.А.

1	2	3	4
9.12	Проведение собеседований с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2020 году	сентябрь 2019 года – май 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Никитина И.А.

Начальник отдела государственной итоговой аттестации
в управлении общего образования



Р.А. Гардымова

Приложение 1
к Дорожной карте подготовки
и проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования
в Краснодарском крае
в 2019 – 2020 учебном году

ГРАФИК
проведения курсов повышения квалификации учителей по учебным
предметам и школьных команд общеобразовательных организаций,
показавших низкие результаты, на основе результатов
оценочных процедур

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
1	2	3	4
Курсы повышения квалификации учителей предметников по дополнительным профессиональным программам с модулем от 8 до 16 час по подготовке к государственной итоговой аттестации			
Теория и методика обучения математике в процессе реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)	Учителя математики	с 1 по 18 октября 2019 года	108
		январь, март, июнь 2020 года	

1	2	3	4
Теория и методика обучения математике в процессе реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО)	Учителя математики	с 1 по 18 октября 2019 года	108
		с 5 по 22 ноября 2019 года	
		март, июнь 2020 года	
Избранные вопросы предметной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по математике	Учителя математики	январь 2020 года	24
Современные подходы к преподаванию предмета «Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС ООО и стандарта основного общего образования (далее – СОО)	Учителя информатики и ИКТ	с 1 по 18 октября 2019 года	108
		с 28 октября по 15 ноября 2019 года	
Методические приемы подготовки выпускников к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ) по информатике ИКТ	Учителя информатики и ИКТ	январь 2020 года	
Методологические особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО	Учителя биологии	с 11 по 28 ноября 2019 года	108
		январь, сентябрь 2020 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) по биологии	Учителя биологии	с 1 по 4 октября 2019 года	24
		январь 2020 года	
Методологические особенности преподавания химии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО	Учителя химии	с 14 по 31 октября 2019 года	108
		февраль, июнь, сентябрь 2020 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания КИМ ЕГЭ по химии для учителей общеобразовательных организаций (далее – ОО), показавших низкие результаты	Учителя химии	с 20 по 23 ноября 2019 года	24
		январь 2020 года	
Методологические особенности преподавания географии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО	Учителя географии	январь, март, сентябрь 2020 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания КИМ по географии	Учителя географии	с 20 по 23 ноября 2019 года	24

1	2	3	4
		январь 2020 года	
Методологические особенности преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО	Учителя физики	март, август 2020 года	108
Методические особенности подготовки к ГИА по физике: проблемы и пути их решения	Учителя физики	июнь 2020 года	24
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС СОО	Учителя русского языка и литературы	с 11 по 26 октября 2019 года с 28 октября по 15 ноября 2019 года	108
		январь, март, август, сентябрь 2020 года	108
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО	Учителя русского языка и литературы	март 2020 года	108
Методические особенности подготовки ЕГЭ по русскому языку и литературе для учителей ОО, показавших низкие результаты	Учителя русского языка и литературы	июнь 2020 года	24
Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО	Учителя иностранных языков	с 15 октября по 1 ноября 2019 года	108
		январь, февраль, март, апрель, июль, сентябрь 2020 года	108
Избранные вопросы предметной подготовки обучающихся к ГИА по иностранным языкам	Учителя иностранных языков	январь 2020 года	24
Преподавание истории в условиях ФГОС СОО: культурно-антропологический и системно-деятельностный подходы	Учителя истории	с 1 по 17 октября 2019 года	108
		апрель, сентябрь 2020 года	108
Технологии подготовки к ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ слабоуспевающие школы	Учителя истории	январь 2020 года	24
Повышение качества преподавания предмета обществознания	Учителя обществознания	январь 2020 года	24
Преподавание обществоведения в условиях ФГОС СОО: системно-деятельностный подходы	Учителя обществознания	с 1 по 17 октября 2019 года	108

1	2	3	4
		апрель, август 2020 года	108
Деятельность команды ОО в условиях реализации ФГОС ООО	Административные команды школ, директора школ, заместители директоров школ, руководители методических объединений, управленческий резерв	с 15 по 21 ноября 2019 года с 22 по 28 ноября 2019 года со 2 по 7 декабря 2019 года с 9 по 14 декабря 2019 года с 16 по 21 декабря 2019 года	36

Проректор по учебной работе государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края



Л.Н. Терновая

Приложение 2
к Дорожной карте подготовки
и проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования
в Краснодарском крае
в 2019 – 2020 учебном году

ГРАФИК
проведения курсов повышения квалификации муниципальных
тьюторов государственной итоговой аттестации по учебным предметам

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
1	2	3	4
Методика работы тьюторов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) с учителями русского языка и литературы	Учителя русского языка и литературы - муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ	с 20 по 30 ноября 2019 года	72
Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями географии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к итоговой аттестации	Учителя географии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	с 15 по 17 октября 2019 года	16
		апрель 2020 года	24

1	2	3	4
Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку	Учителя иностранных языков - муниципальные тьюторы ЕГЭ	сентябрь 2020 года	48
		апрель 2020 года	24
Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями биологии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)	Учителя биологии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	с 23 по 25 октября 2019 года	16
		апрель 2020 года	24
Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями физики в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к ГИА	Учителя физики – муниципальные тьюторы ЕГЭ	сентябрь 2020 года	16
		март 2020 года	24
Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями химии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к ГИА	Учителя химии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	с 7 по 9 октября 2019 года	16
		апрель 2020 года	24

Проректор по учебной работе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края



Л.Н. Терновая