

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

30.05.2019 г.

№ 246

станция Динская

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты),
медиаплана Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в 2019 году**

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 г. № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», в целях реализации приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21.05.2019 г. №1772 « Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты), медиаплана и примерного положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 1), медиаплан по информационному сопровождению создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовании Динской район в 2019 году (приложение 2).

2. Руководителям образовательных организаций № 1 (Булатова), № 2 (Дмитренко), № 10 (Ефременко), № 29 (Кунаковская), № 35 (Вашенко), на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» предусмотреть внесение изменений в Устав образовательных организаций (положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. начальника управления образования **Е.Е. Конькову**.

Начальник управления образования

М.А. Ежкова



План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном
образовании Динской район в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	2	3	4
1	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база: -формирование и утверждение перечня образовательных организаций; - зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей (далее - Центров)	март-апрель	Е.Е.Конькова, Н.В.Фисун, руководители СОШ № 1,2,10,29,35
	Утверждение Медиаплана по информационному сопровождению созданий Центров	май	Е.Е.Конькова
2	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору на создание Центра	апрель	Руководители СОШ № 1,2, 10,29,35, руководители Центров
	Определение кадрового состава Центра	апрель	Руководители СОШ № 1,2, 10,29,35

4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра	апрель	Е.Е.Конькова, Руководители СОШ № 1,2, 10,29,35 Руководители Центров
5	Контроль за повышением квалификации сотрудников и педагогов Центров, прохождение курсов повышения квалификации (профмастерства) сотрудниками Центров и педагогами, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	апрель-май	Н.В.Фисун, руководители СОШ № 1,2, 10,29,35, руководители Центров
6	Закупка, доставка и наладка оборудования	май-август	Е.Е.Конькова, Н.В.Фисун, Руководители СОШ №1.2.10.29.35
7	Проведение косметических, строительно-монтажных работ, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем (брендбуком) «Точка роста»	июнь-август	Е.Е.Конькова, Н.В.Фисун, Руководители СОШ №1,2,10,29,35 Руководители Центров
8	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами		Руководители ОУ № 7, 8, 10 Руководители Центров
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	сентябрь	Руководители ОУ № 7, 8, 10 Руководители Центров
10	Открытие Центров в единый день открытия	сентябрь	М.А.Ежкова Руководители ОО, руководители Центров

Начальник управления образования



М. А. Ежкова

Медиаплан
информационного сопровождения создания и функционирования Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019
году

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта	Интернет-ресурсы: Сайт управления образования администрации муниципального образования Динской район	Март, апрель	Информационные сообщения об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Краснодарском крае в части создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Новости
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы: Сайт управления	Апрель, май	Подготовленные материалы.	Новости, анонсы
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Интернет-ресурсы: Сайт управления образования	Апрель, июнь	Выпускается новость об участии педагогов в прохождении обучения и отзывы самих педагогов по итогам прохождения курсовой подготовки на сайтах управления образования, на сайтах образовательных организаций	Новости, анонсы
4	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком, закупка оборудования	Интернет-ресурсы: Сайт управления образования	Май - август	Размещение информации о статусе ремонтных работ (начало, окончание) Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на места. Публикация адресов	Новости, интервью, фоторепортажи

				площадок Центров, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту.	
5	Запуск горячей линии по вопросам набора детей	Интернет-ресурсы: Сайт управления образования Сайты образовательных организаций		Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей. Реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных организациях, местах массового пребывания жителей	Новости
6	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях	Телевидение, информация СМИ, Сайты образовательных организаций	Сентябрь	С участием главы муниципального образования Динской район, СМИ, фоторепортеров.	Новости, интервью, фоторепортажи
7	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	информация СМИ Сайты образовательных организаций	Ноябрь, декабрь	Выезд представителей СМИ в школы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация	Новости, интервью, фоторепортажи

Начальник управления образования



М.А. Ежкова