

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образованием
администрации муниципального
образования Динской район

Руководитель Муниципального опорного
центра муниципального образования
Динской район



2020 г.



2020 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности
Муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
МО Динской район
на 2020-2021 годы**

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ директора	Март 2020	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования Динской район (далее – УО МО Динской район), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей «Ориентир» (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ)	Актуализирован план работы МОЦ	Март 2020 Январь 2021	М.А. Ежкова, начальник УО МО Динской район Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
1.3.	Разработка и утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	Март 2020 Январь 2021	М.А. Ежкова, начальник УО МО Динской район Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года 2020,2021	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
1.5.	Создание раздела МОЦ на сайте МБУ ДО ЦТ МО Динской район	Раздел МОЦ на сайте ОДО	Март 2020	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ

1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО Динской район, МБУ ДО ЦТ МО Динской район, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение 2020, 2021 г. г.	С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО, Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
1.7.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО Динской район	Консультации, семинары, совещания по планам работы УО МО Динской район, МКУ ЦПО	В течение 2020,2021г.г.	С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО, Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
1.8.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО Динской район (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели в МО Динской район	В течение 2020,2021 г.г.	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, М.С. Карпенко, начальник отдела воспитательной работы УО, Савкина А.В., ведущий специалист отдела воспитательной работы УО, С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО,
1.9.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО Динской район. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	До 10 декабря 2020, 2021	М.А. Ежкова, начальник УО МО Динской район, Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
1.10.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели МО Динской район	Совещание	До 15 декабря 2020, 2021	М.А. Ежкова, начальник УО МО Динской район, Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, руководители УДО
1.11	Мониторинг охвата детей дополнительным образованием в Динском районе	Отчет	Ежеквартально	М.С. Карпенко, начальник отдела воспитательной работы УО , А.В. Савкина, ведущий специалист отде-

				ла воспитательной работы УО
<p>2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей</p>				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО Динской район	Информация на сайтах УО МО Динской район, МБУ ДО ЦТ МО Динской район, МКУ ЦПО, в СМИ	В течение года 2020	М.С. Карпенко, начальник отдела воспитательной работы УО, Савкина А.В., ведущий специалист отдела воспитательной работы УО, С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО, Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в МО Динской район	Информация на сайтах УО МО Динской район, МБУ ДО ЦТ МО Динской район, МКУ ЦПО, в СМИ	В течение года 2020	М.С. Карпенко, начальник отдела воспитательной работы УО, Савкина А.В., ведущий специалист отдела воспитательной работы УО, Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО Динской район	Семинары Совещания	Январь-август 2020 (по отдельному графику)	М.А. Ежкова, начальник УО МО Динской район, Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО Динской район (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО Совещания Семинары	Июнь-август 2020, далее по плану	С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО, Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	Июнь-август 2020	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО Эксперты НОКО
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Июнь-август 2020	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО Эксперты НОКО

2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО Динской район в соответствии с «дорожной картой»	Начато внедрение ПФДО в МО	До 2024 г.	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, М.С. Карпенко, начальник отдела воспитательной работы УО, Савкина А.В., ведущий специалист отдела воспитательной работы УО, отдел культуры, отдел по спорту
2.8.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, М.С. Карпенко, начальник отдела воспитательной работы УО, Савкина А.В., ведущий специалист отдела воспитательной работы УО, отдел культуры, отдел по спорту
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в Динском районе	Отчет	Декабрь 2020	М.А. Ежкова, начальник УО МО Динской район, Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ

3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах УО МО Динской район, МКУ ЦПО МБУ ДО ЦТ МО Динской район, организаций дополнительного образования, в СМИ и социальных сетях	По плану РМЦ и ЗОЦ 2020,2021	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям)	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО

3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие в региональных этапах конкурсов	В период подготовки к региональным этапам	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, директор МКУ ЦПО
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками организаций дополнительного образования Динского района с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик муниципального образования	В течение года по графику 2020,2021 годы	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО
3.5.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение 2020 года	С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики

4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме 2	В течение 2020-2021 годов	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
4.2.	Проведение семинаров, совещаний с организациями дополнительного образования МО Динской район по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Семинары Совещания	В течение 2020-2021 годов (по графику)	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО

5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

5.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО Динской район	Внедрение моделей доступности ДОД в малочисленных, отдаленных сельских населенных пунктах Динского района	В течение 2020-2021 годов	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ
5.2.	Проведение семинаров с ОДО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности	Семинары	В течение 2020 года	Н.В. Сатарова, руководитель

	сти дополнительного образования для детей из сельской местности МО Динской район			МОЦ, С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
6.1.	Корректировка списка специалистов образовательных организаций МО Динской район, ответственных за работу в АИС «Навигатор»	Список ответственных за работу в АИС «Навигатор»	Август 2020	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО
6.2.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края»	Информация на сайтах УО МО Динской район, МКУ ЦПО МБУ ДО ЦТ МО Динской район, организаций дополнительного образования, в СМИ и социальных сетях	В течение 2020-2021 годов	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО
6.3.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО МО Динской район, МКУ ЦПО, МБУ ДО ЦТ МО Динской район, организаций дополнительного образования, в СМИ и социальных сетях	В течение 2020-2021 годов	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО
6.4.	Консультирование модераторов организаций дополнительного образования по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение 2020-2021 годов (по мере необходимости)	Н.В. Сатарова, руководитель МОЦ, С.Н. Богатов, директор МКУ ЦПО