

**«Дорожная карта»  
по реализации проекта «Имя героя»  
Муниципального общеобразовательного учреждения основной  
общеобразовательной школы № 8  
х. Свободного Приморско -Ахтарского района  
Краснодарского края**

**1. Срок реализации** – с 1 сентября 2018 года

**2. Цели:**

- создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны.

**3. Задачи:**

- провести работу по присвоению имен героев классам, назначение «Парт героев», присвоение школе имени героя,  
- посещение обучающимися знаковых памятных мест Кубани: «Малая земля», «Сопка Героев», дом-музей «Семьи Степановых», «Михизеева Поляна»

В МБОУ ООШ № 8 х. Свободного организовать работу по реализации проекта «Имена героев». В период с 7 сентября по 12 октября 2018 года организовать поисковую и исследовательскую работу по присвоению имен героев с 1 по 9 классы.

В период с 30 ноября по 12 декабря 2018 года в каждом классе (с 1-9 классы) создать «Парты героев». Это ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, с его фотографией и его биографией.

В период с 12 декабря 2018 года до 5 февраля 2019 года провести поисковую работу по присвоению имени героя МБОУ ООШ № 8.

В течении года организовать посещение учащимися 1-9 классов знаковых памятных мест Кубани: : «Малая земля», «Сопка Героев», дом-музей «Семьи Степановых», «Михизеева Поляна».

**4. Проблемные позиции по реализации проекта «Имена героев»:**

- укрепление материально-технической базы МБОУ ООШ № 8 для реализации проектов «Парта героя», «Имя героя».

**5. Ожидаемый результат:**

- выполнение всех направлений работы по реализации проекта «Имена героев»

**6. План мероприятий по реализации проекта «Имена героев»**

№	Наименование мероприятий	Дата проведения	Ответственные
1.	- организация и проведение совещания с педколлективом на тему: «Проведение поисковой работы для присвоения имен с 1 по 9 классы»	06.09.2018 г	Зам директора по ВР Соловьева О.М.
2.	- подготовка приказа «Об участии в региональном проекте «Имя героя»	сентябрь	Зам директора по ВР Соловьева О.М.

	учащихся 1-9 классов МБОУ ООШ № 8»		
3.	- разработка Положения об участии в региональном проекте «Имя героя»	сентябрь	Зам директора по ВР Соловьева О.М.
4.	- подготовка приказа «О присвоении имен героев России 1-9 классам»	октябрь	Зам директора по ВР Соловьева О.М.
5	Проведение торжественного мероприятия на тему «Присвоение 1-9 классам имен героев»	07.12.2018 г.	Зам директора по ВР Соловьева О.М, классные руководители 1-9 классов.
6.	- подготовка приказа «Об организации работы по реализации проекта «Парта героя»	Ноябрь	Зам директора по ВР Соловьева О.М.
7.	- разработка Положения о реализации федерального образовательного проекта «Парта героя»	декабрь	Зам директора по ВР Соловьева О.М.
8.	- подготовка приказа «О назначении 1-9 классам «Парта героя»	декабрь	Зам директора по ВР Соловьева О.М.
9.	Проведение торжественного мероприятия на тему «Назначение парт героев в 1-9 классах»	12.12.2018 г	Зам директора по ВР Соловьева О.М, классные руководители 1-9 классов.
10.	- организация и проведение совещания с педколлективом на тему: «Проведение поисковой работы для присвоения имени героя МБОУ ООШ №8»	25.12.2018 Г	Директор МБОУ ООШ № 8 И.В.Винник
11.	-подготовка приказа «О присвоении имени героя МБОУ ООШ № 8»	Январь 2019 г	Директор МБОУ ООШ № 8 И.В.Винник
12.	Торжественное мероприятие, посвященное присвоению имени героя МБОУ ООШ №8	15.02.2019 Г	Зам директора по ВР Соловьева О.М.
13.	- организация посещения учащимися 1-9 классов знаковых памятных мест Кубани :«Малая земля», «Сопка Героев», дом-музей «Семьи Степановых», «Михизеева Поляна».	в течении года	Зам директора по ВР Соловьева О.М, классные руководители 1-9 классов.

Директор МБОУ ООШ № 8



И.В.Винник