

Российская Федерация Иркутская область
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 108»
муниципального образования города Братска

665733, Иркутская обл., г. Братск, ул. Малышева, 30
e-mail: mdou108@yandex.ru

телефон (3953) 42-36-59
47-03-58

ПРИНЯТО:

на заседании
Совета педагогов № 3
Протокол № 5 от 01.02.2023 г.

УТВЕРЖДЕНО:

приказом заведующего МБДОУ «ДСОВ №108»
_____ Т.А. Тимофеева
от «03» февраля 2023 г. № 12__

**План мероприятий
(ДОРОЖНАЯ КАРТА)
внедрения целевой модели наставничества
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида №108»
муниципального образования города Братска
на 2023 год**

Братск, 2023

Основные задачи целевой модели наставничества (далее – ЦМН):

- выполнение государственного задания по развитию института наставничества;
- организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»;
- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для педагогов и молодых специалистов МБДОУ «ДСОВ №108»;
- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;
- продвижение идей наставничества в информационном поле МБДОУ «ДСОВ №108»;
- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в МБДОУ «ДСОВ №108»;
- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.

Список используемых сокращений:

ОО - образовательная организация.

ЦМН - целевая модель наставничества.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов.	26.01.2023	Сформирована база наставляемых.	Количество участников, охваченных системой, – 16	Куратор Михеева С.В.
Формирование базы наставников из числа педагогов	В течение всего периода ЦМН	Сформирована база наставников	Количество наставников – 8	Куратор Михеева С.В.
Организация обучения педагогических работников наставников	По отдельному графику	Сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 2 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Ст. воспитатель Михеева С.В., педагог-психолог Соловьева О.И.
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	До 15.02.2023	Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Ст. воспитатель Михеева С.В.
Формирование наставнических пар или групп	До 16.02.2023	Сформированы наставнические пары и группы	Приняло 100% участников ЦМН	Ст. воспитатель Михеева С.В.
Оформление согласий на обработку персональных данных участников ЦМН	До 26.01.2023	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)		Заведующий Тимофеева Т.А., ст. воспитатель Михеева С.В.

<p>Организация работы наставнических пар или групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> – встреча-знакомство; – пробная встреча; – встреча-планирование; – совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; – итоговая встреча 	В течение всего периода реализации ЦМН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Ст. воспитатель Михеева С.В.
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	До 08.03.2023	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Ст. воспитатель Михеева С.В.
Утверждение индивидуальных планов	До 08.03.2023	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Заведующий Тимофеева Т.А.
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода ЦМН	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, участие в реализации	Ст. воспитатель Михеева С.В.
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/ групп в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности»	До 15.12.2023	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры, участие в игре приняло не менее 90% участников	Ст. воспитатель Михеева С.В.
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	До 01.03.2023	Программные, методические и дидактические материалы	Ст. воспитатель Михеева С.В. педагог-психолог Соловьева О.И.
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации ЦМН	До 06.03.2023	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Ст. воспитатель Михеева С.В. педагог-психолог Соловьева О.И.

Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе	До 31.12.2023	Оформлен электронный итоговый сборник с разделами: 1. Результаты реализации целевой модели наставничества в 2023 учебном году. 2. Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и занятий. 3. Лучшие практики наставничества. Сборник размещен на информационных ресурсах организации [https://ds108bratsk.ru]. Лучшие практики оформлены в разработки и направлены в региональный наставнический центр (РНЦ) для размещения.	Ст. воспитатель Михеева С.В.
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 15.02.2023	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, с привлечением психолога.	Ст. воспитатель Михеева С.В.
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи.	До 20.02.2023	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Ст. воспитатель Михеева С.В.
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Куратор внедрения ЦМН Михеева С.В.
Осуществление персонифицированного учета молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	апрель – сентябрь 2023 г.	Реестр учета молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Куратор внедрения ЦМН Михеева С.В.
Информационное сопровождение деятельности			

Создание специальной рубрики (раздела) на официальном сайте образовательной организации	До 01.04.2023	Создана специальная рубрика (раздел), сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием	Ст. воспитатель Михеева С.В.
Размещение информации о реализации целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ЦМН	Не менее 3 публикаций на ресурсах.	Ст. воспитатель Михеева С.В.
Выступление на Совете педагогов с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования.	До 15.05.2023	Протокол Совета педагогов; в Совете педагогов приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава.	Ст. воспитатель Михеева С.В.
Управление реализацией целевой модели наставничества на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации целевой модели наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Заведующий Тимофеева Т.А.
Разработка дорожной карты на 2024 год	До 10.12.2023 г.	Разработана дорожная карта внедрения методологии (целевой модели) наставничества на 2024 год	Заведующий Тимофеева Т.А., ст. воспитатель Михеева С.В.
Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего периода реализации ЦМН	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Куратор внедрения ЦМН Михеева С.В.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в муниципальных и региональных тематических событиях/конкурсах/фестивалях.	В течение всего периода реализации ЦМН	Не менее 4 представителей образовательной организации приняли участие в муниципальных и/или региональных тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Заведующий Тимофеева Т.А., ст. воспитатель Михеева С.В.