

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента образования
Ивановской области О. В. Антонова



« 8 » мая 2019 г.

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)
Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения
«Ивановская коррекционная школа-интернат № 2»

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата	Ответственные
1.1	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	30.05.2019	Директор Смирнова Т.В.
	Общая сумма на закупку оборудования (руб.)		
1.2	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	05.07.2019	Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области Донецкий П.А.
1.3	Окончание поставки оборудования	31.07.2019	
1.4	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам	31.07.2019	
1.5	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров	15.08.2019	
1.6	Иные мероприятия (установка и наладка оборудования; при возникновении экономии согласование плана-графика и инфраструктурного листа с Минпросвещения России)	30.11.2019	