

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края



Е.В. Воробьева
« » 2020г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Краснодарском крае в 2020 – 2021 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Публикация информационно-справочных материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году	октябрь 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
1.2	Проведение пленарного заседания с руководителями МОУО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед МОУО в текущий период	ноябрь 2020 года, январь 2021 года, март 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Гайдук Т.А.
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11(12) классов 2021 года, не получивших аттестат о среднем общем образовании	октябрь – декабрь 2021 года	Мясищева Е.В.

1	2	3	4
1.4	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего (далее – ГИА-11) образования	июль – август 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
1.5	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2021 году	июль – август 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
1.6	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий (далее – ПК) Краснодарского края по форме, предоставляемой Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)	июль – август 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
1.7	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2021 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	август 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
1.8	Подготовка и издание информационных сборников: «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2021 году»; «Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2021 году»	август 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
1.9	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март-сентябрь 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
1.10	Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: 1) руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО); 2) специалистов муниципальных методических служб; 3) председателей и заместителей председателей ПК; 4) руководителей общеобразовательных организаций; 5) региональных-тьюторов; 6) учителей предметников	октябрь – декабрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
1.11	Размещение электронных сборников аналитических отчетов ПК Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-	сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А.

1	2	3	4
	предметниками при подготовке обучающихся к ГИА на сайте Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО КК)		Гайдук Т.А.
1.12	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2021 году	август – сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А.
1.13	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА в 2021 году	август – октябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
1.14	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	в течение года (по мере проведения)	Гайдук Т.А.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Подготовка методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2020/2021 учебном году	август 2021 года	Гайдук Т.А.
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 (по запросу МОУО)	октябрь 2020 – май 2021 года	Гайдук Т.А. Руководители МОУО
2.3	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. научно-методический журнал «КУБАНСКАЯ ШКОЛА»	октябрь 2020 – май 2021 года	Гайдук Т.А.
2.4	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2020 – май 2020 года	Гайдук Т.А.

1	2	3	4
2.5	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка (по заявкам МОУО)	октябрь 2020 – май 2021 года	Гайдук Т.А. Руководители МОУО
2.6	Организация работы межшкольных факультативов: 1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования	октябрь 2020 – май 2021 года	Руководители МОУО
2.7	Оказание методической помощи региональным тьюторам по предметам (по заявкам муниципалитетов)	ноябрь 2020 – апрель 2021 года	Гайдук Т.А.
2.8	Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА	ноябрь 2020 – январь 2021 года	Гайдук Т.А.
2.9	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, ОО с низкими образовательными результатами	февраль – март 2021 года	Гайдук Т.А. Батютина Н.А. Шипулина Н.А.
2.10	Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	июль – сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Шипулина Н.А. Руководители МОУО
2.11	Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	июль - август 2021 года	Гайдук Т.А.
2.12	Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Мясищева Е.В. Гайдук Т.А. Руководители МОУО

1	2	3	4
2.13	Проведение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам и школьных команд общеобразовательных организаций (далее – ОО), показавших низкие результаты, на основе результатов оценочных процедур (приложение 1)	по отдельному графику	Гайдук Т.А.
2.14	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам (приложение 2)	по отдельному графику	Гайдук Т.А.
2.15	Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2020 года	Гайдук Т.А.
2.16	Проведение тренировочных мероприятий в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в онлайн-режиме в 9 и 11 классах системы дополнительного образования Кубани (по заявкам МОУО)	в течение года	Гайдук Т.А. Руководители МОУО
2.17	Мероприятия по развитию региональной системы образования (в статистико-аналитических отчетах на основании предложений председателей ПК-ЕГЭ)	в течение года	Гайдук Т.А.
2.18	Проведение мероприятий региональной системы оценки качества образования (далее – РСОКО) и анализ результатов диагностических работ в рамках РСОКО	в течение года	Мясищева Е.В. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
2.19	Проведение обучающих мероприятий по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков)	в течение года	Мясищева Е.В. Гайдук Т.А.
2.20	Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур	в течение года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Гайдук Т.А.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Краснодарском крае	декабрь 2020 года – февраль 2021 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Кретинин Ю.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.

1	2	3	4
3.2	Подготовка распорядительных документов (приказов министерства) по подготовке и проведению ГИА: 1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; 2) о работе телефонов «горячей линии»; 3) о местах регистрации участников ГИА; 4) о проведении ГИА; 5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; 6) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК; 7) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-9; 8) об утверждении составов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-11; 9) об утверждении составов ПК, территориальных экзаменационных подкомиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных ПК для проведения ГИА-9; 10) об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) для проведения ГИА-11; 11) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11; 12) о формировании, использовании и хранении вариантов контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; 13) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов (далее – ЭМ), и об определении мест хранения ЭМ и лиц, имеющих к ним доступ; 14) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2020 году; 15) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА-9;	сентябрь – октябрь 2020 года октябрь 2020 года декабрь 2020 года февраль 2021 года январь – май 2021 года февраль – май 2021 года апрель – май 2021 года март 2021 года (досрочный период), май 2021 года (основной период), август 2021 года (дополнительный период) февраль 2021 года февраль 2021 года март – апрель 2021 года март 2021 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Кретинин Ю.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.

1	2	3	4
	16) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9; 17) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 18) об аккредитации представителей средств массовой информации (далее – СМИ), освещающих проведение ГИА; 19) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ	апрель – май 2021 года апрель – август 2021 года март 2021 года июль – август 2021 года	
3.3	Подготовка распорядительных документов (приказов министерства) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) о проведении итогового сочинения (изложения);	октябрь 2020 года ноябрь 2020 года, январь, апрель 2021 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Кретинин Ю.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
	3) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения); 4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)	ноябрь 2020 года декабрь 2020 года, февраль, май 2021 года	
3.4	Подготовка распорядительных документов (приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: 1) об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку; 2) о проведении итогового собеседования по русскому языку	январь 2021 года февраль 2021 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Кретинин Ю.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
3.5	Подготовка и обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	ноябрь – декабрь 2020 года	Гайдук Т.А.

1	2	3	4
3.6	Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь – декабрь 2020 года	Гайдук Т.А.
3.7	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь – ноябрь 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
3.8	Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статусов экспертов	декабрь 2020 – январь 2021 года	Гайдук Т.А. Карамов И.Р.
3.9	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2021 году	январь – май 2021 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Кретинин Ю.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
3.10	Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ) (приложение 3)	по отдельному плану	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
IV. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из регионального бюджета для организации и проведения ГИА	июль 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
4.2	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Краснодарского края	сентябрь – декабрь 2020 года	Анышко Е.А. Горностаева Т.Ю. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
4.3	Расчет объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета в 2021 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с	октябрь – декабрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А.

1	2	3	4
	государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: 1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения; 3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования каналов связи; 5) обновление ключей шифрования		Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
4.4	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	февраль – август 2021 года	Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
4.5	Подготовка технической базы РЦОИ для проведения ГИА	октябрь 2020 года – январь 2021 года	Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.
4.6	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.): 1) изготовление бланков ответов; 2) формирование контрольных измерительных материалов ГИА-9; 3) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9 с использованием автоматизированной информационной системы государственной итоговой аттестации «АИС ГИА» 4) приобретение дискового пространства; 5) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения РЦОИ, мест работы ПК и ППЭ; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 6) приобретение расходных материалов, ремонтных комплектов для РЦОИ и мест работы ПК; 7) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК в места проверки экзаменационных работ; 8) оказание услуг доставки специальной корреспонденции организации, победившей	февраль – август 2021 года	Карамов И.Р. Гайдук Т.А.

1	2	3	4
	в конкурсе; 9) выполнение работ по изготовлению сборников по итогам ГИА		
4.7	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ПК и конфликтных комиссий	март – сентябрь 2021 года	Гайдук Т.А.
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	октябрь 2020 года – сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
5.2	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзором), ФИПИ	октябрь 2020 года – июль 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
5.3	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	октябрь 2020 года – май 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
5.4	Разработка учебных программ подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2021 году»	ноябрь – декабрь 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
5.5	Корректировка модульной программы обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с учетом вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности	декабрь 2020 – январь 2021 года	Гайдук Т.А.
5.6	Вебинар по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее – СИЦ) и ППЭ	февраль – март 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО

1	2	3	4
5.7	Дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, РЦОИ, общественных наблюдателей	февраль – март 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.8	Обучение экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль – март 2021 года	Гайдук Т.А.
5.9	Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	до 15 марта 2021 года	Гайдук Т.А.
5.10	Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: на региональном уровне: 1) муниципальных администраторов и координаторов ГИА; 2) руководителей ППЭ; 3) технических специалистов ППЭ; 4) членов ГЭК; на муниципальном уровне: 5) организаторов ППЭ; 6) технических специалистов ППЭ; 7) общественных наблюдателей; 8) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 9) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 10) экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме	февраль – апрель 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.11	Проведение обучающих семинаров с членами региональной конфликтной комиссии (территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9)	май 2021 года	Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
5.12	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО муниципальных образований края	ноябрь 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО

1	2	3	4
5.13	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО муниципальных образований края	февраль 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.14	Проведение вебинара для руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ»	март, май 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
5.15	Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА	апрель – май 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году	по графику Рособрнадзора	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май – июнь 2021 года	Гайдук Т.А.
6.3	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	2 декабря 2020 года 3 февраля 2021 года 3 мая 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.4	Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период в дополнительный период	февраль 2021 года, март – апрель 2021 года, май – июль 2021 года, сентябрь 2021 года	Микова П.В. Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.

1	2	3	4
6.5	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2021 году	октябрь 2020 года – май 2021 года	Аньшпо Е.А. Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.6	Организация совещаний в режиме видеоконференцсвязи с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и подготовки к ГИА в 2021 году	ежемесячно	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.7	Проведение семинаров, совещаний, собеседований с председателями и заместителями председателей ПК	октябрь 2020 года – май 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.8	Проведение вебинаров для общественных наблюдателей	май 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.9	Проведение семинаров председателей территориальных конфликтных подкомиссий	май 2021 года	Мясищева Е.В. Гардымова Р.А.
6.10	Мониторинг предварительной предполагаемой численности: участников ГИА-11 в 2021 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края); участников ГИА-9 в 2021 году (выпускники текущего года); участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Саидмуратов А.У.
6.11	Определение количества и расположения пунктов регистрации для участия в ГИА в 2021 году	октябрь 2020 года	Гардымова Р.А.

1	2	3	4
6.12	Планирование работы РЦОИ: 1) обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА-9; 2) актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; 3) мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; 4) проведение профилактических работ и ремонт оборудования; 5) обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений в федеральную информационную систему	ноябрь 2020 года – август 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.
6.13	Внесение сведений в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018 г. № 831	по графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.
6.14	Направление информации о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА, в ФЦТ	по запросу ФЦТ	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.
6.15	Обновление (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в штабах ППЭ	январь – февраль 2021 года	Карамов И.Р.

1	2	3	4
6.16	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, бесперебойную подачу электроэнергии	октябрь 2020 года – сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.17	Организация взаимодействия с Главным управлением министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю в целях обеспечения охраны правопорядка на территориях пунктов проведения экзаменов	март-апрель 2021 года, май-июль 2021 года, сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.18	Организация взаимодействия с министерством здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА	март-апрель 2021 года, май-июль 2021 года, сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.19	Формирование состава ГЭК и конфликтной комиссии для проведения ГИА-9	декабрь 2020 года – январь 2021 года	Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.20	Формирование составов территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссий ГИА-9	март – апрель 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.21	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11, направление предложений о кандидатурах председателя и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	ноябрь 2020 года – январь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.22	Формирование составов конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА-11	февраль 2021 года	Цветков А.В. Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
6.23	Проведение совещаний со специалистами ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	ноябрь 2020 года	Гардымова Р.А. Капралова О.П. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.24	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2020 года – май 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.25	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.26	Организация мониторинга движения выпускников в муниципальных образованиях края. Направление в Рособрнадзор списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2020 года – май 2021 года	Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.27	Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и учреждениями среднего профессионального образования по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей и он-лайн наблюдателей за проведением ГИА	ноябрь 2020 года – апрель 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.28	Проведение совещаний с руководителями профессиональных образовательных организаций, обучающиеся которых участвуют в ГИА	ноябрь 2020 года – апрель 2021 года	Гардымова Р.А. Батютина Н.А. Карамов И.Р.
6.29	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль – сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.30	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ	февраль – май 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
6.34	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками министерства	ГИА-11: не позже 5 марта 2021 года (досрочный период), не позже 7 мая 2021 года (основной период), не позже 20 августа 2021 года (дополнительный период) ГИА-9: не позже 6 апреля 2021 года (досрочный период), не позже 7 мая 2021 года (основной период), не позже 20 августа 2021 года (дополнительный период)	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.35	Организация работы СИЦ для онлайн наблюдения за ходом проведения ЕГЭ	по единому расписанию ЕГЭ 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6.36	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов	апрель - сентябрь 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО

1	2	3	4
6.37	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	10 февраля 2021 года, 10 марта 2021 года, 17 мая 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.38	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА	март 2021 года, май 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.39	Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть)	март – май 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.40	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособнадзором	в период проведения ГИА	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
7.1	Организация взаимодействия с ФГУП ГЦ СС/организацией, победившей в конкурсе по организации доставки экзаменационных материалов при проведении ГИА в ППЭ в день экзамена	в период проведения ГИА 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
7.2	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	февраль 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
7.3	Проведение вебинаров для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена	март 2021 года, май 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
7.4	Организация пропускного режима в ППЭ и РЦОИ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
7.5	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, РЦОИ, пункте проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии	декабрь 2020 года – май 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
7.6	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	декабрь 2020 года – сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:		Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
	1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения);	до 2 октября 2020 года до 19 октября 2020 года	

1	2	3	4
	3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11(основной период); 10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)	до 3 ноября 2020 года до 30 ноября 2020 года до 30 декабря 2020 года до 19 февраля 2021 года до 19 февраля 2021 года до 23 апреля 2021 года до 23 апреля 2021 года до 2 августа 2021 года до 2 августа 2021 года	
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:		
	1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3) о сроках проведения ГИА-9;	до 27 декабря 2020 года до 31 декабря 2020 года до 1 февраля	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО

1	2	3	4
	4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	2021 года до 10 января 2021 года до 20 марта 2021 года до 20 марта 2021 года до 20 апреля 2021 года до 20 апреля 2021 года до 3 августа 2021 года до 3 августа 2021 года	
8.3	Проведение краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году: ГИА-11; ГИА-9	20 ноября 2020 года 14 мая 2021 года 5 февраля 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
8.4	Проведение краевого ученического собрания для обучающихся 11-х классов совместно с родителями (законными представителями) с участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году	22 января 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
8.5	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте ИРО	постоянно	Гардымова Р.А. Гайдук Т.А.

1	2	3	4
8.6	Организация работы районных ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!»	постоянно	Мясищева Е.В. Гардымова Р.А. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
8.7	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года на сайте ИРО	ноябрь – декабрь 2020 года	Гардымова Р.А. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март – апрель 2021 года	Руководители МОУО
8.9	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2020 года – февраль 2021 года	Руководители МОУО
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	октябрь 2020 года – сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Руководители МОУО
8.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году	ноябрь 2020 года – сентябрь 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Стабровская А.С.
8.12	Организация информирования участников ГИА на web-сайте ГБОУ ИРО КК: 1) о результатах краевых диагностических работ; 2) о методической поддержке подготовки к ГИА	по отдельному плану	Гайдук Т.А.

1	2	3	4
8.13	Организация информирования участников ГИА на сайтах министерства, Государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки качества образования и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА	по отдельному плану	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Стабровская А.С.
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2020 года – апрель 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в муниципальных образованиях плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	март – июль 2021 года, сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль – сентябрь 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
9.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – май 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
9.5	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в РЦОИ, ПК и конфликтной комиссии	март – июль 2021 года, сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	2 декабря 2020 года 3 февраля 2021 года 5 мая 2021 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.7	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	10 февраля 2021 года 10 марта 2021 года, 17 мая 2021 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.

1	2	3	4
9.8	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА	март 2021 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.9	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – май 2021 года, сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.10	Контроль за работой СИЦ и ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2020 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.11	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных СМИ	октябрь 2020 года – июль 2021 года	Карамов И.Р. Стабровская А.С.
9.12	Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2020 году	декабрь 2020 года – февраль 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
9.13	Проведение собеседований с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2021 году	октябрь 2020 года – май 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Гайдук Т.А.

Начальник отдела государственной итоговой аттестации
в управлении общего образования



Р.А. Гардымова

Приложение 1
к Дорожной карте подготовки
и проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования
в Краснодарском крае
в 2020 – 2021 учебном году

ГРАФИК
повышения квалификации учителей по учебным предметам
при подготовке к государственной итоговой аттестации
в 2020 – 2021 учебном году

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
1	2	3	4
Обучение учителей предметников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, связанным с государственной итоговой аттестацией			
Организация урочной и внеурочной деятельности по математике в ходе реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)	Учителя математики	со 2 по 11 октября 2020 года	108
		январь, март, июнь, сентябрь 2021 года	

1	2	3	4
Теория и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя информатики	март, июнь 2021 года	108
Современные подходы к преподаванию предмета «Информатики и ИКТ» в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя информатики	январь 2021 года	108
Методологические особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя биологии	март, сентябрь 2021 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания контрольных измерительных материалов государственной итоговой аттестации (далее – КИМ ГИА) по биологии	Учителя биологии	с 9 по 12 ноября 2020 года	24
Методологические особенности преподавания химии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя химии	февраль, март, сентябрь 2021 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания КИМ ГИА по химии	Учителя химии	с 18 по 21 ноября 2020 года	24
Методологические особенности преподавания географии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя географии	сентябрь 2021 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания КИМ ГИА по географии	Учителя географии	с 18 по 21 ноября 2020 года	24
Методологические особенности преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя физики	с 10 по 27 августа 2020 года	108
		август 2021 года	

1	2	3	4
Методические особенности подготовки к ГИА по физике: проблемы и пути их решения	Учителя физики	с 18 по 21 ноября 2020 года	24
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя русского языка и литературы	с 27 октября по 18 ноября 2020 года	108
		с 5 по 24 ноября 2020 года январь, февраль, апрель, май 2021 года	108
Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя иностранных языков	с 6 по 23 октября с 20 октября по 7 ноября с 3 по 21 ноября 2020 года	108
		январь, март, апрель, июнь, август 2021 года	108
Преподавание истории в условиях ФГОС СОО: культурно-антропологический и системно-деятельностный подходы	Учителя истории	с 20 октября по 5 ноября 2020 года	108
		март, июнь, сентябрь 2021 года	108
Преподавание обществоведения в условиях ФГОС СОО: системно-деятельностный подходы	Учителя обществознания	с 5 по 20 ноября 2020 года	108
		январь, сентябрь 2021 года	108
Эффективные практики проектирования и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста по предметным областям.	по предметам	по отдельному графику	24

Проректор по учебной работе государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края



Л.Н. Терновая

Приложение 2
к Дорожной карте подготовки
и проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования
в Краснодарском крае
в 2020 – 2021 учебном году

ГРАФИК
обучения муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации по учебным предметам,
связанным с государственной итоговой аттестацией

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
1	2	3	4
Методика работы тьюторов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) с учителями русского языка и литературы	Учителя русского языка и литературы – муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ	с 20 по 30 октября 2020 года	72
Тьюторское сопровождение работы методического обеспечения учителей математики при подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА-9	Учителя математики – муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ	сентябрь 2020 года	36

1	2	3	4
Тьюторское сопровождение преподавания информатики в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего общего образования	Учителя информатики – муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ	сентябрь 2020 года	108
Деятельность тьюторов с учителями географии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя географии – муниципальные тьюторы ЕГЭ	с 05 по 9 октября 2020 года	32
		апрель 2021 года	40
Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку	Учителя иностранных языков – муниципальные тьюторы ЕГЭ	с 23 по 27 ноября 2020 года	36
		март 2021 года	36
Деятельность тьюторов с учителями биологии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя биологии – муниципальные тьюторы ЕГЭ	сентябрь 2020 года	32
		март 2021 года	40
Деятельность тьюторов с учителями физики в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя физики – муниципальные тьюторы ЕГЭ	сентябрь 2020 года	32
		март 2021 года	40
Деятельность тьюторов с учителями химии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя химии – муниципальные тьюторы ЕГЭ	с 12 по 16 октября 2020 года	32
		апрель 2021 года	40

Проректор по учебной работе государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края



Л.Н. Терновая

Приложение 3
к Дорожной карте подготовки
и проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования
в Краснодарском крае
в 2020 – 2021 учебном году

ПЛАН
по подготовке к проведению единого государственного экзамена
по учебному предмету «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)»
в компьютерной форме в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные лица
1	2	3	4
1	Размещение на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края федеральных документов и материалов для проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (далее – КЕГЭ по информатике и ИКТ)	В течение года (по мере публикации на сайтах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений»)	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
2	Сбор информации: 1) об оснащённости пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), планируемых для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ; 2) о преподавании информатики и ИКТ в школах	Октябрь 2020 года	Карамов И.Р.
3	Мониторинг технической готовности образовательных организаций к проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ	Октябрь 2020 года – январь 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
4	Участие в тренировочном КЕГЭ по информатике и ИКТ в 44 муниципальных образованиях (далее – МО)	19 ноября 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
5	Проведение ZOOM-конференции по вопросу подготовки к КЕГЭ по информатике и ИКТ с руководителями муниципальных органов управления образованием и ответственными за подготовку и проведение ЕГЭ в МО	Ноябрь 2020 года, март 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6	Участие в федеральном совещании в режиме видеоконференцсвязи по итогам проведения тренировочного КЕГЭ по информатике и ИКТ	Декабрь 2020 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
7	Организация дистанционного обучения всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ на учебной платформе Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»	Март – апрель 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
8	Участие в тренировочном КЕГЭ по информатике и ИКТ в 44 МО	Март – апрель 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
9	Проведение вебинара для работников ППЭ по вопросу проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ	В соответствии с единым расписанием ЕГЭ	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
10	Методическая работа с учителями-предметниками Краснодарского края по преподаванию учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в рамках подготовки к проведению КЕГЭ	В течение года	Гайдук Т.А.

Начальник отдела государственной итоговой
аттестации в управлении общего образования



Р.А. Гардымова