

УТВЕРЖДЕНА
Директором МКУ Управление ОКС
МО ГО «Долинский»
Г.К.Белякова
от 30.08.2021 № 221-ОД

Дорожная карта
по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников на территории
МО ГО «Долинский»

№	Этап подготовки	Сроки	Ответственный исполнитель
1.	Разработка и утверждение организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников муниципальном образовании ГО «Долинский»	30 августа 2021 года	МКУ Управление ОКС
2.	Утверждение организационного комитета, состава предметно-методических комиссий, жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников	30 августа 2021 года	МКУ Управление ОКС
3.	Разработка информационной страницы школьного этапа на официальных сайтах в сети «Интернет»	до 31 августа 2021 года	Образовательные организации
4.	Актуализация данных в ФИС «Оценка качества образования» о количественном контингенте учащихся в каждой образовательной организации Сахалинской области	до 31 августа 2021 года	Образовательные организации
5.	Обучение организаторов олимпиады	с 31 августа по 25 сентября 2021 года	Образовательные организации
6.	Выдача кодов участникам для проведения Олимпиады на платформе «Сириус, Курсы»	с 31 августа по 25 сентября 2021 года	Образовательные организации Сахалинской области

№	Этап подготовки	Сроки	Ответственный исполнитель
7.	Проведении информационной кампании по проведению всероссийской олимпиады школьников	с 31 августа по 25 сентября 2021 года	Образовательные организации Сахалинской области МКУ Управление ОКС
8.	Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников	до 15 ноября 2021 года	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования