

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

внедрения методологии (целевой модели) наставничества в МБОУ СОШ № 41

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Формирование нормативно-правового обеспечения для запуска ЦМН	До 1.09.2020г.	Руководитель ОУ
2.	Информирование педагогического, родительского, ученического сообществ о реализации Программы	Сентябрь 2020г.	Куратор Программы
3.	Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2020г.	Куратор Программы
4.	Формирование базы наставников	Сентябрь 2020г.	Куратор Программы
5.	Формирование наставнических пар /групп	Сентябрь-декабрь 2020	Куратор Программы
6.	Организация информационных встреч с социальными партнерами с целью взаимодействия при реализации программы	Октябрь-декабрь 2020	Куратор Программы
7.	Вовлечение обучающихся по дополнительным образовательным программам (не менее 15%) в различные формы наставничества	До 31.12.2020	Куратор Программы
8.	Вовлечение обучающихся по дополнительным образовательным программам (не менее 30%) в различные формы наставничества	До 31.12.2021	Куратор Программы
9	Вовлечение обучающихся по дополнительным образовательным программам (не менее 70%) в различные формы наставничества	До 31.12.2024	Куратор Программы
10	Мониторинг выполнения программы	В течение года	Руководитель ОУ