



Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области
Управление образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Разинская средняя школа
(МБОУ Разинская СШ)

ПРИКАЗ

28.01.2022

№ 15-1о/д

р.п им Ст.Разина

Об утверждении плана мероприятий по переходу на обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

С целью обеспечения организованного перехода общеобразовательных организаций Нижегородской области на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – обновленный ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – обновленный ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 29.10.2021 №316-01-63-2552/21 «Об утверждении плана мероприятий по переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в общеобразовательных организациях Нижегородской области и приказом Управления образования Лукояновского муниципального района от 27.01.2022 г. № 22 «Об утверждении плана мероприятий по переходу на обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Лукояновского муниципального района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу МБОУ Разинская СШ на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО (приложение №1).

2. И.о. заместителя директора по УВР Веряскиной А. Г., заместителю директора по ВР Борисовой М. Н.:

- обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;

- осуществить методическое сопровождение педагогов по вопросам перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Т. В. Вострякова

План мероприятий по переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования МБОУ Разинская СШ

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Ответственные
1.Нормативно-правовое обеспечение			
1.1	Внесение изменений в локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	До 1 июня 2022 г.	Вострякова Т. В.
1.2	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования и основной образовательной программы основного общего образования.	До 1 июля 2022 г.	Рабочая группа
1.3	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До 1 августа 2022 г.	Руководители ШМО, учителя-предметники, учителя начальных классов
1.4	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и обновленными ФГОС ООО	До июня 2022 г.	Веряскина А. Г., учителя-предметники, учителя начальных классов
1.7	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО должностных инструкций работников ОУ	До 1 сентября 2022 г.	Вострякова Т. В.
2.Финансово-экономическое обеспечение			
2.1	Обеспечение финансовых условий реализации основной образовательной программы начального общего образования и основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	В течение 2022 г.	Вострякова Т. В.
3. Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО			
3.1	Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленным ФГОС НОО и обновленным ФГОС ООО и реализуемыми основными образовательными программами начального общего образования и основными образовательными	В течение 2022 г.	Вострякова Т. В.

	программами основного общего образования		
4. Организационное обеспечение			
4.1	Участие в совещаниях с руководителями ШМО и учителями-предметниками по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	По плану работы	Вострякова Т. В. Веряскина А. Г. Борисова М. Н.
4.2	Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО	С января 2022 г.	Вострякова Т. В. Веряскина А. Г. Борисова М. Н.
4.3	Проектирование основной образовательной программы начального общего образования и основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	Январь-июнь 2022 г.	Рабочая группа ОУ
4.4	Проведение консультаций с педагогами по переходу на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО	С января 2022 г.	Рабочая группа ОУ
5. Аналитическое и методическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО			
5.1	Анализ ООО профессиональных педагогических (управленческих) затруднений в области реализации обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО	С января 2022 г.	Рабочая группа ОУ
5.2	Анализ примерных рабочих программ по предметам НОО и ООО	Сентябрь 2021 – май 2022 г.	Рабочая группа ОУ, учителя-предметники, учителя начальных классов
6. Кадровое обеспечение			
6.1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	Ежегодно	Вострякова Т. В.
6.2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений в связи с введением обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	Январь 2022 г.	Веряскина А. Г.
6.3	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО	2022 г.	Веряскина А. Г.
6.4	Заседания ШМО учителей-предметников, учителей начальных классов по вопросам оценки достижения планируемых результатов ФГОС НОО и ООО	По графику ШМО	Руководители ШМО
6.5	Организация консультаций педагогов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	В течение 2022 г.	Веряскина А. Г.
7. Информационное обеспечение			
7.1	Размещение информационных материалов по проблемам введения и реализации	В течение 2022 г.	Веряскина А. Г.

	обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО на сайте школы		Метлина И. Г.
7.2	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся по проблемам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	В течение 2022 г.	Классные руководители