

Управление образования  
Администрации  
Лукояновского муниципального района  
Нижегородской области  
**П Р И К А З**

27.01.2022

№ 22

г.Лукоянов

**Об утверждении плана мероприятий по переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Лукояновского муниципального района**

С целью обеспечения организованного перехода общеобразовательных организаций Нижегородской области на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – обновленный ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – обновленный ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 29.10.2021 №316-01-63-2552/21 «Об утверждении плана мероприятий по переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в общеобразовательных организациях Нижегородской области»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу общеобразовательных учреждений Лукояновского муниципального района на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО.
2. Специалисту Управления образования Алениной Е.А., заведующему ИДК Степановой Л.В. обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками.
3. Информационно-диагностическому кабинету (заведующий Степанова Л.В.) осуществить методическое сопровождение общеобразовательных

учреждений по вопросам перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО.

4. Руководителям образовательных учреждений:

- обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;

- разработать план мероприятий по переходу на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении в срок до 15 февраля 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

М.П.Майоров

**План мероприятий по переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Лукояновского муниципального района**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО в ОУ Лукояновского района	Январь 2022	Управление образования
1.2	Внесение изменений в локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	До 1 июня 2022г.	Южалин Н.Е. Руководители ОУ
1.3	Подготовка и издание приказа о введении обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО в ОУ Лукояновского муниципального района	Январь 2022	Аленина Е.А. Степанова Л.В.
1.4	Разработка и утверждение плана мероприятий о введении обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях	До 15 февраля 2022 г.	Руководители ОУ
1.5	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования и основной образовательной программы основного общего образования.	До 1 июля 2022г.	Руководители ОУ
1.6	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До 1 августа 2022г.	Руководители ОУ
1.7	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии обновленных ФГОС НОО и	До июня 2022г.	Руководители ОУ

	обновленных ФГОС ООО		
1.8	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО должностных инструкций работников ОУ	До 1 сентября 2022г.	Руководители ОУ
<b>2. Финансово-экономическое обеспечение</b>			
2.1	Обеспечение финансовых условий реализации основной образовательной программы начального общего образования и основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	В течение 2022 г.	Управление образования, руководители ОУ
<b>3. Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО</b>			
3.1	Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленным ФГОС НОО и обновленным ФГОС ООО и реализуемыми основными образовательными программами начального общего образования и основными образовательными программами основного общего образования	В течение 2022 г.	Управление образования, руководители ОУ
<b>4. Организационное обеспечение</b>			
4.1	Совещания с руководителями и заместителями руководителей ОУ по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	По плану работы Управления образования	Аленина Е.А. Степанова Л.В.
4.2	Проведение консультаций со школьными координаторами перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО	С декабря 2021 г	Аленина Е.А. Степанова Л.В.
4.3	Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Лукояновского района	С января 2022	Аленина Е.А. Степанова Л.В.
4.4.	Проведение комплексного анализа поэтапного перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО	Декабрь 2021	Степанова Л.В.
4.5.	Проведение мониторинга введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях	Февраль 2022	Степанова Л.В.

	Лукояновского района		
4.6	Проектирование основной образовательной программы начального общего образования и основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	Январь-июнь 2022	Рабочая группа ОУ
4.7	Мониторинг и экспертиза готовности образовательных учреждений Лукояновского района к введению ФГОС среднего общего образования	До 1 июня 2020г.	Аленина Е.А. Степанова Л.В.
4.8	Мониторинг качества разработки документов планирования образовательного процесса – учебных планов, основных образовательных программ, рабочих программ	До 1 сентября 2022г.	Степанова Л.В. Методисты ИДК
<b>5. Аналитическое и методическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО</b>			
5.1	Анализ профессиональных педагогических (управленческих) затруднений в области реализации обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО	Декабрь 2021	Степанова Л.В.
5.2	Участие в мероприятиях ГБОУ ДПО НИРО по методическому сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО	По графику ГБОУ ДПО НИРО	Аленина Е.А. Степанова Л.В.
5.3	Участие общеобразовательных учреждений в апробации примерных рабочих программ по предметам НОО и ООО	Сентябрь 2021 – май 2022	Степанова Л.В.
<b>6. Кадровое обеспечение</b>			
6.1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	Ежегодно	Степанова Л.В.
6.2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений в связи с введением обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	До 1 января 2022 г.	Руководители ОУ
6.3	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и обновленного	2022 г	Степанова Л.В.

	ФГОС ООО		
6.4	Заседания РМО учителей-предметников по вопросам оценки достижения планируемых результатов ФГОС НОО и ООО	По графику РМО	Степанова Л.В. Методисты ИДК
6.5	Организация консультаций педагогов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	В течение 2022г.г.	Степанова Л.В. Методисты ИДК
<b>7. Информационное обеспечение</b>			
7.1	Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	В течение 2022г.	Управление образования
7.2	Организация работы «горячей линии» для руководящих и педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам, связанным с введением обновленного ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	С января 2022 г	Управление образования
7.3	Информирование общественности через средства массовой информации о процессе внедрения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Лукояновского района	В течение 2022г.	Управление образования
7.4	Размещение информационных материалов по проблемам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО на сайте Управления образования и общеобразовательных учреждений	В течение 2022г.	Степанова Л.В. Руководители ОУ
7.5	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся по проблемам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО	В течение 2022г.	Руководители ОУ