

Утверждено приказом
МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 5»
от 22.01.2020 г. № 17/о

ПЛАН

мероприятий по улучшению качества оказания услуг
по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, проведённой в 2019 году,
в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5»

Критерий 1. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность					
№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Исполнитель	Уровень контроля
1.	Удаление устаревших новостей	22.01.20- 01.02.20.	Бурдакова О.П.	Харичев А.Е.	Административный
2.	Изменение цветового решения сайта (цвет фона и цвет шрифтов)	01.02.20- 07.02.20.	Бурдакова О.П.	Харичев А.Е.	Административный
3.	Структуризация информации на сайте в соответствии с требованиями и последовательностью	01.02.20- 07.02.20.	Бурдакова О.П.	Харичев А.Е.	Административный
4.	Размещение сведений о режиме занятий обучающихся	22.01.20- 01.02.20.	Унгурияну Ж.И.	Харичев А.Е.	Административный
5.	Удаление из раздела «Основные сведения» календарного учебного графика и сведений о руководстве учреждения	22.01.20- 01.02.20.	Унгурияну Ж.И.	Харичев А.Е.	Административный
6.	Размещение данных по руководству в одном разделе «Руководство»	07.02.20- 14.02.20.	Бурдакова О.П.	Харичев А.Е.	Административный
7.	Систематизация данных по разделу «Образование»	07.02.20- 21.02.20.	Якушева Т.Л.	Харичев А.Е.	Административный
8.	Размещение данных о численности обучающихся	22.01.20- 01.02.20.	Унгурияну Ж.И.	Харичев А.Е.	Административный

9.	Размещение методических и иных документах, разработанных для обеспечения образовательного процесса	24.02.20-24.03.20.	Якушева Т.Л.	Харичев А.Е.	Административный
10.	Размещение данных об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	22.01.20-07.02.20.	Ходырева Л.П.	Харичев А.Е.	Административный
11.	Размещение данных об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;	22.01.20-07.02.20.	Ходырева Л.П.	Харичев А.Е.	Административный
12.	Размещение данных о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	22.01.20-07.02.20.	Ходырева Л.П.	Харичев А.Е.	Административный
13.	Размещение информации о питании в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»	22.01.20-01.02.20.	Унгурияну Ж.И.	Харичев А.Е.	Административный
14.	Наполнение соответствующей информацией раздел «Дистанционное образование».	24.02.20-09.03.20.	Якушева Т.Л.	Харичев А.Е.	Административный
15.	Активация гиперссылок в разделе «Клуб волонтеров»	24.02.20-09.03.20.	Константинова А.В.	Харичев А.Е.	Административный
16.	Структуризация информации на странице «Учителям»	24.02.20-24.03.20.	Якушева Т.Л.	Харичев А.Е.	Административный

Критерий 5. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации

1.	Оптимизация учебной недели (до 5-дневной) с 01.09.2020 г.				
1.1.	Рассмотрение рекомендации административным советом	20.01.20.	Бурдакова О.П.	Варлыгина И.А.	Административный
1.2.	Подготовка аналитических материалов для разработки управленческого решения. Формирование прогноза.	20.01.20 – 20.02.20.	Бурдакова О.П.	Каткова О.Ю. Рюмина В.Г. Стародумова З.Л.	Административный

				Унгурияну Ж.И. Филиппова Н.В. Ходырева Л.П. Якушева Т.Л.	
1.3.	Рассмотрение рекомендации и аналитических данных советом школы	20.02.20- 29.02.20.	Романовская О.В.	Варлыгина И.А.	Административный
1.4.	Рассмотрение рекомендации и аналитических данных педагогическим советом	20.02.20- 29.02.20.	Бурдакова О.П.	Каткова О.Ю. Рюмина В.Г. Стародумова З.Л.	Административный
1.5.	Рассмотрение рекомендации и аналитических данных советом обучающихся	20.02.20- 29.02.20.	Варлыгина И.А.	Унгурияну Ж.И. Филиппова Н.В.	Административный
1.6.	Рассмотрение рекомендации и аналитических данных общешкольным родительским собранием	20.02.20- 29.02.20.	Бурдакова О.П.	Ходырева Л.П. Якушева Т.Л.	Административный
1.7.	Принятие управленческого решения	01.03.20.	Бурдакова О.П.		Комитет по образованию
2.	Диверсификация спектра дополнительных образовательных программ и программ внеурочной деятельности				
2.1.	Расширение спектра дополнительных образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках центра «Точка роста»	С 01.09.2020	Бурдакова О.П.	Ванжина Е.С. Ходырева Л.П.	Комитет по образованию МКУ «Центр образования»
2.1.1.	Проведение процедур (конкурсных, с единственным поставщиком) по подготовке к обновлению материально-технической базы	02.02.20- 01.06.20	Бурдакова О.П.	Ходырева Л.П.	Административный
2.1.2.	Проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы (ремонт помещений, закупка оборудования)	02.04.20. 15.08.20.	Бурдакова О.П.	Ходырева Л.П.	Административный
2.1.3.	Разработка нормативно-правовой базы	02.02.20- 02.04.20.	Бурдакова О.П.	Бурдакова О.П.	Административный

2.1.4.	Разработка штатного расписания	15.01.20-15.01.20.	Бурдакова О.П.	Ванжина Е.С.	Административный
2.1.5.	Обеспечение профессиональной переподготовки	15.01.20-30.06.20.	Ванжина Е.С.	Алябьев В.А. Дмитриева Е.А.	Административный
2.1.6.	Регистрация обучающихся на портале «Навигатор»	01.09.20-07.09.20.	Ванжина Е.С.	Парамохин А.В. Шелестов Н.В.	Административный
2.1.7.	Открытие центра «Точка роста»	01.09.20-07.09.20.	Бурдакова О.П.	Ванжина Е.С. Ходырева Л.П.	КОиПО Ленинградской области
2.2.	Расширение спектра внеурочной занятости в рамках деятельности школьного спортивного клуба «АКМЕ»	С 01.09.2020	Варлыгина И.А.	Глазкин Е.В. Зайцева А.Е.	Административный
2.2.1.	Выявление потребностей обучающихся в формах внеурочной занятости в рамках деятельности ШСК «АКМЕ»	02.04.20-02.05.20.	Варлыгина И.А.	Глазкин Е.В. Зайцева А.Е. Константинова А.В.	Административный
2.2.2.	Разработка и реализация плана обновления спортивного оборудования	02.04.20-02.05.20.	Ходырева Л.П.	Варлыгина И.А. Глазкин Е.В. Зайцева А.Е.	Административный
2.2.3.	Обновление структуры внеурочной занятости в рамках деятельности ШСК «АКМЕ» с учётом результатов исследования	02.04.20-02.05.20.	Варлыгина И.А.	Глазкин Е.В. Зайцева А.Е. Константинова А.В.	Административный
2.2.4.	Разработка проекта штатного расписания ШСК «АКМЕ» с учётом результатов исследования	02.05.20-02.06.20.	Варлыгина И.А.	Глазкин Е.В. Зайцева А.Е.	Административный
2.2.5.	Коррекция (при необходимости), разработка рабочих программ внеурочной деятельности ШСК	02.05.20-02.06.20.	Варлыгина И.А.	Гаврилов А.Ю.	Административный

	«АКМЕ»			Глазкин В.В. Парамохин А.В. Березин Р.А.	
2.2.6.	Разработка и реализация плана работы ШСК «АКМЕ» с учётом выявленных потребностей и мероприятий по совершенствованию	01.08.20- 30.06.21.	Варлыгина И.А.	Глазкин Е.В. Зайцева А.Е.	Административный
2.3.	Обновление рабочих программ внеурочной деятельности по направлению «Хореография». Создание студии спортивного бального танца.	С 01.09.2020	Варлыгина И.А.	Будаков Д.В.	Административный