

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и предоставляемых услуг
(дорожная карта объекта)**

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Местонахождения: с. Алеховщина ул. Набережная, дом 23

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории маломобильных групп населения (К,С,Г,О,У)	Срок исполнения (этап работы, год)	Источник финансирования и (ориентировочный объем финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту					
1.	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту А/Б) (А- универсальная доступность – доступность для инвалида любого места в здании, а именно- общих путей движения и мест обслуживания <i>Б- выделение зон, помещений, блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг)</i>	все категории	III этап	по мере выделения средств	по мере окончания работ
1.1	<i>По территории объекта</i>				
	Ремонтные работы: 1. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов. 2. Выравнивание поверхностей подъездных путей. 3. Установка тактильных указателей и информационных	все категории	II этап	по мере выделения средств по мере выделения	по мере окончания работ

	табло для самостоятельного передвижения.	все категории С, Г	II этап III этап	средств	
	Приобретение технических средств реабилитации: 1. Тактильные указатели. 2. Информационное табло.	С Г	III этап III этап	по мере выделения средств	по мере окончания работ
1.2	По входу в здание				
	Ремонтные работы: 1. Установка пандуса наружного с реконструкцией школьного крыльца. 2. Установка тактильных направляющих, справочных материалов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, информационного табло.	К С, Г	III этап III этап	по мере выделения средств по мере выделения средств	по мере окончания работ по мере окончания работ
	Приобретение технических средств реабилитации: 1. Тактильные указатели, справочные материалы, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 2. Информационное табло.	С Г	III этап III этап	по мере выделения средств по мере выделения средств	по мере окончания работ по мере окончания работ
1.3	По путям движения в здании				
	Ремонтные работы: 1. Устройство поручней вдоль стен. 2. Разметка контрастных полос по полу. 3. Замена напольных покрытий.	С, О, К С все категории	III этап II этап II этап	по мере выделения средств по мере выделения средств	по мере окончания работ по мере

				средств по мере выделения средств	окончания работ по мере окончания работ
	<p>Приобретение технических средств реабилитации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Специальные направляющие, перила. 2. Средства малой механизации, подъемные устройства. 	<p>С, О, К О, К</p>	<p>II этап II этап</p>	<p>по мере выделения средств по мере выделения средств</p>	<p>по мере окончания работ по мере окончания работ</p>
1.4	<i>По зоне оказания услуг</i>				
	<p>Ремонтные работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Замена напольных покрытий. 	<p>все категории</p>	<p>II этап</p>	<p>по мере выделения средств</p>	<p>по мере окончания работ</p>
	<p>Приобретение технических средств реабилитации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Регулируемые парты. 	<p>К</p>	<p>II этап</p>	<p>по мере выделения средств</p>	<p>по мере окончания работ</p>
1.5	<i>По санитарно-гигиеническим помещениям</i>				
	<p>Ремонтные работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Замена напольных покрытий. 2. Устройство поручней вдоль стен. 	<p>все категории С, О</p>	<p>II этап II этап</p>	<p>по мере выделения средств по мере выделения</p>	<p>по мере окончания работ</p>

				средств	по мере окончания работ
	Приобретение технических средств реабилитации: 1. Средства малой механизации, подъемные устройства.	К, О	II этап	по мере выделения средств	по мере окончания работ
1.6	<i>По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов (5 категорий)</i>				
	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размера, контрастности) единства и непрерывности информации на всем объекте	все категории	III этап	по мере выделения средств	по мере окончания работ
	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	III этап	по мере выделения средств	по мере окончания работ
	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	III этап	по мере выделения средств	по мере окончания работ
	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	все категории	III этап	по мере выделения средств	по мере окончания работ
	Развитие средств и носителей информации	все категории	III этап	по мере выделения средств	по мере окончания работ
1.7	<i>По путям движения к объекту</i>				

	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту				
	Организация мероприятий по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта		II этап	по мере выделения средств	по мере окончания работ
II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией					
2.	<i>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги (объекту) путем оказания работниками помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С,У)</i>				
	Разработка и утверждение приказа (распоряжения) о порядке оказания помощи инвалидам	все категории	II этап	по мере выделения средств	
	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения (и их сопровождению)	все категории	II этап	по мере выделения средств	
	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам (план инструктажа, журнал учета)	все категории	II этап	по мере выделения средств	
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан о порядке организации доступности объекта и предоставляемых услугах, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте организации, информационном стенде, в индивидуальном порядке)	все категории	II этап	по мере выделения средств	
	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	II этап	по мере выделения средств	
	Создание (развитие) сайта, адаптированного с учетом	все категории			

особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг				
---	--	--	--	--

(этапы I– неотложные мероприятия 2017 год), II- отложенные 2017-2019, III- итоговые капитальный ремонт, реконструкция, строительство)

Категории инвалидов:

К – инвалиды передвигающиеся на колясках

О – инвалиды с нарушением опорно-двигательной системой

С – инвалиды с нарушением зрения

Г – инвалиды с нарушением слуха

У – нарушение умственного развития

пронумеровано и скреплено
печатью

6 (шесть)

лист 06

И.о. директора
школы:

Чикалева
О.В. Чикалева

