



**Министерство информационных технологий и связи  
Челябинской области**

**ПРИКАЗ**

«30» декабрь 2016 г.  
г. Челябинск

№ 217

Об утверждении Плана реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2016 – 2018 годах

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П», в целях реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Признать утратившим силу приказ Министерства информационных технологий и связи Челябинской области от 30.11.2015 г. № 211 «Об утверждении Плана реализации в 2016 году государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы», с учетом вносимых изменений:

приказ Министерства информационных технологий и связи Челябинской области от 17.02.2016 г. № 15 «О внесении изменений в План реализации в 2016 году государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»;

приказ Министерства информационных технологий и связи Челябинской области от 03.06.2016 г. № 87-1 «О внесении изменений в План реализации в 2016 году государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»;

приказ Министерства информационных технологий и связи Челябинской области от 14.09.2016 г. № 144 «О внесении изменений в План реализации в 2016 году государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы».

2. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской

области на 2016 – 2018 годы» в 2016 – 2018 годах (далее именуется – План), утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П (прилагается).

2. Организацию и контроль сбора ежеквартальной отчетности об исполнении Плана возложить на начальника отдела стратегического планирования Управления стратегического планирования и анализа развития информационного общества Семенова С.Г.

3. Делопроизводителю Лукиной Л.А. ознакомить с настоящим приказом начальника управления реализации проектов Филатова И.А., начальника управления технического развития Макаренко К.В., начальника управления организации технической поддержки Макарова В.Н., начальника управления информационной безопасности Огорельцева Е.В., начальника аналитического отдела Зинкевич А.С., начальника отдела стратегического планирования Управления стратегического планирования и анализа развития информационного общества Семенова С.Г., начальника отдела – главного бухгалтера Панкратову С.А., начальника контрактного отдела Коршунову Н.В.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



А.С. Козлов

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства информационных  
технологий и связи Челябинской области  
от 30.12. 2016 г. № 217

План реализации государственной программы Челябинской области  
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2016 – 2018 годах (далее именуется – госпрограмма).

№ п/ п	Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)*											
			2016 год				2017 год				2018 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<i>Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»</i>													
1	контрольное событие 1.1 «Программное обеспечение доработано»	МИТиС	-	-	30.09	31.12	-	-	30.09	31.12	-	-	30.09	31.12
2	контрольное событие 2.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено»	МИТиС	-	-	30.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	контрольное событие 2.2 «Субсидия из федерального бюджета реализована в соответствии с соглашением»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
4	контрольное событие 3.1 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем изготовления и выхода аудиороликов на радиостанциях осуществлено»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12	-	-	-	-
5	контрольное событие 3.2 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством размещения баннеров на сайтах в сети Интернете осуществлено»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12	-	-	-	-
6	контрольное событие 3.3 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12	-	-	-	-

	путем создания сценария и съемки не менее 20 связных программ, размещение всех выпусков телепрограмм телепроекта в эфире общедоступного телевизионного канала осуществлено»													
7	контрольное событие 3.4 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2018 году» осуществлено	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12
8	контрольное событие 4.1 «Форум по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области проведен»	МИТиС	-	-	-	-	-	30.06	-	-	-	30.06	-	-
9	контрольное событие 5.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено»	МИТиС	-	-	-	-	31.03	-	-	31.12	-	-	-	-
10	контрольное событие 5.2 «Субсидия из федерального бюджета и софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологи из областного бюджета реализованы в соответствии с соглашением»	МИТиС	-	-	-	-	31.03	-	-	31.12	-	-	-	-
<i>II</i>	<i>Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»</i>													
11	контрольное событие 6.1 «Услуга по развитию функциональных возможностей единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области оказана»	МИТиС	-	-	30.09	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
12	контрольное событие 7.1 «Закупка технических средств (компьютерная техника) для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области осуществлена»	МИТиС	-	-	30.09	31.12	31.03	-	30.09	31.12	31.03	-	30.09	31.12
13	контрольное событие 7.2 «Закупка средств защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской	МИТиС	-	-	30.09	31.12	-	-	30.09	31.12	-	-	30.09	31.12

	области осуществлена»													
14	контрольное событие 8.1 «Обеспечен доступ к сети Интернет в аппарате судебных участков мировых судей Челябинской области»	ГУЮ	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
15	контрольное событие 8.2 «Обеспечена работоспособность комплексов специального программного обеспечения государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»	ГУЮ	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
16	контрольное событие 9.1 «Система мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской области приобретена и внедрена»	МИТиС	-	-	30.09	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
17	контрольное событие 10.1 «Взаимодействие систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам обеспечено»	МИТиС	-	-	30.09	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
18	контрольное событие 11.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено»	МИТиС	-	-	30.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	контрольное событие 11.2 «Субсидия из федерального бюджета израсходована в соответствии с соглашением»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
20	контрольное событие 12.1 «Сбор заявок и утверждение приказа на предоставление целевых субсидий осуществлен»	МОиН	-	-	30.09	-	-	30.04	-	-	-	30.04	-	-
21	контрольное событие 12.2 «Субсидия реализована в соответствии с целями Приложения 12 госпрограммы»	МОиН	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
22	контрольное событие 13.1 «Образовательные организации Челябинской области каналами связи обеспечены»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
23	контрольное событие 14.1 «Услуга по	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-

	модернизации автоматизированной системы управления закупками товаров, работ, услуг «АЦК-Госзаказ» для обеспечения государственных нужд Челябинской области оказана»													
24	контрольное событие 15.1 «Услуга по развитию функциональных возможностей региональной системы автоматизации функций тарифного регулирования на территории Челябинской области для взаимодействия с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйств оказана»	МИТиС	-	-	-	-	-	30.06	-	31.12	-	-	-	-
25	контрольное событие 15.2 «Услуга по модернизации информационно – аналитической системы мониторинга жилищного фонда Челябинской области в целях интеграции с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства оказана»	МИТиС	-	-	-	-	-	30.06	-	31.12	-	-	-	-
26	контрольное событие 15.3 «Услуга по развитию автоматизированной системы электронного документооборота Челябинской области оказана»	МИТиС	-	-	-	-	-	30.06	-	31.12	-	-	-	-
27	контрольное событие 15.4 «Работы по проектированию Информационно-аналитической системы «Ситуационный Центр Губернатора Челябинской области» выполнены»	МИТиС	-	-	-	-	-	30.06	-	31.12	-	-	-	-
28	контрольное событие 15.5 «Услуга по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы управления официальными интернет-сайтами органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области оказана»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	30.09	31.12	-	-	-	-
29	контрольное событие 16.1 «Услуги по обслуживанию программного обеспечения автоматизированной информационной	МСиИ	-	-	-	-	28.02	-	-	31.12	28.02	-	-	31.12



	форум по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области проведены													
40	контрольное событие 24.1 «Коммутаторы локальной вычислительной сети приобретены и установлены»	МФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.08	31.12
41	контрольное событие 25.1 «Реализация мероприятий дорожной карты по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году обеспечена»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09	31.12
<i>IV</i>	<i>Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»</i>													
42	контрольное событие 26.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	МЭ	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
43	контрольное событие 27.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	МОБ	-	-	-	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
44	контрольное событие 28.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	МСХ	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
45	контрольное событие 29.1 «Оплата услуг связи и обслуживание транспорта подведомственных ГУЛ учреждений,	ГУЛ	31.03	-	-	31.12	31.03	-	-	31.12	31.03	-	-	31.12

	оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»													
46	контрольное событие 30.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) приобретено и установлено»	МЭ	-	-	-	-	-	-	30.09	-	-	-	-	-
47	контрольное событие 31.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) и новые трекеры приобретены и установлены»	МОБ	-	-	-	-	-	-	30.09	-	-	-	-	-
V	<i>Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»</i>													
48	контрольное событие 32.1 «Приобретено оборудование и программное обеспечение для открытого сегмента ЦОД (сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий, программное обеспечение виртуализации и резервного копирования, комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, приобретено оборудование для создания отказоустойчивой подсистемы резервного копирования и архивирования, система хранения данных)»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
49	контрольное событие 32.2 «Приобретено оборудование и программное обеспечение для защищаемого сегмента ЦОД (системы коммутации, сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий, программное обеспечение виртуализации и резервного копирования, комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, расширена инженерная инфраструктура ЦОД, программно-аппаратный комплекс защиты информации)»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
50	контрольное событие 32.3 «Приобретены расходные материалы и запасные части для защищаемого и открытого сегментов ЦОД»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
51	контрольное событие 32.4 «Приобретена	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12	-	-	-	-

	дизель-генераторная установка для ЦОД»													
52	контрольное событие 33.1 «Серверное оборудование и оргтехника приобретены»	МИТиС	-	-	30.09	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
53	контрольное событие 34.1 «Развитие ЕТКС для интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся осуществлено»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
54	контрольное событие 34.2 «Поставка оборудования и комплектующих для ЕТКС (коммутаторы, трансиверы) осуществлена»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
55	контрольное событие 35.1 «Работы по заправке и восстановлению картриджей для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены»	МИТиС	31.03	-	-	31.12	31.03	-	-	31.12	31.03	-	-	31.12
56	контрольное событие 35.2 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной и оргтехники для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены»	МИТиС	31.03	-	-	31.12	31.03	-	-	31.12	31.03	-	-	31.12
57	контрольное событие 35.3 «Расходные материалы, комплектующие и запасные части для вычислительной и оргтехники органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, приобретены»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	-	30.09	31.12	31.03	-	30.09	31.12
58	контрольное событие 36.1 «Поставка вычислительной техники с предустановленной операционной системой, серверного оборудования, источников бесперебойного питания для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	МИТиС	-	31.05	-	31.12	-	30.04	30.09	-	-	30.04	30.09	-
59	контрольное событие 36.2 «Поставка периферийного и специализированного оборудования, используемого вне состава рабочих станций (в том числе сетевые	МИТиС	-	31.05	-	31.12	-	31.04	30.09	31.12	-	31.04	30.09	31.12

	принтеры, сканеры, презентационное и мультимедийное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства) для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»													
60	контрольное событие 36.3 «Поставка телекоммуникационного оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, а также устройства стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной связи и средства IP-телефонии для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	МИТиС	31.03	30.04	-	-	-	30.04	30.09	-	-	30.04	30.09	-
61	контрольное событие 36.4 «Поставка лицензионного программного обеспечения для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	МИТиС	-	30.04	31.07	-	-	30.05	-	30.10	-	30.05	-	30.10
62	контрольное событие 37.1 «Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ», утверждаемого МИТиС, предоставлена»	ОГБУ «ЧРЦНИТ»	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
<i>VI</i>	<i>Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»</i>													
63	контрольное событие 38.1 «Осуществлена координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защите информации»	МИТиС	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
64	контрольное событие 39.1 «Проведены	МИТиС	31.03	-	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-

	аттестация (переаттестация) и ежегодный контроль объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области»													
65	контрольное событие 40.1 «Программное обеспечение сервиса антивирусной защиты для органов исполнительной власти Челябинской области приобретено»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
66	контрольное событие 40.2 «Установка, настройка систем защиты информации и аттестация информационных систем персональных данных органов исполнительной власти Челябинской области, а также техническая поддержка и сопровождение средств защиты информации автоматизированных информационных систем, обрабатывающих персональные данные некоторых органов исполнительной власти Челябинской области осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
67	контрольное событие 40.3 «Техническая поддержка защищенных сетей (604, 3411) органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и подведомственных им учреждений осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
68	контрольное событие 41.1 «Программное обеспечение резервного копирования приобретено»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
69	контрольное событие 41.2 «Поставка оборудования и системы защиты информации от несанкционированного доступа для ЦОД и органов исполнительной власти Челябинской области осуществлена»	МИТиС	-	-	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-	-
70	контрольное событие 41.3 «Поставка координатора для сети VipNet осуществлена»	МИТиС	-	-	-	-	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
71	контрольное событие 41.4 «Услуга по комплексному аудиту финансовых органов	МИТиС	-	-	-	-	-	30.06	-	31.12	-	-	-	-

	власти Челябинской области оказана»													
72	контрольное событие 42.1 «Экспертиза документов по информатизации органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казённых учреждений проведена»	МИТиС	-	-	-	-	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
73	контрольное событие 43.1 «Содействие по переводу сайтов органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области на функционирование в системе управления Интернет-сайтами органов власти и органов местного самоуправления Челябинской области оказано»	МИТиС	-	-	-	-	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
74	контрольное событие 44.1 «Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления обеспечен»	МИТиС	-	-	-	-	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12
75	контрольное событие 45.1 «Деятельность МИТиС обеспечена»	МИТиС	-	-	-	-	31.03	30.06	30.09	31.12	31.03	30.06	30.09	31.12

\*- см. приложение к Плану реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018 г.

Приложение к Плану реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» в 2016 – 2018 годах

Детальный план-график реализации государственной программы в 2016 – 2018 годах.

№ п/п	Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
						2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Всего по государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»</b>		<b>X</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>347655,98</b>	<b>461141,4</b>	<b>310441,7</b>
<i>1</i>	<i>Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»</i>		<i>X</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>7931,97</i>	<i>31674,8</i>	<i>14500,0</i>
1	Автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления	Доработка программного обеспечения в соответствии с форматами СМЭВ 3.0 сведений для взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти	01.04. 2016 01.04. 2017 01.04. 2018	31.12. 2018	3931,97	2639,4	10000,0
	контрольное событие 1.1 «Программное обеспечение доработано»	X	X	X	31.12. 2016	X	X	X

				31.12. 2017				
				31.12. 2018				
2	<p>Финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем)</p>	<p>МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления</p>	<p>Заключение соглашения о предоставлении в 2016 году бюджету Челябинской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в Челябинской области, в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятия по автоматизации процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства</p>	01.06. 2016	31.12. 2016	4000,0 – федеральн ый бюджет	0,0	0,0

			в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем					
	контрольное событие 2.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено»	X	X	X	30.09.2016	X	X	X
	контрольное событие 2.2 «Субсидия из федерального бюджета реализована в соответствии с соглашением»	X	X	X	31.12.2016	X	X	X
3	Популяризация получения государственных услуг в электронном виде и сопровождение государственной программы	МИТиС, Зинкевич А.С. – начальник отдела	Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	01.04.2017 01.01.2018	31.12.2018	0,0	3500,0	3500,0
	контрольное событие 3.1 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем изготовления и выхода аудиороликов на радиостанциях осуществлено»	X	X	X	31.12.2017	X	X	X
	контрольное событие 3.2 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством размещения баннеров на сайтах в сети Интернете осуществлено»	X	X	X	31.12.2017	X	X	X
	контрольное событие 3.3 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем создания сценария и съемки не менее 20 связных программ, размещение всех выпусков телепрограмм телепроекта в эфире общедоступного телевизионного канала осуществлено»	X	X	X	31.12.2017	X	X	X
	контрольное событие 3.4 «Информирование населения Челябинской области о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2018 году» осуществлено	X	X	X	31.12.2018	X	X	X
4	Проведение форума по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области	МИТиС, Зинкевич А.С. – начальник отдела	Обеспечение присутствия на форуме по развитию информационного общества и формированию	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	0,0	1000,0	1000,0

			электронного правительства в Челябинской области компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий					
	контрольное событие 4.1 «Форум по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области проведен»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
5	Реализация региональных проектов в сфере информационных технологий	МИТиС, Зинкевич А.С. – начальник отдела	Заключение соглашения о предоставлении в 2017 году бюджету Челябинской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в Челябинской области, в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Обеспечение достижения значения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных	01.01.2017	31.12.2017	0,0	17174,8 – федераль ный бюджет  7360,6 – областно й бюджет	0,0

			<p>направлениях совершенствования системы государственного управления», к 2018 году не менее 70 процентов посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде).</p> <p>Софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (автоматизация процессов органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области и подведомственных им учреждений по предоставлению государственных и муниципальных услуг (подуслуг), а также межведомственного взаимодействия)</p>					
контрольное событие 5.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено»	X	X	X	31.03.2017	X	X	X	
контрольное событие 5.2 «Субсидия из федерального бюджета и софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологи из областного бюджета реализованы в	X	X	X	31.12.2017	X	X	X	

соответствии с соглашением»								
II	Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»		X	2016	2018	120597,14	100396,8	50179,0
6	Создание и внедрение единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления МСО, Некрасов М.И. – начальник отдела	Доработка 2 существующих функциональных подсистем единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области, а также разработка 26 новых подсистем	01.01. 2016	31.12. 2016	21201,5	0,0	0,0
контрольное событие 6.1 «Услуга по развитию функциональных возможностей единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области оказана»		X	X	X	31.12. 2016	X	X	X
7	Приобретение технических средств (компьютерная техника) и средств защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	МИТиС, Макаров В.Н. – начальник управления, Огорельцев Е.В. – начальник управления МСО, Некрасов М.И. – начальник отдела	Приобретение технических средств (компьютерная техника) и программно-аппаратных средств криптозащиты для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области	01.03. 2016 01.02. 2017 01.02. 2018	31.12. 2018	49521,0	50000,0	14000,0
контрольное событие 7.1 «Закупка технических средств (компьютерная техника) для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области осуществлена»		X	X	X	31.12. 2016 31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X
контрольное событие 7.2 «Закупка средств защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области осуществлена»		X	X	X	31.12. 2016 31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X

8	Эксплуатация государственной автоматизированной системы «Правосудие» в деятельности мировой юстиции Челябинской области	ГУЮ, Смирнов О.В. – начальник отдела	Обеспечение исполнения мероприятий, направленных на реализацию положений Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» на территории Челябинской области	01.01. 2016 01.01. 2017 01.01. 2018	31.12. 2018	3302,8	4000,0	4000,0
	контрольное событие 8.1 «Обеспечен доступ к сети Интернет в аппарате судебных участков мировых судей Челябинской области»	ГУЮ, Смирнов О.В. – начальник отдела	X	X	31.12. 2016 31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X
	контрольное событие 8.2 «Обеспечена работоспособность комплексов специального программного обеспечения государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»	ГУЮ, Смирнов О.В. – начальник отдела	X	X	31.12. 2016 31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X
9	Создание системы мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской области	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления	Приобретение и внедрение системы мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской области с целью сокращения сроков формирования отчетов, повышения качества подготавливаемых документов, доступности и наглядности информации о ходе и об эффективности реализации показателей социально-экономического развития Челябинской области	01.01. 2016	31.12. 2016	3100,0	0,0	0,0

контрольное событие 9.1 «Система мониторинга и анализа показателей социально-экономического развития Челябинской области приобретена и внедрена»		X	X	X	31.12.2016	X	X	X
10	Модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий)	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления МОиН, Тюрина Е.А. – начальник управления	Взаимодействие информационных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	01.01.2016	31.12.2016	3115,0	0,0	0,0
контрольное событие 10.1 «Взаимодействие систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам обеспечено»		X	X	X	31.12.2016	X	X	X
11	Финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам)	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления МОиН, Тюрина Е.А. – начальник управления	Заключение соглашения о предоставлении в 2016 году бюджету Челябинской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в Челябинской области, в рамках государственной программы Российской Федерации	01.06.2016	31.12.2016	10000,0 – федеральн ый бюджет	0,0	0,0

			«Информационное общество (2011-2020 годы)». Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятия по модернизации ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам					
	контрольное событие 11.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено»	X	X	X	30.09.2016	X	X	X
	контрольное событие 11.2 «Субсидия из федерального бюджета израсходована в соответствии с соглашением»	X	X	X	31.12.2016	X	X	X
12	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным образовательным организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	МОиН, Кулагина Е.А. - начальник отдела	Осуществление сбора заявок на предоставление субсидий областным государственным бюджетным образовательным организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным	01.09.2016 01.04.2017 01.04.2018	31.12.2018	18651,0	13900,0	13900,0

			образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. Утверждение приказа о перечне получателей и объемах целевых субсидий. Реализация мероприятий целевой субсидии					
	контрольное событие 12.1 «Сбор заявок и утверждение приказа на предоставление целевых субсидий осуществлен»	X	X	X	30.09.2016 30.04.2017 30.04.2018	X	X	X
	контрольное событие 12.2 «Субсидия реализована в соответствии с целями Приложения 12 госпрограммы»	X	X	X	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
13	Обеспечение каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегменту федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления	Осуществление мероприятий по обеспечению каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегменту федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам	01.09.2016	31.12.2016	6005,84	0,0	0,0
	контрольное событие 13.1 «Образовательные организации Челябинской области каналами связи	X	X	X	31.12.2016	X	X	X

обеспечены»								
14	Доработка «Системы автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ» (далее именуется – «АЦК-Госзаказ»)	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления	Доработка информационной системы «АЦК-Госзаказ» с целью: - обеспечения работы системы в соответствии с 44-ФЗ; - создания механизма контроля закупок финансовым органом; - обеспечения взаимодействия с комплексной автоматизированной системой «АЦК-Финансы», находящейся в эксплуатации Министерства финансов Челябинской области; - обеспечения взаимодействия с Единой информационной системой в сфере закупок	01.09. 2016	31.12. 2016	5700,0	0,0	0,0
контрольное событие 14.1 «Услуга по модернизации автоматизированной системы управления закупками товаров, работ, услуг «АЦК-Госзаказ» для обеспечения государственных нужд Челябинской области оказана»		X	X	X	31.12. 2016	X	X	X
15	Развитие информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Филатов И.А. – начальник управления, Зинкевич А.С. - начальник отдела	Оказание услуг по доработке информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области	01.03. 2017 01.03. 2018	31.12. 2018	0,0	13201,8	400,0
контрольное событие 15.1 «Услуга по развитию функциональных возможностей региональной системы автоматизации функций тарифного регулирования на территории Челябинской области для взаимодействия с		X	X	X	31.12. 2017	X	X	X

Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства оказана»								
	контрольное событие 15.2 «Услуга по модернизации информационно – аналитической системы мониторинга жилищного фонда Челябинской области в целях интеграции с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства оказана»	X	X	X	31.12.2017	X	X	X
	контрольное событие 15.3 «Услуга по развитию автоматизированной системы электронного документооборота Челябинской области оказана»	X	X	X	31.12.2017	X	X	X
	контрольное событие 15.4 «Работы по проектированию Информационно-аналитической системы «Ситуационный Центр Губернатора Челябинской области» выполнены»	X	X	X	31.12.2017	X	X	X
	контрольное событие 15.5 «Услуга по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы управления официальными интернет-сайтами органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области оказана»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
16	Эксплуатация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	МСИИ, Серебровский А.А. – начальник управления	Оказание услуги по обслуживанию программного обеспечения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Увеличение количества документов, предоставляемых информационной системой обеспечения градостроительной деятельности в автоматизированном режиме с применением программного обеспечения	28.02.2017 28.02.2018	31.12.2018	0,0	2000,0	2000,0

			автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности					
	контрольное событие 16.1 «Услуги по обслуживанию программного обеспечения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности оказаны»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
17	Предоставление доступа жителям Челябинской области к полнотекстовым информационным ресурсам на базе муниципальных библиотек	МК, Василенко Н.М. – консультант, Николаева О.В. – главный специалист	Приобретение и внедрение лицензионного программного обеспечения для создания и поддержания работоспособности сводного каталога библиотек. Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Челябинской области (по сравнению с предыдущим годом)	01.05.2017	31.12.2017	0,0	770,0	0,0
	контрольное событие 17.1 «Лицензионное программное обеспечение для создания и поддержания работоспособности сводного каталога библиотек приобретено и внедрено»	X	X	X	31.12.2017	X	X	X
18	Создание ИКТ-инфраструктуры пожарно-химических станций для работы в информационной системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз)	ГУЛ, Блинов В.В. – начальник Главного управления	Оснащение 45 АРМ начальников пожарно-химических станций компьютерной техникой для обеспечения передачи информации по пожарам в единый федеральный и региональный диспетчерский центр и осуществление работы в ИС дистанционного мониторинга (ИСДМ-Рослесхоз)	01.06.2017	30.09.2017	0,0	2295,0	0,0

контрольное событие 18.1 «Компьютерная техника приобретена»		X	X	X	30.09.2017	X	X	X
19	Переход на использование в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области импортонезависимых программно-аппаратных платформ и отечественного программного обеспечения	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления	Использование в органах исполнительной власти Челябинской области отечественного программного обеспечения, функционирование в ЦОД импортонезависимой программно-аппаратной платформы	01.02.2017 01.02.2018	31.12.2018	0,0	7951,0	14300,0
контрольное событие 19.1 «Приобретена импортонезависимая программно-аппаратная платформа»		X	X	X	31.12.2017	X	X	X
контрольное событие 19.2 «Приобретено отечественное системное программное обеспечение»		X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
контрольное событие 19.3 «Пользователи МИТиС обучены использованию отечественного системного программного обеспечения»		X	X	X	31.12.2018 31.12.2018	X	X	X
20	Развитие регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования – субъекты регулирования» (ФГИС «ЕИАС»)	МТРИЭ, Черепанова Е.В. – начальник отдела	Оказание услуги по установке и настройке программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования в формате, совместимом с ФГИС ЕИАС России, для нужд МТРИЭ	12.01.2017	31.12.2017	0,0	4700,0	0,0
контрольное событие 20.1 «Услуга по установке и настройке программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования оказана»		X	X	X	31.12.2017	X	X	X
21	Эксплуатация регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-	МТРИЭ, Черепанова Е.В. – начальник отдела	Оказание услуги по сопровождению программного обеспечения автоматизации функций	12.01.2017 15.01.2018	31.12.2018	0,0	1579,0	1579,0

	аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования – субъекты регулирования» (ФГИС «ЕИАС»)		тарифного регулирования в формате, совместимом с ФГИС ЕИАС России, для нужд МТРИЭ с использованием 6 (шести) программных модулей ФГИС ЕИАС России					
	контрольное событие 21.1 «Услуга по сопровождению программного обеспечения автоматизации функций тарифного регулирования оказана»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
III	<i>Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»</i>		X	2016	2018	63722,0	57276,4	8510,9
22	Обеспечение резервирования вычислительных мощностей в части хранения данных и вспомогательных серверов, используемых при управлении общественными финансами	МФ, Баженов В.Л. – начальник отдела	Увеличение объема дискового пространства для размещения информационных систем в части хранения данных и вспомогательных серверов, используемых при управлении общественными финансами. Увеличение доли серверов, для которых обеспечено резервирование в режиме катастрофоустойчивого кластера	01.05.2016 01.09.2017	31.12.2017	61500,0	57276,4	0,0
	контрольное событие 22.1 «Система хранения данных, сопутствующее оборудование и комплектующие приобретены и внедрены»	X	X	X	31.12.2016	X	X	X
	контрольное событие 22.2 «Комплектующие для модернизации резервной системы хранения данных приобретены и установлены»	X	X	X	31.12.2017	X	X	X
23	Проведение V конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» и форума по развитию	МИТиС, Зинкевич А.С. – начальник	Обеспечение присутствия на V конференции «Информационные	01.01.2016	30.06.2016	2222,0	0,0	0,0

	информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области»	отдела	технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» компаний оборонно-промышленного комплекса. Обеспечение присутствия на форуме по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий					
	контрольное событие 23.1 «V конференция «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» и форум по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области проведены	X	X	X	30.06.2016	X	X	X
24	Развитие локальной вычислительной сети Министерства финансов Челябинской области	МФ, Баженов В.Л. – начальник отдела	Увеличение производительности локальной вычислительной сети в 1,5 раза (отношение пропускной способности новых коммутаторов (96 Гб/с) к пропускной способности старых коммутаторов (64 Гб/с))	01.05.2018	31.12.2018	0,0	0,0	8510,9
	контрольное событие 24.1 «Коммутаторы локальной вычислительной сети приобретены и установлены»	X	X	X	31.12.2018	X	X	X
25	Обеспечение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, связи и информационной безопасности на объектах саммитов ШОС и БРИКС	МИТиС, Макаров В.Н. – начальник управления	Обеспечение выполнения мероприятий дорожной карты по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году	01.04.2018	31.12.2018	0,0	0,0	0,0
	контрольное событие 25.1 «Реализация мероприятий	X	X	X	31.12.	X	X	X

дорожной карты по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году обеспечена)					2018				
IV	Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»		X	2016	2018	1736,0	2736,0	1890,0	
26	Эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений	МЭ, Обжорина Н.О. – начальник управления		Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МЭ и подведомственных МЭ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами ГЛОНАСС	01.01. 2016 01.01. 2017 01.01. 2018	31.12. 2018	740,89	320,0	320,0
контрольное событие 26.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»		X	X	X	31.12. 2016 31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X	
27	Эксплуатация бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений	МОБ, Костина С.Ю. – Первый заместитель Министра		Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами МОБ и подведомственных МОБ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами ГЛОНАСС	01.11. 2016 01.01. 2017 01.01. 2018	31.12. 2018	227,11	780,0	780,0
контрольное событие 27.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»		X	X	X	31.12. 2016 31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X	
28	Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МСХ, транспорта	МСХ, Муркин А.Н. – начальник		Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами	01.01. 2016 01.01.	31.12. 2018	480,0	480,0	480,0

	подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области	отдела	МСХ и подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, оборудованных информационно-навигационными системами ГЛОНАСС	2017 01.01. 2018				
	контрольное событие 28.1 «Оплата услуг связи и обслуживание ведомственного транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	X	X	X	31.12. 2016 31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X
29	Эксплуатация бортового оборудования системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС транспорта подведомственных ГУЛ учреждений	ГУЛ, Блинов В.В. – начальник Главного управления	Обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами подведомственных ГУЛ учреждений, оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС, с целью уменьшения расхождения показаний путевых листов с данными приборов ГЛОНАСС	01.01. 2016 01.01. 2017 01.01. 2018	31.12. 2018	288,0	310,0	310,0
	контрольное событие 29.1 «Оплата услуг связи и обслуживание транспорта подведомственных ГУЛ учреждений, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, произведены»	X	X	X	31.12. 2016 31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X
30	Развитие навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных Министерству учреждений	МЭ, Обжорина Н.О. – начальник управления	Оборудование новых транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием АвтоГРАФ-GSM	01.02. 2017	30.09. 2017	0,0	120,0	0,0

			(ГЛОНАСС)					
	контрольное событие 30.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) приобретено и установлено»	X	X	X	30.09.2017	X	X	X
31	Развитие навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных Министерству учреждений	МОБ, Костина С.Ю. – Первый заместитель Министра	Оборудование новых транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием АвтоГРАФ-GSM и приобретение трекеров (ГЛОНАСС)	01.02.2017	30.09.2017	0,0	726,0	0,0
	контрольное событие 31.1 «Бортовое навигационно-связное оборудование АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС) и новые трекеры приобретены и установлены»	X	X	X	30.09.2017	X	X	X
V	<i>Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»</i>		X	2016	2018	129117,8	184237,0	152241,4
32	Развитие ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления	Приобретение оборудования и программного обеспечения для открытого и защищаемого сегментов ЦОД. Увеличение количества запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного правительства в Челябинской области. Приобретение дизель-генераторной установки для ЦОД.	01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	59661,0	49500,0	18004,4
	контрольное событие 32.1 «Приобретено оборудование и программное обеспечение для открытого сегмента ЦОД (сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий, программное обеспечение виртуализации и резервного копирования, комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных,	X	X	X	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	X	X	X

приобретено оборудование для создания отказоустойчивой подсистемы резервного копирования и архивирования, система хранения данных)»								
контрольное событие 32.2 «Приобретено оборудование и программное обеспечение для защищаемого сегмента ЦОД (системы коммутации, сервера-лезвия, шасси для серверов-лезвий, программное обеспечение виртуализации и резервного копирования, комплекты для увеличения объема дискового пространства системы хранения данных, расширена инженерная инфраструктура ЦОД, программно-аппаратный комплекс защиты информации)»		X	X	X	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
контрольное событие 32.3 «Приобретены расходные материалы и запасные части для защищаемого и открытого сегментов ЦОД»		X	X	X	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
контрольное событие 32.4 «Приобретена дизель-генераторная установка для ЦОД»		X	X	X	31.12.2017	X	X	X
33	Софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также представления ими документов и сведений, необходимых для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем)	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления	Приобретение серверного оборудования и оргтехники	01.06.2016	31.12.2016	1600,0	0,0	0,0
контрольное событие 33.1 «Серверное оборудование и оргтехника приобретены»		X	X	X	31.12.2016	X	X	X
34	Развитие ЕТКС органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления	Поддержка на высоком уровне доступности коммутационных узлов ЕТКС	01.01.2016	31.12.2018	1000,0	1500,0	1000,0

	контрольное событие 34.1 «Развитие ЕТКС для интеграции с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся осуществлено»	X	X	X	31.12. 2016	X	X	X
	контрольное событие 34.2 «Поставка оборудования и комплектующих для ЕТКС (коммутаторы, трансиверы) осуществлена»	X	X	X	31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X
35	Эксплуатация ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаров В.Н. – начальник управления	Централизованное обеспечение бесперебойной эксплуатации ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	01.02. 2016 01.02. 2017 01.02. 2018	31.12. 2018	4892,9	9500,0	9500,0
	контрольное событие 35.1 «Работы по заправке и восстановлению картриджей для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены»	X	X	X	31.12. 2016 31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X
	контрольное событие 35.2 «Работы по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной и оргтехники для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, проведены»	X	X	X	31.12. 2016 31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X
	контрольное событие 35.3 «Расходные материалы, комплектующие и запасные части для вычислительной и оргтехники органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, приобретены»	X	X	X	31.12. 2016 31.12. 2017 31.12. 2018	X	X	X
36	Развитие ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаров В.Н. – начальник управления	Обеспечение модернизации локальных вычислительных сетей, компьютерного оборудования. Приобретение программного обеспечения с целью централизованного	01.02. 2016 01.02. 2017 01.02. 2018	31.12. 2018	8160,9	28376,0	28376,0

			обслуживания органов исполнительной власти Челябинской области					
	контрольное событие 36.1 «Поставка вычислительной техники с предустановленной операционной системой, серверного оборудования, источников бесперебойного питания для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	X	X	X	31.12.2016 30.09.2017 30.09.2018	X	X	X
	контрольное событие 36.2 «Поставка периферийного и специализированного оборудования, используемого вне состава рабочих станций (в том числе сетевые принтеры, сканеры, презентационное и мультимедийное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, навигационные устройства) для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	X	X	X	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
	контрольное событие 36.3 «Поставка телекоммуникационного оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, а также устройства стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной связи и средства IP-телефонии для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	X	X	X	31.12.2016 30.09.2017 30.09.2018	X	X	X
	контрольное событие 36.4 «Поставка лицензионного программного обеспечения для органов исполнительной власти Челябинской области, находящихся на централизованном обслуживании, осуществлена»	X	X	X	31.12.2016 30.10.2017 30.10.2018	X	X	X
37	Выполнение работ в сфере связи и информатики в части технического сопровождения и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления программного	ОГБУ «ЧРЦНИТ»	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с	01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	53803,0	95361,0	95361,0

	обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе облачных технологий, ведения информационных ресурсов и баз данных и осуществления функции удостоверяющего центра		государственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ», утверждаемым МИТиС. Обеспечение выполнения показателей и индикаторов государственного задания, утверждаемого МИТиС					
	контрольное событие 37.1 «Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ», утверждаемого МИТиС, предоставлена»	X	X	X	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
17	Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»		X	2016	2018	24551,07	16117,0	14417,0
38	Методическое обеспечение по вопросам информационной безопасности, технической защиты информации и безопасности персональных данных по направлениям деятельности органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Огорельцев Е.В. – начальник управления	Оказание методической и консультационной помощи органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защиты информации. Ежегодный сбор отчетов о состоянии информационной безопасности в органе исполнительной власти Челябинской области и органе местного самоуправления Челябинской области	01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется		
	контрольное событие 38.1 «Осуществлена координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного	X	X	X	31.12.2016 31.12.	X		

самоуправления муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защите информации»					2017 31.12. 2018			
39	Аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Огорельцев Е.В. – начальник управления	Проведение аттестации (переаттестация) объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области, продление лицензий на ранее закупленное программное обеспечение контроля защищенности объектов информатизации	01.01. 2016	31.12. 2016	1059,1	0,0	0,0
контрольное событие 39.1 «Проведены аттестация (переаттестация) и ежегодный контроль объектов информатизации органов исполнительной власти Челябинской области»		X	X	X	31.12. 2016	X	X	X
40	Эксплуатация защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления, Огорельцев Е.В. – начальник управления	Осуществление технической поддержки и сопровождения средств защиты информации автоматизированных информационных систем, обрабатывающих персональные данные	01.01. 2016	31.12. 2018	14836,97	12917,0	12917,0
контрольное событие 40.1 «Программное обеспечение сервиса антивирусной защиты для органов исполнительной власти Челябинской области приобретено»		X	X	X	31.12. 2016	X	X	X
контрольное событие 40.2 «Установка, настройка систем защиты информации и аттестация информационных систем персональных данных органов исполнительной власти Челябинской области, а также техническая поддержка и сопровождение средств защиты информации автоматизированных информационных систем, обрабатывающих персональные данные некоторых органов исполнительной власти Челябинской области осуществлена»		X	X	X	31.12. 2016	X	X	X

	контрольное событие 40.3 «Техническая поддержка защищенных сетей (604, 3411) органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и подведомственных им учреждений осуществлена»	X	X	X	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
41	Развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	МИТиС, Макаренко К.В. – начальник управления, Огорельцев Е.В. – начальник управления	Обеспечение развития защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области	01.04.2016	31.12.2018	8655,0	3200,0	1500,0
	контрольное событие 41.1 «Программное обеспечение резервного копирования приобретено»	X	X	X	31.12.2016	X	X	X
	контрольное событие 41.2 «Поставка оборудования и системы защиты информации от несанкционированного доступа для ЦОД и органов исполнительной власти Челябинской области осуществлена»	X	X	X	31.12.2016	X	X	X
	контрольное событие 41.3 «Поставка координатора для сети VipNet осуществлена»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
	контрольное событие 41.4 «Услуга по комплексному аудиту финансовых органов власти Челябинской области оказана»	X	X	X	31.12.2017	X	X	X
VII	<i>Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений»</i>		X	2017	2018	0,0	68703,4	68703,4
42	Проведение экспертизы документов по информатизации органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений	МИТиС	Максимальный охват экспертной оценкой документов, используемых в рамках планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется		

			органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им казёнными учреждениями			
	контрольное событие 42.1 «Экспертиза документов по информатизации органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казённых учреждений проведена»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X
43	Содействие переводу сайтов органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области на функционирование в системе управления Интернет-сайтами органов власти и органов местного самоуправления Челябинской области	МИТиС	Увеличение количества сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления Челябинской области и их подведомственных учреждений, размещенных в системе управления Интернет-сайтами органов власти и местного самоуправления Челябинской области	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется
	контрольное событие 43.1 «Содействие по переводу сайтов органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области на функционирование в системе управления Интернет-сайтами органов власти и органов местного самоуправления Челябинской области оказано»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X
44	Развитие портала «Информационное общество в Челябинской области»	МИТиС	Обеспечение выполнения требований федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» региональными органами исполнительной власти и	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	финансирование не требуется

			органами местного самоуправления Челябинской области за счет использования системы управления Интернет-сайтами органов власти и местного самоуправления Челябинской области					
	контрольное событие 44.1 «Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления обеспечен»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018		X	
45	Обеспечение деятельности МИТиС	МИТиС	Обеспечение деятельности МИТиС в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области» и постановлением Правительства от 17.07.2012 г. № 359-П «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Челябинской области»	01.01.2017 01.01.2018	31.12.2018	0,0	68703,4	68703,4

контрольное событие 45.1 «Деятельность МИТиС обеспечена»	X	X	X	31.12.2017 31.12.2018	X	X	X
--	---	---	---	--------------------------	---	---	---