

Утверждено
начальник МКУ «Отдел образования»
МР «Тарумовский район» РД
Карташова О.И.

Дорожная карта план мероприятий по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в ОУ с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году

№	Описание действий	Дата реализации	Исполнитель
1	Выдача сформированного списка с региона школ с низкими результатами: 1. МКОУ «Коктюбейская ООШ» 2. МКОУ «Калиновская СОШ» 3. МКОУ «Карабаглинская СОШ»		Минобрнауки РД
2	Назначение муниципального координатора проекта –Абакарова Ш.М.	1 квартал 2021г.	МКУ «Отдел образования»
3	Определение кураторов школ с низкими результатами: 1. МКОУ «Тарумовская СОШ» 2. МКОУ «Кочубейская СОШ№1» 3. МКОУ «Таловская СОШ»	1 квартал 2021г.	МКУ «Отдел образования»
4	Анкетирование участников образовательного процесса з участников «500+» с целью формирования рискового профиля «РПШ»	1 квартал 2021г.	МКУ «Отдел образования»
5	Организация участия муниципальных координаторов и кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИСОКО	март-прель 2021г.	
6	Первичное посещение МКОУ «Карабаглинская СОШ»	9 апреля 2021г. предварительно	Муниципальный координатор, куратор
7	Первичное посещение МКОУ «Калиновская СОШ»	13 апреля 2021г. предварительно	Муниципальный координатор, куратор
8	Первичное посещение МКОУ «Коктюбейская ООШ»	15 апреля 2021г. предварительно	Муниципальный координатор, куратор
9	Работа с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	20 апреля 2021г.	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР
10	Организация посещения курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления директоров, заместителей директоров и педработников ШНОР	Апрель-май	Школы с низкими результатами

11	Создание муниципального консультативного центра, в состав которых будут входить сильные педагоги.	май	МКУ «Отдел образования»
12	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (первый этап)	май	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР
13	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	август	
14	Второе посещение МКОУ «Карабаглинская СОШ»	20 сентября 2021г.	Муниципальный координатор, куратор
15	Второе посещение МКОУ «Калиновская СОШ»	21 сентября 2021г.	Муниципальный координатор, куратор
16	Второе посещение МКОУ «Коктюбейская СОШ»	25 сентября 2021г.	Муниципальный координатор, куратор
17	Заключение договоров с кураторами ШНОР	май-сентябрь	ФИСОКО Региональный координатор
18	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	
19	Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»		
20	Размещение раздела проекта «500+» на официальном сайте Отдела образования и школ -участников		Муниципальный координатор, куратор
21	Подведение итогов и анализ проекта «500+»	декабрь 2021г.	Региональный координатор, МКУ «Отдел образования», муниципальный координатор, кураторы, ШНОР