



План мероприятий МБОУ СОШ № 16 им. К.И. Недорубова ст. Украинской по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций.

№ п\п	Мероприятия	срок	исполнитель	примечание
1	Участие в совещании по организации проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации рамках модернизации школьной инфраструктуры в Краснодарском крае на 2022-2026 годы	Январь 2022	Директор, И.о.зав.хоз	
2	Ознакомление с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту.	Январь 2022	директор	
3	Создание школьной рабочей группы по подготовке к капитальному ремонту и оснащению школы	Март 2022	директор	
4	Создание рабочей группы из числа наиболее активных родителей обучающихся. Проведение заседания	До 04.04.2022	Заместитель директора по ВР,	

	<p>Совета родителей УО, классных родительских собраний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информирование родителей о предстоящем капитальном ремонте и оснащении школы - сроках его проведения. 		директор, классные руководители.	
5	<p>Комиссионное определение состояния школьной мебели, оборудования. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на замену оборудования, мебели.</p>	До 04.04.2022	Директор, и.о.завхоз, бухгалтер, заведующие кабинетами, библиотекарь	
6	<p>Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОО</p>	До 10.04.2022	Члены группы	
7	<p>Освещение хода капитального ремонта и оснащения школы на официальном сайте школы и в СМИ.</p>	До ноября 2022	Директор, члены рабочей группы	