



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

от 28.10.2022 г.

№ 990

г. Лабинск

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Лабинском районе в 2022-2023 учебном году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Лабинском районе в 2023 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Лабинском районе в 2022-2023 учебном году (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Мацкевич Н.А.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания

Исполняющий обязанности начальника
Управления образования



Н.Е. Маршалко

Приложение
 Утверждена приказом управления
 образования администрации
 муниципального образования
 Лабинский район
 от 28.10.2022 года № 990

**Дорожная карта
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 в Лабинском районе в 2022-2023 году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Размещение сборников аналитических отчётов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 на сайте управления образования Лабинского района	октябрь 2022 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
1.2	Публикация анализа результатов работы управления образования, МБУ ИМЦ и ОО Лабинского района по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	октябрь 2022 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко руководители ОО
1.3	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах: - руководителей ОО; - работников ОО, ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11; - специалистов МБУ ИМЦ; - учителей-предметников	сентябрь – декабрь 2022года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
1.4	Проведение сравнительного анализа результатов ГИА выпускников 2022 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	сентябрь 2022 года	Е.В. Круглякова
1.5	Проведение анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ в ОО Лабинского района	сентябрь – октябрь	Н.С. Королева

	(в том числе в малокомплектных школах; в ОО, показавших низкие результаты на ГИА-9 и ГИА-11; в ОО с профильным обучением)	2022 года	Е.В. Круглякова С.И. Клименко
1.6	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускников 9-х классов и жизнеустройства выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании	сентябрь 2022 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
1.7	Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	октябрь – ноябрь 2022 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
1.8	Проведение анализа условий в ОО, влияющих на качество подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь – декабрь 2022 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
1.9	Проведение заседания с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО в текущий период	ноябрь 2022 года, январь, март 2023 года	Н.Е. Маршалко Н.С. Королева Е.В. Круглякова
1.10	Проведение анализа школьных планов по организации работы со слабоуспевающими обучающимися 9-х и 11(12)-х классов	ноябрь – декабрь 2022 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
1.11	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	июль – август 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
1.12	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	август 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
1.13	Проведение сравнительного анализа результатов ГИА выпускников 2023 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	сентябрь 2023 года	Е.В. Круглякова
1.14	Подготовка и издание информационных сборников «Анализ результатов ГИА-9 в Лабинском районе в 2023 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в Лабинском районе в 2023 году»	сентябрь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация работы с ОО на основе методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов на основе аналитических материалов ГИА-2022	октябрь ноябрь 2022 года	Е.В. Круглякова
2.2	Организация и проведение мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Е.В. Круглякова С.И. Клименко руководители ОО
2.3	Организация и проведение обучающих семинаров с работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному плану	Н.С. Королева Е.В. Круглякова

			С.И. Клименко
2.4	Организация и проведение обучающих семинаров для ОО, показавших низкие результаты на ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году (трансляция лучшего опыта педагогов)	октябрь 2022 года – май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко руководители ОО
2.5	Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей и муниципальных тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам	по плану ГБОУ ИРО КК	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
2.6	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2022 года – май 2023 года	С.И. Клименко руководители ОО
2.7	Оказание методической (консультативной) помощи ОО показавшим низкие образовательные результаты на оценочных мероприятиях различного уровня	октябрь 2022 года – май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
2.8	Организация и проведение заседаний проблемных групп учителей русского языка, математики и предметов по выбору, работающих в 9-х и 11(12)-х классах	сентябрь 2022 года – май 2023 года (ежемесячно по отдельному плану)	С.И. Клименко
2.9	Организация работы с одарёнными обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в системе дистанционного обучения	сентябрь 2022 года – май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко руководители ОО
2.10	Организация участия в региональных обучающих семинарах с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2022 года – апрель 2023 года (по плану ГБОУ ИРО КК)	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
2.11	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2022 года – май 2023 года	С.И. Клименко
2.12	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9,11(12)-х классов по русскому языку и математике	октябрь 2022 года – май 2023 года (еженедельно по отдельному плану)	С.И. Клименко руководители ОО
2.13	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9,11(12)-х классов по предметам по выбору	октябрь 2022 года – май 2023 года	С.И. Клименко руководители ОО

		(ежемесячно по отдельному плану)	
2.14	Оказание методической (консультативной) помощи ОО (учителям и обучающимся) по вопросам подготовки к итоговому сочинению и собеседованию, сдаче ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору	октябрь 2022 года – май 2023 года	С.И. Клименко
2.15	Размещение на официальных ресурсах навигационных карт для педагогов и обучающихся по использованию информационных ресурсов для подготовки к ИА	октябрь 2022 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
2.16	Организация и проведение тренировочных мероприятий в формате ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору	январь – апрель 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко руководители ОО
2.17	Организация повторного участия в ГИА-9, 11 обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании	Июль – сентябрь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
3. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА			
3.1	Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2022 года – сентябрь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
3.2	Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2022 года, февраль апрель 2023 года	Е.В. Круглякова
3.3	Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и проведению итогового собеседования	февраль-март 2023 года	Н.С. Королева
3.4	Обновление и распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	октябрь 2022 года – май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
3.5	Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	октябрь – ноябрь 2022 года	С.И. Клименко
3.6	Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических рекомендаций по подготовке к итоговому собеседованию	январь-февраль 2023 года	С.И. Клименко
3.7	Подготовка и обновление муниципальных и распространение региональных методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:	октябрь 2022 года – май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко

	<ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками, родительских собраний и собраний с педагогическими работниками; - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий 		
3.8	Распространение региональной «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь – декабрь 2022 года	С.И. Клименко
3.9	Подготовка к проведению ЕГЭ по предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ)	октябрь 2022 года – май 2023 года	Е.В. Круглякова С.И. Клименко
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	Распределение средств краевого и муниципального бюджетов, предусмотренных на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной программы муниципального образования Лабинский район «Развитие образования на 2022-2027 годы» для организации и проведения ГИА	сентябрь – декабрь 2022 года	И.Н. Олейникова Н.Н. Шевцова Н.С. Королева Е.В. Круглякова
4.2	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: <ul style="list-style-type: none"> - приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения из ППЭ; - приобретение ремонтных комплектов для ППЭ; - приобретение токенов для реализации технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения экзаменов по иностранным языкам - приобретение сканеров для сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 	ноябрь 2022 года – май 2023 года	И.Н. Олейникова Н.С. Королева Е.В. Круглякова
4.3	Расчёт объёма средств, выделяемых организациям, подведомственным управлению образования Лабинского района, из краевого и муниципального бюджетов в 2022-2023 учебном году на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной программой муниципального образования Лабинский район «Развитие образования» на 2022-2027 годы, в том числе на: <ul style="list-style-type: none"> - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий); 	ноябрь – декабрь 2022 года	И.Н. Олейникова Н.Н. Шевцова Н.С. Королева Е.В. Круглякова

	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение видеонаблюдения; - дооборудование ППЭ; - обеспечение функционирования каналов связи; - обновление ключей шифрования 		
4.4	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники)	февраль – август 2023 года	И.Н. Олейникова Л.С. Алифанова руководители ОО
4.5	Заключение организациями, подведомственными управлению образования Лабинского района, государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	март – август 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова руководители ОО
4.6	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов работы ПК и конфликтной комиссии	март – сентябрь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1	Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА с последующим прохождением квалификационных испытаний и присвоением статусов (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – апрель 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
5.2	Организация участия работников ППЭ, общественных наблюдателей в дистанционных обучающих мероприятиях (федеральных, региональных)	февраль – апрель 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
5.3	Прохождение подготовки на региональном уровне с последующим тестированием: <ul style="list-style-type: none"> - ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципалитете; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК; - онлайн наблюдателей 	февраль – апрель 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
5.4	Организация и проведение подготовки на муниципальном уровне с последующим тестированием: <ul style="list-style-type: none"> - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; 	март – май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова

	- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ		
5.5	Распространение учебных программ подготовки на региональном уровне по направлению «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2022 году» и направление инструктивных материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 общественным наблюдателям	апрель – май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
5.6	Организация участия в обучающих семинарах и тренировочных мероприятиях (всероссийских и региональных) по проведению ЕГЭ	ноябрь-декабрь 2022 года, апрель 2023 года	Е.В. Круглякова
5.7	Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения (изложения)	ноябрь 20221 года	Е.В. Круглякова
5.8	Организация участия в обучающих семинарах и тренировках по проведению ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ)	ноябрь-декабрь 2022 года, апрель 2023 года	Н.С. Королева
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	до 1 декабря 2022 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
6.2	Организация мониторинга движения выпускников в Лабинском районе. Направление в ГКУ КК ЦОКО и РЦОИ списков выпускников, выбывших из Лабинского района или прибывших в него	ежемесячно с 01 декабря 2022 года	Е.В. Круглякова руководители ОО
6.3	Участие в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2023 году	ежемесячно	Н.Е. Маршалко Н.С. Королева Е.В. Круглякова руководители ОО
6.4	Сбор и предоставление сведений для формирования и ведения РИС в соответствии с контрольными сроками. Актуализация информации в РИС в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	по запросу РЦОИ	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко руководители ОО
6.5	Содействие в организации обновления ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищённый внешний носитель (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ	сентябрь – ноябрь 2022 года	Е.В. Круглякова

6.6	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в Лабинском районе в 2023 году	октябрь 2022 года – май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
6.7	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, а также ПАО «Ростелеком», филиалом АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть», филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети, МУП «Водоканал»	октябрь 2022 года – июнь 2023 года	Н.Е. Маршалко Н.С. Королева Е.В. Круглякова руководители ОО
6.8	Формирование: - списка ППЭ; - состава руководителей ППЭ, помощников руководителей ППЭ; - состава организаторов, технических специалистов, медицинских работников, ассистентов (при необходимости); - состава общественных наблюдателей	по запросу министерства	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
6.9	Формирование списков кандидатов в состав ГЭК для проведения ГИА-9, территориальных экзаменационных подкомиссий Формирование списков кандидатов в состав территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9 Формирование списков кандидатов в состав ГЭК для проведения ГИА-11 Формирование списков кандидатов в состав предметных комиссий	по запросу министерства	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
6.10	Проведение мониторинга обучающихся 9,11(12)-х классов, обучающихся СПО, претендующих сдавать ГИА в особых условиях	октябрь – ноябрь 2022 года, январь, апрель 2023 года	Е.В. Круглякова
6.11	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ	ноябрь 2022 года – январь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
6.12	Формирование состава общественных наблюдателей для ГИА-9,11 в 2023 году	ноябрь 2022 года – апрель 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
6.13	Организация проведения в Лабинском районе итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	ноябрь 2022 года – май 2023 года	Е.В. Круглякова С.И.Клименко руководители ОО
6.14	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – июнь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова

			руководители ОО
6.15	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова руководители ОО
6.16	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Лабинском районе в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Н.А. Мацкевич Н.С. Королева Е.В. Круглякова
6.17	Содействие в организации работы предметных комиссий, членов ГЭК, конфликтной комиссии	февраль – июнь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
6.18	Организация работы центра онлайн наблюдения	февраль – июнь 2023года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
6.19	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11	февраль – июнь 2023 года	Н.А. Мацкевич Н.С. Королева Е.В. Круглякова
6.20	Организация участия членов предметных комиссий в семинарах	октябрь 2022 - март 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
6.21	Участие в совещании по вопросам проведения ГИА в 2023 году	ноябрь 2022 года - март 2023 года	Н.А. Мацкевич Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
6.22	Участие в региональных тренировочных мероприятиях ГИА-11.	март – май 2023 года	Е.В. Круглякова руководители ОО
6.23	Участие в региональных тренировочных мероприятиях ГИА-9	март – май 2023 года	Н.С. Королева руководители ОО
6.24	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	январь-май 2023 года	Н.С. Королева С.И.Клименко руководители ОО
6.25	Организация передачи в ОО протоколов результатов экзаменов в сроки, установленные Рособрнадзором	март – май 2022 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение ЭМ ГИА-9,11	февраль 2023 года	Н.Е. Маршалко Н.С. Королева

			Е.В. Круглякова
7.2	Организация участия членов ГЭК в вебинарах по приему и доставке ЭМ	март – май 2023 года	Е.В. Круглякова Н.С. Королева
7.3	Организация пропускного режима в ППЭ в период ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ	в период проведения ГИА	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
7.4	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях ППЭ	декабрь 2022 года - май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
7.5	Организация взаимодействия с ПАО Ростелеком по обеспечению видеонаблюдения в период проведения ГИА-11	декабрь 2022 года - сентябрь 2023 года	Е.В. Круглякова
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2023	по графику Рособнадзора и медиа-плану	Н.А. Мацкевич Н.С. Королева Е.В. Круглякова
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, ведение официального сайта управления образования Лабинского района, в том числе: ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) ГИА-9: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;	октябрь 2022 года – май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова руководители ОО

	<ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период) 		
8.3	Проведение совещаний с руководителями ОО, работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и проведения ГИА	октябрь 2022 года – май 2023 года (ежемесячно)	Н.Е. Маршалко Н.С. Королева Е.В. Круглякова
8.4	Организация взаимодействия между ОО Лабинского района по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2022 года – май 2023 года (по отдельному плану)	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко руководители ОО
8.5	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайте управления образования о ходе подготовки и проведения ГИА	октябрь 2022 года – июнь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
8.6	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в управлении образования Лабинского района	октябрь 2022 года – сентябрь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
8.7	Организация участия руководителей ОО и родителей выпускников текущего учебного года в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11	18 ноября 2023 года, 20 января 2023 года, 19 мая 2023 года 16 декабря 2022 года 3 февраля 2023 года 14 апреля 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
8.8	Организация работы психологических служб (муниципальной и школьных) по вопросам психологической подготовки обучающихся	постоянно	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
8.9	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	ноябрь 2022 года – июль 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко

8.10	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Н.С. Королева Е.В. Круглякова М.Н. Степаненко
8.11	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2023 года по сравнению с ГИА 2022 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года	постоянно	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
8.12	Сбор и предоставление в министерство информации, содержащей мнение о процедуре и содержании ГИА, обучающихся, их родителей, выпускников прошлых лет, обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для публикации на официальных сайтах	постоянно	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
8.13	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март – апрель 2023 года	Т Н.С. Королева Е.В. Круглякова руководители ОО
9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
9.1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Лабинском районе	октябрь 2022 года – апрель 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
9.2	Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году, за размещением соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2022 года – апрель 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
9.3	Проведение Часа контроля с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам организации подготовки к ГИА в 2023 году	ноябрь 2022 года – май 2023 года	Н.Е. Маршалко Н.С. Королева Е.В. Круглякова
9.4	Организация выездов в ОО, показавшие низкие образовательные результаты на ОГЭ, ЕГЭ и ВПР в 2022 году	по отдельному плану	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
9.5	Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2023 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2022 года – май 2023 года	С.И. Клименко
9.6	Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за	декабрь	Н.Е. Маршалко

	организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 (выборочно), показавших низкие образовательные результаты на ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году	2022 года – февраль 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова С.И. Клименко
9.7	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	7 декабря 2022 года, 1 февраля, 3 мая 2022 года	Е.В. Круглякова
9.8	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования	8 февраля 15 марта 15 мая 2022 года	Н.С. Королева
9.9	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11(12) классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, и допуска их к ГИА	декабрь 2022 года, май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
9.10	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
	Осуществление контроля за организацией особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – июнь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
9.11	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям, за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	февраль – июнь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
9.12	Осуществление контроля за наличием допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период; - основной период	март 2023года май 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова
9.13	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: – реализация школьных планов подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году; – соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март – июнь, сентябрь 2023 года	Н.С. Королева Е.В. Круглякова

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9;
2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11;
3. Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК;
4. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края – ГБОУ ИРО КК;
5. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;

6. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ;
7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ;
8. Общеобразовательные организации – ОО;
9. Основной государственный экзамен – ОГЭ;
10. Пункт проведения экзаменов – ППЭ;
11. Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ;
12. Федеральный центр тестирования – ФЦТ.

Исполняющий обязанности начальника
Управления образования



Н.Е. Маршалко