

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образованием
администрации муниципального
образования Тбилисский район
от 27.09.2013 № 689

ПЛАН – ГРАФИК
внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Тбилисский район

Направление мероприятий	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
<i>Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО</i>	Разработка муниципального плана-графика внедрения ФГОС ДО	до 1 октября 2013 г	директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Приказ «Об утверждении муниципального плана – графика внедрения ФГОС ДО»	до 1 октября 2013 г.	методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Приказ «О формировании рабочей группы по разработке основной образовательной программы ДО»	до 1 октября 2013 г.	методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
<i>Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО</i>	Проведение инструктивно – методического семинара для заведующих и старших воспитателей ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО	сентябрь 2013 г.	специалист управления образованием Л.Н. Аскольская методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Организация и проведение семинаров, совещаний по проблемам внедрения ФГОС ДО	ежеквартально	директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО	сентябрь-октябрь 2013 г	методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Определение пилотных муниципальных дошкольных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО.	ноябрь 2013	директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова

		методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Исполнение региональных инструктивно- методических документов по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Создание системы мониторинга результатов введения ФГОС ДО, результатов освоения воспитанниками ООП ДО	сентябрь 2014 г методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	постоянно директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО	постоянно методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Подготовка методических рекомендаций на основе региональных для педагогических и руководящих работников ДОУ по внедрению ФГОС ДО	постоянно директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации	постоянно директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Введение ФГОС ДО во всех ДОУ	сентябрь 2016 директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ДОУ	постоянно директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Размещение на официальном сайте отдела образования материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО	постоянно директор МКУ «МЦ СДПО» С.П.Фисунова методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон

Управление внедрением ФГОС ДО	Публичная защита образовательных проектов внедрения ФГОС в практику работы ДОУ	май 2014 г	методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон
	Организация системы контроля за внедрением ФГОС ДО	постоянно	методист МКУ «МЦ СДПО» Т.В.Индриксон

Директор муниципального казённого
учреждения «Методический центр в
системе дополнительного
педагогического образования»

С.П.Фисунова